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ALLEGATO 2 CRONOPROGRAMMA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE CONNESSE 

Comune di Codigoro FV Caprile Discarica di Caprile

ATTIVITA' Mesi 1 2 3

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giorni L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V

1.0 ORGANIZZAZIONE LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

1.1 Acquis.materiali-logistica

1.2 Organizzazione cantiere

2.0 OPERE CIVILI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

2.1 Pulizia aree, sterri

2.2 Fondazioni cabine e predisposizione canalette portacavi

2.3 Posa fondazioni, montaggio strutture di sostegno pannelli

2.4 Realizzazione della recinzione

2.5 Messa in opera delle opere a verde

3.0 FORNITURA E POSA DEI PANNELLI

3.1 Trasporto in sito pannelli

3.2 Montaggio  pannelli 

3.3 Allestimento cabine elettriche

3.4 Collegamenti elettrici e telematici

4.0 SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE

4.1 Posa della strumentazione in campo e contatori energia

4.2 Installazione software e programmaz. sistema di gestione

5.0 COLLAUDI

5.1 Parallelo rete - Prove di funzionamento - Verifiche

LEGENDA: Organizz.cantiere Opere civili Opere elettriche Collaudi e prove

10 11 12
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