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1.1 UBICAZIONE E TIPOLOGIA

Il presente Piano di Sicurezza riguarda I'esecuzione dei lavori di:

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Tipologia dell’opera e dei lavori:

Lavori edili ed impiantistici

Ubicazione del cantiere:

AREA EX DISCARICA RSU
CAPRILE LOCALITA’ MONTICELLI -

CODIGORO (FE)

AUTORIZZAZIONE UNICA:

Deroga a realizzare a distanza inf. ai limiti del DPR
753/80 art. 5:

Data inizio lavori (presunta):

28/06/11

Durata lavori (presunta):

90 giorni naturali e consecutivi

N. imprese contemporaneamente presenti (presunte): | 2
Numero massimo di lavoratori (presunto): 8
Numero Uomini-Giorno: 4598

Importo complessivo dei lavori (Euro):

€ 2.712.000,00

ANNO PROGR.PROG LIVELLO PROG.

ELABORATO

NUMERO ELAB

10 047 E

PSC

01
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1.2 DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEI LAVORI
STATO DI FATTO

L'area interessata dall'intervento & complessivamente di superficie rilevata pari a 6.78 ha.
Essa € collocata in prossimita di aree agricole a Nord del centro abitato di Caprile, frazione
di Codigoro, raggiungibile da una viabilita parzialmente sterrata. L'area & classificata dal
PRG vigente come F2 (area per discarica), a parte una piccola porzione di terreno a Nord
che, in precedenza classificata come area Agricola ora, con specifica osservazione
dell'ufficio Tecnico Comunale, e stata ricompresa nella classificazione urbanistica F2 (area
per discarica).

La discarica Nord e di proprieta del Consorzio AREA (foglio 40 mappali 60, 61 e 62) e la
discarica Est € di proprieta del Comune di Codigoro (foglio 40 mappale 80); l'intera area,
complessivamente di superficie catastale pari a 67150 m?, & in gestione al Consorzio AREA
di Copparo, per il Piano di gestione post mortem della discarica di R.S.U. oggi esaurita.
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All'interno dell'area sono presenti due cumuli di R.S.U. appositamente ricoperti come da
progetto approvato ed un’area, a Nord del cumulo principale, oggetto di intervento di
bonifica, ma non interessata all'intervento in oggetto. L'area &€ completamente recintata e
caratterizzata da un filare perimetrale di pioppi e cipressi. Al suo interno é collocato un
edificio adibito a civile abitazione, isolato dall’area principale mediante specifica recinzione e
da uno specifico ingresso. | rilevati raggiungono un’altezza media di 8.00 mt la discarica Est
e 13.00mt la discarica Nord ed i cumuli sono completamente ricoperti da una vegetazione
spontanea.

FOTO 01 (ingresso, zona baraccamenti e AREA C):

AREA
baracche

FOTO 02 (ex discarica Nord - area B):
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FOTO 03 (ex discarica Est - area A):

FOTO 04 (area C):
|

INTERFERNZA

Linea aerea esistente
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STATO DI PROGETTO

Il generatore fotovoltaico sara costituito da 3570 moduli fotovoltaici in silicio cristallino della
potenza nominale di 240Wp installati su strutture fisse rispetto al terreno, ed avra una
potenza nominale complessiva pari a Ptot = 856,8 kWp. Data la potenza nominale
dell'impianto si rendera necessaria una connessione alla rete elettrica di media tensione.
L'impianto fotovoltaico produrra energia elettrica che verra venduta al gestore della rete
locale e sara valorizzata sulla base dell'incentivo erogato dal GSE (Gestore del Sistema
Elettrico).

L'impianto in base alla dislocazione ed alla modalita di posa dei moduli & stato suddiviso in 3

aree:
— area A) capping “discarica Nord”, costituita da 2310 pannelli;
— area B) capping “discarica Est’, compreso il pendio a sud della stessa, per
complessivi da 504 pannelli;
— area C) “campo a sud” costituita da 756 moduli.
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L'area oggetto della installazione dei pannelli risulta posizionata nella discarica occupandone
le parti sommitali. Non sono previsti pannelli in scarpata se non un piccola aliquota di
sperimentazione.

Per owvie ragioni ambientali, non si procedera alla posa di elementi di sostegno infissi nel
terreno ma si fisseranno i pannelli solo con zavorre appoggiate al suolo.

Relativamente alla impermeabilita dei luoghi, in generale non si prevede alcun aumento di
superficie impermeabile ma & d’altro canto evidente che la posa dei pannelli aumenti la
velocita di corrivazione delle precipitazioni ed abbia, pertanto, un impatto sulla rete di
smaltimento della acque meteoriche parzialmente a carico del Consorzio di Bonifica.

L'area oggetto di intervento confina sul lato Est con la strada che porta alla localita Monticelli
e confina pertanto con il canale denominato “Condotto Monticelli” mentre sul Lato Ovest
confina il “Canale Cisano”.

Poiché si é verificato che il Condotto Monticelli & strettamente collegato alla funzionalita del
vicino stabilimento Conserve lItalia, che impone parametri qualitativi elevati alle acque del
canale. Per evitare ogni possibile, per quanto remoto, rischio di inquinamento delle acque del
suddetto canale, le acque derivanti dalla discarica in area B saranno convogliate nel fosso di
scolo che conduce al recapito A, mentre le acque derivanti dall'area C saranno convogliate
nel bacino di dispersione. Al fine di mitigare e ridurre i tempi di corrivazione si propone di
realizzare, a perimetrazione della discarica, un fossato trapezio di dimensione 40cm di fondo
canale con profondita media di 50cm e larghezza ciglio superiore di 120cm.

La recinzione sara realizzata in paletti ad interasse 2.50 m infissi su plinti in c.a. e da una
rete plastificata di altezza netta di 1.80 m e posta a 15cm di altezza da terra, per un’altezza
complessiva di 1.95m.

Il cancello di accesso sara realizzato in profili di acciaio verniciato e pannello in Orsogrill, per

una larghezza complessiva di 6.00m.
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1.3 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1.3.1 NOTIFICA PRELIMINARE
Da trasmettere prima dell'inizio dei lavori alla Direzione Provinciale del lavoro e alla
AUSL territorialmente competente (AUSL di Ferrara - Distretto di Codigoro - via
Cavallotti, 347 Fax 0533 729833):

1 Data della comunicazione 24/06/2011

2 Indirizzo del cantiere Localita Monticelli-Caprile
Codigoro (FE)

3 Committente SIPRO S.p.A.

Via IV Novembre, 9 44121 Ferrara
P. IVA 00243260387

4 Natura dell’opera Edile - Impiantistica
Responsabile dei lavori Ing. Gianluca Bortolotti
Via IV Novembre, 9 44121 Ferrara
CF:
6 Coordinatore per quanto riguarda la Arch. Pietro Pigozzi
sicurezza e la salute durante la c/o U.TE.CO. Soc. Coop. ar.l. - Via
progettazione dell’'opera Gulinelli, 11 44122 Ferrara - CF:
PGZPTR53C07C980S
7 Coordinatore per quanto riguarda la Arch. Pietro Pigozzi
sicurezza e la salute durante la c/o U.TE.CO. Soc. Coop. ar.l. - Via
realizzazione dell'opera Gulinelli, 11 44122 Ferrara - CF;
PGZPTR53C07C980S
Data presunta d'inizio lavori in cantiere 28/06/2011
9 Durata presunta dei lavori in cantiere 90 giorni naturali e consecutivi
10 Numero massimo presunto dei lavoratori 8
sul cantiere
11 Numero previsto di imprese e lavoratori 2
autonomi sul cantiere
12 Identificazione delle imprese gia IMPRESE:
selezionate

LAVORATORI AUTONOMI:

13 Ammontare complessivo presunto dei € 2.712.000,00
lavori
ANNO PROGR.PROG LIVELLO PROG. ELABORATO NUMERO ELAB
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1.3.2 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

In cantiere sara tenuta la documentazione riguardante:

Iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia 4

dell’'appalto.

Iscrizione CCIAA dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi con %]

oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.

AUTORIZZAZIONE UNICA (SUAP) 4]
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato ]

dall’INPS e dall'INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui

al DM 24/10/2007, per ciascuna impresa presente in cantiere e per

tutti i lavoratori autonomi.

Dichiarazione dell'impresa relativa all’'organico medio annuo, M

distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei

lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili (*)
Dichiarazione dell'impresa relativa al contratto collettivo stipulato 4]

dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (*)

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di 4]

sospensione o interdittivi di cui all’art.14 DLgs 81/07 relativi alle

disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della

salute e sicurezza dei lavoratori.

Denuncia nuovo lavoro a INAIL ]
Registro infortuni O
Registro di carico e scarico di rifiuti O

Segnalazioni allENEL o ad altri enti esercenti linee elettriche per O

lavori prossimita alle stesse

Programma dei lavori di demolizione O
Piano Operativo di Sicurezza |
Piano Operativo di Sicurezza subappaltatori M

Copia: Deleghe di responsabilita e nomine: RSPP, addetti O

antincendio e primo soccorso (gestione emergenze in cantiere),

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, medici competenti;

attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori

previste dal DLgs 81/08 (**).

Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita %]

sanitaria prevista dal DLgs 81/08.

Documentazione relativa alla consegna dei DPI ai lavoratori (**). %]
Elenco dei DPI in dotazione ai lavoratori autonomi. 4]

Copia: Attestati inerenti la formazione dei lavoratori autonomi e la ]

relativa idoneita sanitaria prevista dal DLgs 81/08.

Valutazione di tutti i rischi (incluso il rischio rumore) di cui all’art.17 ]
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cl lett.a) o autocertificazione di cui all'art.29 c5 del DLgs 81/08 (**).

Schede di sicurezza dei materiali e sostanze usati in cantiere |

Piano di Sicurezza e Coordinamento 4]
Piani Operativi di Sicurezza delle imprese presenti in cantiere

(*) nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire il requisito si considera soddisfatto
mediante presentazione del DURC e di autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

(**) riferita alle attivita di ciascuna impresa presente in cantiere, sia appaltatrice o subappaltatrice
IMPIANTI ELETTRICI, MESSA A TERRA E PARAFULMINI

Dichiarazione di conformita impianto elettrico di cantiere (DM 37/08) | M
e dei quadri elettrici (quadri ASC — CEI 17 — 13/4)

Dichiarazione di conformita degli impianti di messa a terra e dei M
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DM 37/08
e DPR 462/01)

Certificazione dell’avvenuto invio (entro 30 giorni dalla messa in O
esercizio) delle dichiarazioni di conformita all'lSPESL ed all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti, e allo sportello unico, se
attivato (DPR 462/01)

Rapporto dell’avvenuta regolare manutenzioni degli impianti di O
messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche (ogni 2 anni) DPR 462/01

MACCHINE E ATTREZZATURE

Certificazioni CE macchine e attrezzature (inclusi eventuali ]
attrezzature a pressione di cui al DLgs 93/00) utilizzate in cantiere

Documentazione attestante la conformita alle disposizioni del DIgs ]
81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate in
cantiere (sia da imprese sia da lavoratori autonomi).

Libretti di uso e manutenzione e rapporti dell’'avvenuta regolare %}
manutenzioni di macchine e attrezzature utilizzate in cantiere (sia
da imprese sia da lavoratori autonomi).

Attestazioni di conformita ai requisiti di sicurezza di cui all'art.70 o O
Allegato V DLgs 81/08 dei noleggiatori o concedenti in uso di
attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere.

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Libretto impianti sollevamento di portata maggiore di 200 kg, O
completo dei verbali di verifica periodica e comprese le verifiche
trimestrali delle funi

OPERE PROVVISIONALI - PONTEGGI — CASTELLI DI CARICO

Libretto ponteggio con autorizzazione ministeriale (art. 131 DLgs O
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81/08)
Progetto ponteggio, redatto da tecnico abilitato, per opere alte piu di | O
20 metri 0 montati in difformita dagli schemi tipo (art. 133 DLgs
81/08)
Disegno esecutivo del ponteggio, firmato dal responsabile di O
cantiere, per ponteggi montati secondo schemi tipo
Progetto dei castelli di servizio, redatto da tecnico qualificato O
Piano di montaggio uso e smontaggio (PIMUS) di cui all'art. 136 e O

2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

2.1 SOGGETTI RESPONSABILI

Via IV Novembre, 9 44121 Ferrara
P. IVA 00243260387

Nominativi Rif. Nomine -
Cod.Fiscale Indirizzo Incarichi Deleghe
Rif. telefonici

COMMITTENTE SIPRO S.p.A.

RESPONSABILE DEI LAVORI

Ing. Gianluca Bortolotti
Via IV Novembre, 9 44121 Ferrara
CF

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTI

COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Arch. Pietro Pigozzi c/o UTECO S.c.
ar.l. Via Gulinelli, 11 44122 Ferrara

CF PGZPTR53C07C980S
Tel. 0532/55111

2.2 IMPRESE ESECUTRICI
Di seguito e riportato I'elenco aggiornato delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi come
richiesto dal DLgs 81/08 che recita «a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione - deve
essere aggiornato il PSC - con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei
datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi» (punto 2.1.2 lettera b) di
Allegato XV DLgs 81/08)
Appalto di OPERE EDILI
M Impresa O Lavoratore autonomo (*)
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Ragione sociale | 2.2.1

Sede legale

Responsabile
RSPP

Documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale ai sensi di art. 90 c9 e Allegato XVII DLgs 81/08 :

Documenti allegati [0 Dichiarazione relativa all’'organico medio annuo, distinto per qualifica

[0 Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti

Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato dall'INPS e
dall'INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007.

Document! esibiti a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
elo allegati al POS sociale inerente alla tipologia dell'appalto (*)

O b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08

O c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui
al DLgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in
dotazione (*)

O e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza,
del medico competente quando necessario

O f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

[0 g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
prevista dal DLgs 81/08 (*)

O h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita
sanitaria prevista dal DLgs 81/08 (*)

O i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 (*)

O 1) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/08
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Appalto di OPERE IMPIANTISTICHE

O Impresa ™M Lavoratore autonomo (*)

Ragione sociale | 2.2.2

Sede legale

Responsabile
RSPP

Documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale ai sensi di art. 90 c9 e Allegato XVII DLgs 81/08 :

Documenti allegati [0 Dichiarazione relativa all’'organico medio annuo, distinto per qualifica

[0 Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti

[0 Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato dall'INPS e
dall'INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007.

Documenti esibiti O a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
elo allegati al POS sociale inerente alla tipologia dell'appalto (*)

O b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08

O c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui
al DLgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)

O d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in
dotazione (*)

O e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza,
del medico competente quando necessario

O f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

[0 g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
prevista dal DLgs 81/08 (*)

O h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita
sanitaria prevista dal DLgs 81/08 (*)

O i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 (*)

O 1) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/08
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Appalto di

M Impresa [ Lavoratore autonomo (*)

Ragione sociale | 2.2.3

Sede legale

Responsabile
RSPP

Documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale ai sensi di art. 90 c9 e Allegato XVII DLgs 81/08 :

Documenti allegati [0 Dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica

[0 Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti

[0 Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato dall'INPS e
dall'INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007.

Documenti esibiti O a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
elo allegati al POS sociale inerente alla tipologia dell'appalto (*)

O b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08

[0 c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui
al DLgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)

[0 d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in
dotazione (*)

O e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza,
del medico competente quando necessario

O f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

[0 g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
prevista dal DLgs 81/08 (*)

O h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita
sanitaria prevista dal DLgs 81/08 (*)

O i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 (*)

O 1) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/08
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Appalto di

M Impresa O Lavoratore autonomo (*)

Ragione sociale | 2.2.4

Sede legale

Responsabile
RSPP

Documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale ai sensi di art. 90 c9 e Allegato XVII DLgs 81/08 :

Documenti allegati [0 Dichiarazione relativa all’'organico medio annuo, distinto per qualifica

[0 Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti

[0 Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato dall'INPS e
dall'INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007.

Documenti esibiti O a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
elo allegati al POS sociale inerente alla tipologia dell'appalto (*)

O b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08

O c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui
al DLgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)

O d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in
dotazione (*)

O e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza,
del medico competente quando necessario

O f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

[0 g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
prevista dal DLgs 81/08 (*)

O h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita
sanitaria prevista dal DLgs 81/08 (*)

O i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 (*)

O 1) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/08

ANNO PROGR.PROG LIVELLO PROG. ELABORATO NUMERO ELAB

10 047 E PSC 01

U.TE.CO. siriserva la proprieta di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.
This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.




u.'(o ©

Rev. 00 del 07/04/2011
Pagina 18 di 61

b g

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

3 PROGETTAZIONE AREA DI CANTIERE

3.1

PROGETTO DI CANTIERE

Al presente Piano di Sicurezza sono allegate specifiche planimetrie in cui & evidenziato, nelle
diverse fasi, il Layout di cantiere con la localizzazione degli impianti, delle macchine ed
attrezzature, delle aree di stoccaggio, dei servizi, ecc.; di seguito sono riportate le eventuali
disposizioni di sicurezza del Coordinatore in fase di progettazione che dovranno essere recepite
dai Piani Operativi delle imprese esecutrici ed eventualmente modificate ed integrate in fase
esecutiva.

Ubicazione di

Disposizioni del Coordinatore

Impianto di sollevamento (gru ...)

Impianti di alimentazione e reti
principali di elettricita, acqua, ...

Baraccamenti

SI VEDA LAYOUT

Aree di stoccaggio materiali da
costruzione e componenti
impiantistici

SI VEDA LAYOUT

Aree di stoccaggio materiali
speciali (infiammabili, nocivi...)

Aree di rimessaggio macchine,
impianti, attrezzature di lavoro, ...

S| VEDA LAYOUT

Aree da delimitare con protezioni
sul vuoto (scavi, cavedi, ...)

Vie di fuga e luoghi di ritrovo

Dispositivi antincendio

N° 1 ESTINTORE

Viabilita e accessi

S| VEDA LAYOUT

Servizi igienico sanitari

N°1 WC CHIMICO

Attrezzature di pronto soccorso

N°1 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO IN BARACCA

Vedi in Allegato A - Layout di cantiere.

La redazione del Layout di cantiere tiene conto dell’analisi e della valutazione dei rischi in
riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze; le
relative misure di sicurezza sono definite nel Presente Piano di Sicurezza.

Ulteriori allegati sono costituiti dalle Tavole di_progetto, relativamente agli aspetti della
sicurezza citati nel presente Piano. Data la particolarita dell'opera, tra le Tavole di Progetto a
cui si fa riferimento, vi & quella relativa alle sezioni di scavo esterno e al relativo profilo
altimetrico.

ANNO

PROGR.PROG LIVELLO PROG. ELABORATO NUMERO ELAB

10

047 E PSC 01

U.TE.CO. siriserva la proprieta di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.
This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.




V. O A PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Pagina 19 di 61

3.2 VINCOLI CONNESSI AL SITO E AD EVENTUALE PRESENZA FATTORI
ESTERNI

Di seguito si evidenziano gli elementi di vincolo connessi al sito in cui si andra a realizzare
l'opera determinati dall'eventuale presenza di

- fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

- rischi che le lavorazioni di cantiere stesse possono comportare per l'area circostante
con i relativi provvedimenti da adottare ai fini della sicurezza (punto 2.2.1 di Allegato XV Dlgs
81/08).
Gli elementi di vincolo qui indicati, anche con riferimento all'Allegato XV.II del DLgs 81/08, sono
oggetto di analisi e valutazione dei rischi e a seguito di tale analisi sono stati definiti i
Provvedimenti da adottare.

ELEMENTI DI VINCOLO DEL SITO Provvedimenti
Presenza di condutture aree o sotterranee di | Non insistono sul lotto di terreno interessato linee
servizi aeree elettriche di alta tensione. Non risultano

presenti linee interrate, quali metanodotti, fognature,
acquedotti, all'interno dei lotti di terreno. Particolare
cura dovra essere disposta nel momento del
collegamento del cavo di MT con i cavi ENEL
esistenti. Al fine di lavorare in sicurezza € necessario
contattare prima dellinizio di tale lavorazione il
personale ENEL specializzato ed attendere loro
indicazioni.

Come si vede da LAYOUT di cantiere, I'area C &
attraversata da una linea aerea esistente, cui
occorrera prestare attenzione durante la posa a terra
dei pannelli.

Interferenze con cantieri limitrofi -

Problemi derivanti da attivita di scavo | -
adiacenti ad edifici esistenti

Presenza di attivita lavorative in prossimita
del cantiere

Cantieri in aree occupate -

(ad es.: cantieri allinterno di complessi
industriali )

Lavori stradali in presenza di traffico | LUngo la recinzione provvisoria dellarea C saranno
veicolare affissi cartelli con scritte :"Vietato l'accesso alle
persone non autorizzate". Nelle ore notturne, inoltre,
Iingombro della recinzione andra evidenziato con
apposite luci di colore rosso, alimentate a batteria.

Cantieri adiacenti a strade di grande traffico

Cantieri adiacenti complessi industriali e/o
attivita  particolari o altri cantieri o
insediamenti produttivi (ad es.: raffinerie,
depositi di gas, carburante...)

Presenza di falde; fossati; alvei fluviali;

banchine portuali; alberi; manufatti
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interferenti o sui quali intervenire;

Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie,
aeroporti;

Edifici con particolare esigenze di tutela quali
scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;

Presenza di attivita sorgenti di rischi quali
rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori
o altri inquinanti aerodispersi; caduta di
materiali dall'alto

Bagnare costantemente i terreni lavorati dai mezzi di
spianamento in prossimita della corte, al fine di
limitare il pit possibile I'emissione di polveri nell’aria.
Per I'utilizzo di mezzi o attrezzature particolarmente
rumorose si dovranno rispettare gli orari imposti dai
regolamenti locali; qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non
consentiti, si dovra fare apposita richiesta al Comune
e/o ad altro Organo competente, per ottenere
lidonea autorizzazione in deroga. Durante la
movimentazione del materiale, con gru e/o autogru,
si dovra prestare particolare attenzione a non
passare con carichi in quota su aree di transito di
manodopera e mezzi meccanici occupati in cantiere.
Durante tali operazioni I'eventuale zona interessata
dalla movimentazione di carichi in quota dovra
essere interdetta a persone e mezzi con chiusure e
segnalazioni idonee, ed inoltre sara onere
dell'lmpresa individuare percorsi alternativi di
sicurezza per il personale di cantiere.

Presenza dei piezometri di monitoraggio del
percolato della ex discarica

Nel layout di cantiere sono indicati i piezometri, che
devono restare accessibili sia durante il cantiere sia
durante I'esercizio dellimpianto fotovoltaico
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4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.1 RECINZIONE - VIABILITA’ - ACCESSO AL CANTIERE - FORNITURA
MATERIALI

In cantiere sara realizzata la recinzione di seguito descritta:

Recinzione

L’area di cantiere risulta gia delimitata da una recinzione esistente, ma occorrera prevedere
comungue unarecinzione provvisoriain corrispondenza dell’area oggetto di bonifica, a
lato discarica B, in modo da evitare qualsiasi interferenza con il cantiere e I'attuale attivita di
monitoraggio di tale area.

L'Impresa porra ogni cura nel realizzare la recinzione come da LAYOUT, affinché si eviti ogni

elemento sporgente, tagliente o comunque pericoloso sia sul lato interno che, a maggior
ragione, su quello esterno della recinzione. La recinzione non presentera soluzioni di
continuita che possano consentire I'ingresso di persone non autorizzate. La recinzione sara
adeguata al reale progredire dei lavori e riposizionata qualora fosse stato necessario

rimuoverla per effettuare delle lavorazioni.

S| VEDA LA PLANIMETRIA DEL LAYOUT DI CANTIERE.

Il cantiere presenta i seguenti tipi di accessi di cui sono definite le eventuali modalita di ingresso:

Tipo di Localizzazione Regolamentazione Disposizioni particolari
accesso Rif. Layout
Carrabile Da strada sterrata solo mezzi e macchine
Pedonale LOCALITA MONTICELLI | di cantiere per fornitura
di materiali

L'accesso al cantiere dovra essere presidiato dal capo cantiere o suo addetto al fine della
regolamentazione nell'accesso dei mezzi per la fornitura dei materiali che dovranno esser
depositati nell'apposita area di stoccaggio.

Tale area di stoccaggio dovra, durante lo scarico delle merci, essere presidiata dal capo
cantiere al fine di evitare pericolo di interferenze fra le vie di circolazione pedonale del cantiere e
i mezzi in movimento durante lo scarico dei materiali.

VIABILITA’ Indicazioni del Piano Sicurezza Coordinamento
descrizione

Percorsi

Sensi di marcia
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L'organizzazione della viabilita, degli accessi e del carico e scarico di materiali € anche
evidenziato nel grafico di Layout di cantiere.

Tutte le Imprese devono dotare i propri lavoratori di tessera di riconoscimento che i lavoratori
devono esibire in modo visibile. | lavoratori autonomi dovranno provvedervi per proprio conto.
Le modalita di circolazione, ove non specificate nel presente Piano, sono definite da apposito
regolamento che le imprese. dichiarano di aver portato a conoscenza dei propri lavoratori.
LoGco DITTA < spazio destinato alla colorazione >
(EVENTUALE) (eventuale)
PERSONALE DI CANTIERE
TESSERA N°
FOTOl Generalita del Lavoratore®
< nome cognome data di nascita >
Generalita del Datore di Lavoro
FAC SIMILE DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Si rammenta che, ai sensi dell’art.18 c1 lett.u) e del DLgs 81/08, nello svolgimento di attivita in
regime di appalto o subappalto, i lavoratori delle imprese presenti in cantiere devono essere
muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalita
del lavoratore e del Datore di Lavoro. Analogamente anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita in un luogo di lavoro in cui si svolgono attivita in regime di appalto
0 subappalto — quale ¢é il cantiere — devono munirsi di apposita tessera corredata di fotografia
contenente le proprie generalita (art. 21 c1 lett. c) DLgs 81/08).
Tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche quelli autonomi, sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento (art. 20 ¢3 DLgs 81/08).
4.2 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI

In cantiere si prevede di installare i seguenti impianti che si descrivono brevemente:

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI Descrizione / Disposizioni

Impianto elettrico di cantiere previsto

potenza

tensione

protezione

Impianto di terra

dispersori

Riservaidrica

1 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
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4.3

Impianto di illuminazione

L'ubicazione degli impianti & anche evidenziato nel grafico di Layout di cantiere.

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi alle
norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei
macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza (DLgs 81/08 artt.23 e 24).

| requisiti di sicurezza di tutti gli impianti ed apparecchiature elettriche installate dovranno
rispondere alle disposizioni di cui al Capo lll Titolo Il nonché Allegato 1X del DLgs 81/08; inoltre
dovranno essere eseguite le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01.

L'impresa esecutrice dovra, una volta eseguita I'opera, rilasciare la dichiarazione di conformita
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme (DM 37/08 art. 7).

ZONE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO

In riferimento all'organizzazione del cantiere e in relazione alla tipologia del cantiere stesso sono
state individuate le zone di deposito e di stoccaggio sia delle attrezzature sia dei materiali e dei
rifiuti (punto 2.2.2 di Allegato XV Dlgs 81/08 "In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, ..... d) le zone di deposito attrezzature e di
stoccaggio materiali e dei rifiuti"):

Tipo Localizzazione del Regolamentazione Modalita smaltimento

deposito e stoccaggio
Rif. Layout cantiere

Attrezzature

Materiali

Materiali con pericolo di incendio ed esplosione

Rifiuti

Tali zone sono indicata graficamente anche nel Layout di cantiere.
| rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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4.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA

In tale paragrafo & indicata la segnaletica di sicurezza e/o salute installata in cantiere (DLgs
81/08 Allegato XV.1. comma 4) di cui al Titolo V del DLgs 81/08 oltre a quella impiegata per
regolare il traffico stradale, ferroviario, ecc eventualmente necessaria.

Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della “valutazione
dei rischi”, “risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva”
(art.163 DLgs 81/08).

Tuttavia, il coordinatore in fase esecutiva — dopo aver valutato situazioni particolari - potra
decidere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza.

Nel cantiere € installata la segnaletica di seguito elencata.

CARTELLI DI DIVIETO - Forma rotonda

Pittogramma nero su sfondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra e lungo il
simbolo, con unainclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie
del cartello).

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari

1 All'ingresso di Via della
Sbarra

VIETATO L'ACCESSO

Divieto di accesso alle persone
non autorizzate

In prossimita delle aree di

' stoccaggio delle vernici e
dei materiali infammabili.

VIETATO FUMARE

-

CARTELLI DI AVVERTIMENTO - Forma triangolare

Pittogramma nero su sfondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della
superficie del cartello).

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari
( N Durante le fasi di scavo,
i all'esterno;
' In prossimita dei vani scala
€ ascensori;

In prossimita del cavedio.

APERTURA NEL SUOLO
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CARTELLI DI SALVATAGGIO - Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su sfondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del

cartello).

SEGNALE e relativa descrizione

Ubicazione

Disposizioni particolari

[ CASSETTADI
| PRONTO SOCCORSO
L .

In prossimita del presidio

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su sfondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del

cartello).

SEGNALE e relativa descrizione

Ubicazione

Disposizioni particolari

Estintore a polvere

Dove sono collocati gli
estintori

CARTELLI DI PRESCRIZIONE - Forma rotonda
Pittogramma bianco su sfondo azzurro (I'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del

cartello).

SEGNALE e relativa descrizione

Ubicazione

Disposizioni particolari

9
®

2

S@

£ OBBLIGATORIO USARE | MEZZ! DI

| PROTEZONE PERSONALE I\ DITAZONE A CAScunD |

=
-

All'ingresso del cantiere e

|
nelle aree di lavorazione

che impongono l'uso di tale
DPI
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O

.,

Uso obbligatorio dei guanti

@

Uso obbligatorio del casco

s ———

\

Protezione individuale
obbligatoria contro le cadute

CARTELLI DI ISTRUZIONE

Ubicazione

Disposizioni particolari

=

CARTELLO DI CANTIERE

All'ingresso del cantiere
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® s v s All'ingresso del cantiere
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Inoltre, gli Allegati XXXI e XXXII dello stesso decreto contengono le prescrizioni per la
comunicazione verbale e per i segnali gestuali a cui bisognera fare riferimento per le specifiche
attivita di cantiere. Gli Allegati XXIX e XXX contengono le prescrizioni per i segnali luminosi e
acustici mentre la segnalazione di ostacoli e di punti pericolosi nonché di vie di circolazione
sono in Allegato XXVIII.

4.5 PRESCRIZIONI PER | POSTI DI LAVORO
I luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del presente Piano dovranno rispondere alle
norme di cui al Titolo 1l del DLgs 81/08.
In particolare, il datore di lavoro adottera le misure conformi alle prescrizioni dell’Allegato XIII del
DLgs 81/08, sia per i posti di lavoro nei cantieri allinterno dei locali sia per i posti di lavoro
all'esterno dei locali.
4.6 SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI
Per I'esecuzione dei lavori oggetto del Piano € ipotizzata - a titolo puramente orientativo - una
presenza simultanea di n 8 lavoratori. Pertanto saranno allestiti nel cantiere i servizi
igienico/assistenziali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Allegato Xl DLgs
81/08). Di seguito se ne riporta il tipo, la quantita e l'indicazione del soggetto che ne dovra
curare l'allestimento (impresa principale o altra o lavoratore autonomo):
SERVIZI IGIENICO SANITARI Indicazioni definite nel Piano Sicurezza
N. Coordinamento - Allestimento a cura di
Per la presenza simultanea di lavoratori in
numero di: 8
sara messa a disposizione dei lavoratori
sufficiente acqua potabile oltre a quella
necessaria per l'igiene personale;
Saranno installati
Lavandinin. 1 IMPRESA APPALTATRICE
Lavandini collettivi n.
(almeno cm 60 per ogni posto)
Docce fornite di acqua calda n.
Gabinettin. 1 IMPRESA APPALTATRICE
Locali spogliatoio con armadi per il vestiario IMPRESA APPALTATRICE
per lavoratoriinn. di 8
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Locale di ricovero durante le intemperie e le
ore dei pasti e di riposo per lavoratori in n. di
Locali per la refezione con sedie e tavoli per
lavoratori in n. di
Monoblocchi prefabbricati ad uso
per lavoratori in n. di
Caravan o roulottes a fini igienico
assistenziali per lavoratori in n. di

Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilita dei servizi igienico- assistenziali.

I lavori stradali dovranno essere svolti nel pieno rispetto del Codice della Strada.

5 PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA

5.1

ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO

Il servizio sanitario e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le
prescrizioni di legge (artt 43, 45 e 46 DLgs 81/08).

Tenuto conto della tipologia di attivita svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di
rischio (categorie di appartenenza come definite allart. 1 del DM 15/07/03 e individuate dai
datori di lavoro delle imprese esecutrici), in cantiere si dovranno garantire le seguenti
attrezzature (art. 2 DM 15/07/03):

GRUPPO A (> 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro) e GRUPPO B (>3 non A)

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico
competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato
d'uso dei presidi ivi contenuti;

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.

b)

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, € riportato
negli allegati 1 e 2 del DM 15/07/03.

Nelle aziende o unita produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita in_luoghi
isolati, diversi dalla sede aziendale o unita produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il
pacchetto di medicazione, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda
al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), del DLgs
81/08 sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei
lavoratori designati andra ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita
di intervento pratico (art. 3 DM 15/07/03).
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5.2 PRONTO SOCCORSO - ANTINCENDIO - EMERGENZA

Di seguito € indicata la organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori (punto 2.1.2 lett h) di Allegato XV DLgs 81/08), anche nel caso in cui
il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché organizzato dal committente o
dal responsabile dei lavori (art. 104 comma 4 DLgs 81/08):

Servizi Responsabile Mezzi e Procedura organizzativa di
Nominativo/lmpresa | attrezzature gestione emergenza

Pronto soccorso

Antincendio

Evacuazione dei
lavoratori

| datori di lavoro delle imprese esecutrici di dette lavorazioni dovranno produrre la valutazione
del rischio incendio. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di
emergenza, qualora previsto, ciascun datore di lavoro dovra designare uno o piu lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e
comunque, gestione delle emergenze ai sensi dell’ art. 6 e 7 del DM 10/3/98 e del DLgs 81/08
art.18 c.1 lett.b).

Il Documento Valutazione dei rischi di incendio dovra essere portato a conoscenza di tutto il
personale presente in cantiere.

| lavoratori "incaricati" dovranno essere adeguatamente formati, con formazione comprovata da
idoneo attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme ai contenuti previsti dalla

legge.

In relazione a quanto emerge dal Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 del
D.Lgs. 81/08 delle singole imprese esecutrici e dai rispettivi Piani Operativi di sicurezza, € stata
elaborata una specifica Valutazione dei rischi di incendio conformemente al DM 10/3/98 per
alcune attivita e zone di lavoro del cantiere.

Al momento della redazione del presente Piano non si rileva la presenza di Lavorazioni a rischio
di incendio.

LAVORAZIONI A RISCHIO DI INCENDIO | MISURE DI PREVENZIONE Rif. Allegati
MISURE DI EMERGENZA Rif. Allegati
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In funzione della presenza di materiali, attrezzature o lavorazioni a rischio di incendio il cantiere
sara comunque dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti
ritenuti a rischio. La presenza degli estintori - dei quali di seguito si indicano le caratteristiche -
sgra segnalata con apposita cartellonistica come indicato nel paragrafo "Segnaletica di
sicurezza“.
Presidi antincendio
Tipologia Peso | Classe Capacita N. Ubicazione
(Kg) (AB,C) estinguente
M Estintore portatile a polvere 9 ABC 1 BARACCA
O Estintore carrellato a polvere
O Estintore portatile a CO,
O Estintore carrellato a CO,
O Estintore portatile a schiuma
O
Omologazione DM 20/12/82; cartellonistica conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/08; manutenzione: UNI
9994/92; sorveglianza e controllo semestrale DITTA di
Contenitori con sabbia
Coperta ignifuga
Altro
Presidi di pronto soccorso
Tipologia Responsabile N. Ubicazione
custodia e controllo
O Pacchetto di medicazione
M Cassetta di pronto soccorso Ditta principale 1
O Infermeria
O Camera di medicazione
O
mezzi di comunicazione idonei ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale
M telefonini
O
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O
Contenuto minimo presidi allegati 1 e 2 del DM 15/07/03; cartellonistica conforme al Titolo V del D.Lgs.
81/08.
Ulteriori indicazioni particolari saranno contenute nei "Piani di emergenza“. Di seguito sono
riportate le procedure per la gestione delle emergenze di carattere generale da integrare in
funzione di specifiche condizioni di rischio individuate in cantiere.
Nominativi dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze
e pronto soccorso presenti in cantiere
Prevenzione incendi, antincendio, emergenza | Pronto soccorso
PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Procedure impartite a tutti i lavoratori
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, malore) I'operaio dovra:
m Intervenire sulle cause che I’hanno prodotto in modo che non si aggravi il danno e/o non
coinvolga altre persone e comunque proteggere se stesso;
chiamare 'addetto all'emergenza che si attivera la chiamata ai soccorsi esterni
solo in assenza dell’addetto all'emergenza I'operaio potra direttamente attivare la
procedura sotto elencata.
CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
In caso d’incendio
m Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
m Rispondere con calma alle domande dell’'operatore dei vigili del fuoco che richiedera:
o indirizzo e telefono del cantiere;
0 informazioni sull'incendio
o informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato.
m  Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.
m Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.
Infortuni o malori
m Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
m Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiedera:
O cognome e nome;
o indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci;
o informazioni sul tipo di incidente r descrizione sintetica della situazione
o informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato
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5.3 NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

m Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.
m Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

Regole di comportamento:

m Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

individuabile.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio etc.).

Inviare, se del caso, una persona ad attendere I'ambulanza in un luogo facilmente

m Assicurarsi che il percorso per I'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Procedure impartite agli addetti al primo soccorso

Approccio all'infortunato
Proteggere se stessi
Proteggere l'infortunato

PwbdPE

Procedure di attivazione del soccorso esterno

Affiggere la scheda in prossimita dei telefoni fissi o dei presidi di primo soccorso

Numeri telefonici di emergenza

Pronto intervento sanitario 118

Vigili del Fuoco 115
Carabinieri 112

Pronto intervento Polizia 113

Vigili urbani

Municipio 0532-864511

Ospedale e pronto soccorso piu vicino

come raggiungerlo

Ospedale del Delta

S.S. Romea Direzione Valle Oppio -
Lagosanto

Segnalazione GUASTI

Pronto ENEL

800 900 109

ACQUA

Soccorso Stradale ACI

803 116

Affiggere la scheda in prossimita dei telefoni fissi o dei servizi
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5.4 UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZATURE
DI CANTIERE

Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere dovranno essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto vigenti (art. 70 DLgs 81/08). In assenza di queste disposizioni la
conformita dovra essere riferita all’Allegato V del DLgs 81/08.

Le imprese nonché i noleggiatori 0 concessionari in uso , anche gratuito, presenti in cantiere
dovranno documentare prima dell’avvio in cantiere dei lavori la conformita normativa e lo stato
manutentivo di macchine ed attrezzature con gli ultimi interventi di manutenzione eseqguiti;
inoltre comunicheranno le procedure da adottare in caso di imprevisti malfunzionamenti. In
particolare dovranno dichiarare:

= il rispetto delle prescrizioni DPR 459/96 per macchine e attrezzature con marcatura CE

= il rispetto delle prescrizioni sull'uso delle attrezzature di lavoro e i relativi requisiti di
sicurezza del Titolo Il e Allegati V, VI e VII D.Lgs. 81/08
= il funzionamento e I'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.
= |l Coordinatore in fase esecutiva provvedera a controllare e validare tali dichiarazioni
chiedendone integrazione, se necessario, e allegandole al Piano di Sicurezza. In
particolare (art. 71 c.8 DLgs 81/08) verifichera, anche tenendo conto delle condizioni
climatiche,di utilizzo o installazione suscettibili di dare origine a situazioni pericolose :
0 La pianificazione delle attivita manutentive e di riparazione;
0 La conservazione di libretti d’'uso e manutenzione;
0 Latenuta e I'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature quando

previsto (Allegato VIl e successivi aggiornamenti ed integrazioni); I'esito dei
controlli periodici o straordinari degli ultimi 3 anni;

o0 Aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione all'evoluzione della
tecnica e ai requisiti minimi di sicurezza;

o0 L’addestramento dei lavoratori incaricati all'utilizzo delle attrezzature e
I'avvenuta formazione adeguata e specifica;

0 La specifica qualifica dei lavoratori incaricati di riparazione, di trasformazione o
manutenzione delle attrezzature;

o]
ATTREZZATURE E MACCHINE IMPRESA CONFORMITA A PRESCRIZIONI E NORME
Eventuale EFFICIENZA SICUREZZE E PROTEZIONI
riferimento al POS Dichiarazione Verifiche
Mezzi di sollevamento: argani,
paranchi, gru, autogru, ...
Macchine operatrici: pale,
escavatori
Recipienti in pressione ;
motocompressori, autoclavi,
bombole gas, ...
Seghe circolari
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5.5

Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano)
utilizzati in cantiere dovranno essere muniti di libretto rilasciato dall'Ente competente da cui
risultera :

= |'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale;
= tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario
(libretto rilasciato dalla Casa Costruttrice).

I comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti

accidentali od essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo.

Sara vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o

registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate cautele

a difesa del lavoratore. Di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi

chiaramente visibili.

Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza

saranno eseguite da personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere

opportunamente documentati.

Prima di consentire al lavoratore I'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovra

accertare che l'operatore o il conduttore incaricato — adeguatamente formato, addestrato e in

possesso di Patente e dotato degli opportuni DPI - conosca:

= le principali caratteristiche della macchina (dimensioni,
prestazionale, ecc.)

= |e pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina puo stazionare od
operare senza pericolo

= il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di
segnalazione di sicurezza

= |a presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni

= |a presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei

e che adotti ogni misura atta a svolgere l'attivita in sicurezza .

peso a vuoto, capacita

RISCHIO RUMORE IN CANTIERE

Le imprese presenti in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di Valutazione del
Rischio Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 17 e Capo Il del Titolo VIII , gia
introdotto dal D.Lgs. 195/06). Tale documento potra anche essere presente presso la sede
dell'impresa ed essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva, se necessario o richiesto.
Come stabilito nel D.Lgs 81/08 all'articolo 103, I'emissione sonora di attrezzature di lavoro,
macchine e impianti (e quindi I'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rischio rumore)
puo essere stimata in fase preventiva facendo riferimento ai livelli di rumore standard (e a tempi
di esposizione) individuati da studi e misurazioni la cui validita & riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e fatto
riferimento.

Nel presente Piano i dati per gruppo omogeneo sono tratti dalla Banca Dati allegata al volume:
“Ricerca sulla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle
attivita edili” realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e
Provincia, nell'edizione 2000, attualmente in fase di ulteriore revisione.

La valutazione del rumore di seguito riportata nel presente piano dovra essere attentamente
valutata dalle imprese e dai lavoratori autonomi e quindi adottata, in applicazione del DLgs
81/08.

Nel caso le imprese ritengano di dover modificare o integrare la valutazione del Coordinatore
eseguita in fase preventiva, potranno presentare le variazioni o integrazioni nei loro Piani
Operativi. Infatti al punto 3.2.1 di Allegato XV DLgs 81/08 prevede che il Piano Operativo,
“redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del
dello stesso decreto, in riferimento al singolo cantiere interessato”, contenga determinati
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elementi tra cui “I'esito del rapporto di valutazione del rumore” e “lindividuazione delle
misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere”.
Si riportano quindi gli esiti della valutazione del rischio rumore effettuata con riferimento alle
lavorazioni e alle mansioni presenti in cantiere:
ESITI DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE
riferiti alle lavorazioni del cantiere
o valore Oltre Valore Oltre Valore valore Limite
Esposizione al . . Inferiore di Superiore di
Inferiore di Azione Azione Superato
rumore i =
™ szne ~>80 dB(A) =85 dB(A) P=>87 dB(A)
on superato o o o
<80 dB(A) 0 _ _ _ _ =>140dB(C)picc
=>1350B(Clpec | -oo0D(Ciee | =>137AB(Chpiee |
o o} o]
Livelli di esposizione O giornaliera (giornata lavorativa nominale di 8 ore)
(art.188 DLgs 81/08) O settimanale (settimana nominale di 5 giornate lavorative di 8 ore)
Fase e Lavorazione
Settore / Servizio (¥)
Mansione/Grupp Scrllfda
o0 Omogeneo (*) *
Fase e Lavorazione
Settore / Servizio
Mansione/Grupp | Scheda
o Omogeneo N.
Le fasi lavorative svolte dagli addetti prevedono generalmente attivita nei
luoghi di lavoro con livelli di pressione sonora pit bassi dei valori inferiori
di azione stabiliti dal DLgs 81/08, tenendo conto non solo del livello
d’esposizione ma anche del tipo e della durata, incluso il rumore
. impulsivo; in quanto:
In tutte le altre fasi O ifest di ti .
lavorative dell'azienda manifesta assenza di sorgenti rumorose;
| misurazioni anche estemporanee;
O confronto con situazioni analoghe;
O dati di letteratura;
O dati dei costruttori riferiti a condizioni paragonabili a quelle in
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campo;
D0 e
Inoltre (art. 190) assenza di :
O vibrazioni;
| utilizzo di sostanze ototossiche;
O forti segnali di allarme;
O lavoratori sensibili al rumore quali minori o donne in gravidanza;
0 e
(*) I valori delle esposizioni dei lavoratori al rischio rumore contenute nella presente tabella e le schede si riferiscono
al Documento di Valutazione del Rischio rumore Allegato ....
Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attivita che comportano
un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro puo
attribuire a detti lavoratori un‘esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione,
garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilita dei dispositivi di protezione individuale dell’'udito;
b) I'informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a
determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini
dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma
delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2 DLgs 81708.
Per tali attivita in genere frequenti nei cantieri edili, il datore di lavoro, sul documento di
valutazione di cui all'articolo 28 DLgs 81/08, a fianco dei nominativi dei lavoratori cosi
classificati, va riportato il riferimento al articolo 191 “Valutazione di attivita a livello di esposizione
molto variabile”.
Ferma restando I'adozione delle misure generali di tutela di cui al DLgs 81/08 art. 15, e delle
disposizioni dell'art. 192 comma 1 dello stesso decreto, relative all’eliminazione dei rischi alla
fonte o alla loro riduzione al minimo e “in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di
esposizione”, & necessario adottare specifiche procedure e particolari ulteriori misure preventive
e protettive, come di seguito specificato:
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
D.Lgs. 81/08 artt. 15, 181, 182, 185, 192, 193, 194, 195 e 196.
Metodi e procedure Le lavorazioni riguardanti i processi lavorativi individuati in cantiere,
adottate devono essere eseguite in conformita alle:
o indicazioni e istruzioni d’uso fornite dai Produttori o Fornitori
delle attrezzature e loro componenti;
o0 istruzioni fornite ai lavoratori in sede di Formazione
Tecnico/Professionale;
o istruzioni fornite dai Piani di Manutenzione;
o eventuali indicazioni o istruzioni operative specifiche dei
dirigenti/preposti (ove necessario);
o)
Misure tecniche, Ai fini di evitare ogni possibile esposizione dei lavoratori ad agenti fisici
organizzative e (eliminando i rischi alla fonte o riducendoli al minimo) ed in particolare
procedurali. in caso di superamento dei valori d’azione (art. 192 commi 1 e 2)
sono attuate le seguenti misure:
o0 adozione di metodi di lavoro e misure tecniche che
consentano di ridurre al minimo I'esposizione al rumore
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quali una diversa organizzazione delle attivita lavorative con
potenziale esposizione a sorgenti di rischio, anche mediante di
dispositivi collettivi di schermatura fonoassorbente o sistemi di
smorzamento, ove applicabili e tenuto conto delle specificita
delle lavorazioni (a cura di Dirigenti/Preposti) (art. 192 comma 1
lettere a) e));

sono limitati al minimo i lavoratori potenzialmente esposti e i
relativi tempi di esposizione, organizzando orari di lavoro
appropriati con adeguati periodi di riposo o adottando
tecniche di turnazione dei lavoratori su altre attivita,
compatibilmente con le necessita lavorative proprie dei servizi
(a cura di Dirigenti/Preposti) (art. 192 comma 1 lettere g));

pianificazione della manutenzione periodica delle
attrezzature di lavoro con lo scopo di mantenerne l'efficienza,
in funzione dell’'utilizzo; programmi di manutenzione anche per
sistemi e impianti del luogo di lavoro (a cura del Datore di
Lavoro/Dirigenti e Preposti) (art. 192 comma 1 lettere f));

scelta di attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da
svolgere, conformi al Titolo 11l DLgs 81/08, che emettano il
minor rumore possibile (a cura di Dirigenti/Preposti) (art. 192
comma 1 lettere b));

in fase di programmazione degli acquisti o nella
progettazione dei posti di lavoro, € privilegiata la scelta di
attrezzature e macchine a basso livello di rumorosita
(esposizione sotto il valori di azione e comunque inferiore ai
valori limite) e rispondenti a criteri generali di ergonomia,
sicurezza e salute dei lavoratori, anche con I'utilizzo di Banche
Dati di riferimento, al fine di ridurre I'esposizione per i lavoratori,
compatibilmente con le necessita lavorative proprie dei servizi
(a cura di Dirigenti/Preposti) (art. 192 comma 1 lettere b) c) f));

vengono esaminati costantemente i processi produlttivi al fine di
aggiornare la presente valutazione rispetto ad altre situazioni
attualmente non previste (a cura del Responsabile del Servizio
in collaborazione con il SPP);

adeguata informazione sul rischio da esposizione a rumore e
formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro e
sull'uso corretto delle attrezzature ai fini della prevenzione e
risoluzione del rischio; (art. 192 comma 1 lettere d));

scelta di idonei DPI dell’udito (cuffie, archetti, inserti con
adeguate caratteristiche di attenuazione, conformi al Capo Il
del Titolo Il del DLgs 81/08) che consentano di eliminare il
rischio per I'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione
dei lavoratori o dei loro rappresentanti, e verifica dell’efficacia
dei DPI; (a cura del Datore di Lavoro/Dirigenti) (art. 193 comma
1 lettere c¢) e d));

fornitura ai lavoratori di idonei DPI qualora i rischi derivanti
dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione; nei casi di esposizioni pari o
superiori ai valori superiori di azione, il Datore di Lavoro fa tutto
il possibile per assicurare che vengano indossati; (a cura del
Datore di Lavoro/Dirigenti e Preposti);

sostituzione delle attrezzature che producono elevati livelli di
rumore con altri che espongono a minori livelli; tale misura &
prioritaria qualora risulti il superamento del valore limite (a cura
del Datore di Lavoro/Dirigenti).

effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da
parte del medico competente, con le modalita individuate nel
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protocollo di sorveglianza sanitaria;
o]
o

Misure specifiche per
attivita che comportano
livelli di esposizione al
rumore dei lavoratori pari o
maggiori del valore
inferiore d’azione

=>80 dB(A) 0
=>1350B(C)picco

DPI

Il datore di lavoro, in ottemperanza all’art. 18 comma 1 lett.c) DLgs 81/08
(ossia tenendo conto, nell’affidare i compiti, delle capacita e delle
condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza) , qualora
i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con altre misure
di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i
dispositivi di protezione individuale dell’udito (art. 193 comma 1 lett.a))
conformi alle disposizioni del Capo Il e Titolo IlI).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro ha
provveduto all'informazione e formazione dei lavoratori in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:

a) alla natura di detti rischi;

b) alle misure adottate in applicazione del Titolo VIII del DLgs 81/08
volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore;

c) allentita e significato dei valori limite di esposizione e dei valori di
azione di cui all'articolo 189 del DLgs 81/08;

d) airisultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate
insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito e
alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’'uso;

f) all'utilita e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di
danni all'udito;

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione al
rumore.

Ai sensi dell’art. 77 comma 5 del DLgs 81/08 € obbligatorio
addestramento all’'uso dei DPI per l'udito.

SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori che ne fanno richiesta, o qualora il medico competente ne
confermi I'opportunita, sono sottoposti a controllo sanitario (art. 196
comma 2 DLgs 81/08).

MISURE SPECIFICHE

Di seguito si riportano le ulteriori misure di prevenzione e protezione da
adottare in cantiere:

(o]
(o]

Misure specifiche per
attivita che comportano
livelli di esposizione al
rumore dei lavoratori pari o
maggiori del valore
superiore d’azione

Per i lavoratori esposti a livelli superiori a 85 dB(A) o0 137 dB(C) si
applicano gli obblighi dell'art. 192, comma 3: “I luoghi di lavoro dove i
lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori
superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono
inoltre delimitate e I'accesso alle stesse €' limitato, ove cio sia
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.”

=>85 dB(A) 0 Tali obblighi intervengono sui luoghi di lavoro e quindi sulla base dei
=>137dB(C)picco LAeq (e non dei LEX,8h) e dei Lpicco,C.
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Si possono verificare le seguenti situazioni-tipo:

a) il superamento dei valori di rumorosita che impongono I'obbligo alla
segnaletica si verifica solo in prossimita di macchine, non
interessando altre posizioni di lavoro;

b) il superamento dei valori di rumorosita che impongono I'obbligo alla
segnaletica si verifica su aree estese, interessando altre postazioni
di lavoro.

Nel caso a) si pud provvedere a segnalare, mediante I'uso della apposita
cartellonistica, le sole macchine.

Nel caso b) occorre segnalare all'ingresso dell'area, contestualmente
perimetrando (ad es.: mediante il ricorso a segnaletica orizzontale, non
confondibile con altra) e limitando I'accesso al solo personale
strettamente necessario a scopi produlttivi. L'impossibilita di procedere
alla perimetrazione ed alla limitazione d’accesso sara adeguatamente
motivata.

DPI

Il datore di lavoro, in ottemperanza all’art. 18 comma 1 lett.c) DLgs 81/08
(ossia tenendo conto, nell’affidare i compiti, delle capacita e delle
condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza) , qualora
i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione, nel caso in cui I'esposizione al rumore sia pari
o al di sopra dei valori superiori di azione, esige che i lavoratori utilizzino
i dispositivi di protezione individuale dell'udito. (art. 193 comma 1 lett.b))
conformi alle disposizioni del Capo Il e Titolo Ill.

Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di
protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di
valutare I'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di
esposizione. | mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati
adeguati ai fini delle norme se, correttamente usati, mantengono un
livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione (art. 193
comma 2).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L’informazione e la formazione in relazione ai rischi provenienti
dall’esposizione al rumore devono essere svolte come gia detto al
precedente punto.

Ai sensi dell’art. 77 comma 5 del DLgs 81/08 € obbligatorio
I'addestramento all’'uso dei DPI per l'udito.

SORVEGLIANZA SANITARIA
Il datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta
I'anno o con periodicita diversa decisa dal medico competente, con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e
resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della
valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, puo disporre contenuti e periodicita della sorveglianza diversi
rispetto a quelli forniti dal medico competente.

MISURE SPECIFICHE

Di seguito si riportano le ulteriori misure di prevenzione e protezione da
adottare in cantiere:

o
o
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Misure specifiche per
attivita che comportano
livelli di esposizione al
rumore dei lavoratori pari o
maggiori del valore limite
=>87 dB(A) o

=>140dB(C)picco

Il valore limite di 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C) non deve mai essere
superato, tenuto conto dell’attenuazione dei DPI per I'udito.

Se nonostante I'adozione delle misure di prevenzione e protezione, si
individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro (art.194
DLgs 81/08):

a) adotta misure immediate per riportare lI'esposizione al di sotto dei
valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la
situazione si ripeta.

MISURE SPECIFICHE

Di seguito si riportano le ulteriori misure di prevenzione e protezione da
adottare in cantiere:

(o]
(o]

5.6 UTILIZZO DI MATERIALI E SOSTANZE

Si riporta una lista indicativa delle tipologie di sostanze di cui si prevede I'utilizzo oltre alla
presenza della relativa scheda di sicurezza del produttore o fornitore o distributore:

SOSTANZA O PRODOTTO Utilizzo Scheda
Sicurezza
Additivi per calcestruzzi e malte
Acceleranti e riduttori dell'acqua d'impasto O O
Additivo a base di resina 4] O
Aeranti O O
Additivo impermeabilizzante %} O
Plasticizzante per calcestruzzo O O
Ritardante O O
Adesivi per pareti e soffitti
Adesivo a contatto a base di acqua | O
Adesivo generico per uso all'interno e all'esterno O O
Adesivo per pannelli isolanti O O
Colla per carta da parati O O
Colla per piastrelle in ceramica ] O
Gomma a spirito O O
Adesivi per pavimenti
Adesivo a contatto “ O
Adesivo per blocchetti di legno O O
Adesivo per lastre d'asfalto O O
Adesivo vinilico ] O
Colla per piastrelle in ceramica O O
Gomma a spirito o adesivo linoleico O O
Pasta lignea O O
Adesivi per calcestruzzi e malte
Acceleranti O O
Antivegetativi
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Paraquat O O
Detergenti per muratura e pietra
Pulitore generico O O
Pulitore per arenaria, granito e scisti argillose O O
Pulitore per asfalto, bitume, olii, grasso e nafta O O
Pulitore per pietra calcarea O O
Sverniciante 4} O
Trattamento antialghe e antimuffa | O
Disincrostante O O
Sverniciante O O
Pulitore di macchie di ruggine O O
Intonaci
Intonaco a base di polifenolo O O
Intonaco a base di resina di estere acrilico O O
Intonaco a base di resina poliestere O O
Intonaco a base di resina poliuretanica O O
Intonaco a base di resorcinolo O O
Intonaco a base di silicati (processo a due stadi) %} O
Intonaco a base di silicati, processo unico con etilacetato O O
Intonaco a base di silicati, processo unico senza etilacetato O O
Isolanti
Schiuma isolante applicata in situ O O
Solventi
Acetato di etile O O
Acetone O O
Alcoli metilati O O
Cellosolve O O
Diclorometano O O
Diluenti a base di nafta O O
MEK O O
Olio di paraffina O O
Sostituti dell'essenza di trementina O O
Tetraidrofurano O O
Tricloroetano O O
Tricloroetilene O O
Xilolo O O
Trattamenti delle casseforme
Agenti disarmanti chimici O O
Pitture per casseforme O O
Ritardanti superficiali O O
Olio disarmante O O
Trattamenti protettivi e decorativi
Impermeabilizzanti superficiali O O
Stabilizzanti O O
Trattamento antimuffa (lavaggio tossico) O O
Trattamenti protettivi per calcestruzzi e murature | O
Trattamenti protettivi e decorativi per legno
Mani di finitura %} O
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Conservanti O O
Conservante antifiamma O O
Pitture per mani di finitura e di fondo | O
Prodotti svernicianti O O
Vernice per esterno ] O
Vernice per interni ed esterni O O
Mordenti O O
Primer O O
Primer turapori O O

Trattamento protettivo/decorativo dei metalli

Mani di finitura ] O
Primer %} O
Mani di fondo 4] O
Pitture antiruggine O O
Trattamento/finitura pavimenti
Composti spiananti O O
Induritori e trattamenti antipolvere ] O
Materiali per strati di fondo e mastici per giunti O O
Membrane impermeabilizzanti 4} O
Sgrassanti O O
Turapori O O
Vernici a finire O O
Turapori elastomerici
Caucciu/bitume per colata a caldo O O
Polisolfuro O O
Polisolfuro in solvente O O
Poliuretano O O
Poliuretano in solvente O O
Silicone ] O
Siliconi con acido acetico O O

Turapori non elastomerici

Turapori acrilico

Oogd

O
Caucciu sintetico butadinico oleoresinoso O
Caucciu/bitume per lavorazioni a freddo ]

L'impresa esecutrice fornira, in fase esecutiva, prima del loro impiego, I'elenco dei prodotti che
intende utilizzare unitamente alle schede di sicurezza fornite dal produttore.

Il contenuto informativo minimo di tali schede é di seguito riportato.

Tali schede saranno andranno ad integrare il presente Piano di Sicurezza e saranno oggetto di
valutazione del coordinatore.

5.6.1 Schede di sicurezza

Si riporta contenuto informativo minimo delle schede di sicurezza.

1. Identificazione del prodotto e della societa produttrice
NOME COMMERCIALE:
CODICE COMMERCIALE:
TIPO DI IMPIEGO:
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FORNITORE:

NUMERO TELEFONICO DI CHIAMATA URGENTE DELLA SOCIETA O DI UN ORGANISMQ

UFFICIALE DI CONSULTAZIONE:

Composizione informazione sugli ingredienti

SOSTANZE CONTENUTE PERICOLOSE PER LA SALUTE Al SENSI DELLA DIRETTIVA|
67/54B/CEE E SUCCESSIVI ADEGUAMENTI O PER LE QUALI ESISTONO LIMITI DI

ESPOSIZIONE RICONOSCIUTI:

SIMBOLI:

FRASI R:

Identificazione dei pericoli

Misure di primo soccorso

CONTATTO CON LA PELLE:

CONTATTO CON GLI OCCHI:

INGESTIONE:

INALAZIONE:

Misure antincendio

ESTINTORI RACCOMANDATI:

ESTINTORI VIETATI:

RISCHI DI COMBUSTIONE:

MEZZI| DI PROTEZIONE:

Misure in caso di fuoriuscita accidentale

PRECAUZIONI INDIVIDUALI:

PRECAUZIONI AMBIENTALI:

METODI DI PULIZIA:

Manipolazione e stoccaggio

PRECAUZIONE MANIPOLAZIONE:

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

INDICAZIONE PER | LOCALI:

Controllo dell'esposizione/protezione individuale

MISURE PRECAUZIONALI:

PROTEZIONE RESPIRATORIA:

PROTEZIONE DELLE MANI:

PROTEZIONE DEGLI OCCHI:

PROTEZIONE DELLA PELLE:

LIMITI DI ESPOSIZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE:

Proprieta fisiche e chimiche

ASPETTI E COLORE:

ODORE:

PUNTO DI INFIAMMABILITA:

10.

Stabilita e reattivita

CONDIZIONI DA EVITARE:

SOSTANZE DA EVITARE:

PERICOLI DA DECOMPOSIZIONE:

11.

Informazioni tossicologiche

12.

Informazioni ecologiche

13.

Considerazioni sullo smaltimento

14.

Informazioni sul trasporto

15.

Informazioni sulla regolamentazione

16.

Altre informazioni

5.7 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Nel cantiere oggetto del presente Piano la movimentazione dei carichi avverra privilegiando
l'utilizzo di idonei mezzi meccanici di sollevamento. Ciascun datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,

per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
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Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori,
ciascun datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto degli elementi di riferimento e dei fattori
individuali di rischio di cui al Titolo VI ed Allegato XXXIII del DLgs 81/08.

L'individuazione delle misure preventive e protettive adottate dovranno essere riportate nel
Piano Operativo di ciascuna impresa (Allegato XV punto 3.2.1 lett.g) DLgs 81/08) in relazione ai
rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, unitamente ai nominativi dei lavoratori
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 DLgs 81/08, sulla base della valutazione
del rischio e dei fattori individuali di rischio, e all'addestramento e formazione ricevuta.

Di seguito sono individuate specifiche misure organizzative per il cantiere di cui al presente
Piano che potranno essere anche integrate dal Coordinatore in fase esecutiva :

LAVORAZIONI
descrizione

Disposizioni organizzative specifiche
relative a

Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi dovranno essere
adeguatamente informati, formati ed addestrati da ciascun datore di lavoro in relazione alle
specifiche attivita svolte. Per la prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attivita lavorative di movimentazione
manuale dei carichi, ciascun datore di lavoro dovra tenere conto, in modo integrato, il
complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati in Allegato
XXXIII del DLgs 81/08 e quindi:

a) fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre

caratteristiche del carico movimentato;

b) assicurare ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita di

corretta esecuzione delle attivita.

c) fornire ai lavoratori I'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure

da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

SORVEGLIANZA SANITARIA

A seguito della individuazione e valutazione di tutti i rischi (art. 17 c1 lett.a DLgs 81/08) ) con la
conseguente elaborazione del documento di valutazione (art. 28 DLgs 81/08) & necessario
accertare che il Datore di Lavoro abbia attivato la Sorveglianza Sanitaria con l'ausilio del Medico
Competente (art. 41 DLgs 81/08) che deve riguardare ciascun lavoratore, sia sulla base di
specifiche esposizioni legate alle lavorazioni svolte sia, in altri casi, in funzione del tempo di
esposizione al pericolo specifico. A tal fine indicazioni a riguardo dovranno essere riportate nel
Piani Operativi delle imprese presenti in cantiere.

La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche preventive, periodiche (di norma una volta
I'anno salvo diversa indicazioni normative o del medico competente), richieste dal lavoratore o
ancora in occasione di cambio mansione ed alla cessazione del rapporto di lavoro; esse
dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 81/08 e dalla specifica
normativa vigente.

L'Impresa esecutrice, anche per i lavoratori non soggetti a visita medica, € tenuta a certificare la
avvenuta 'Vaccinazione antitetanica’ dei lavoratori.
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Qualora il Medico competente non ritenga necessarie le 'Visite periodiche' anche in relazione
alle attivita svolte in cantiere, tale circostanza dovra essere comunicata al Coordinatore in fase
esecutiva con specifica dichiarazione sottoscritta dallo stesso Medico competente. Di seguito si
propone la dichiarazione che il Coordinatore in fase esecutiva dovra richiedere alle imprese
esecutrici e allegare al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Rif. Verbali o
Documenti

SORVEGLIANZA SANITARIA
DICHIRAZIONE MEDICO COMPETENTE

Il sottoscritto ......cooovvvvevivininnen. medico competente dell'impresa ........coooeve i i i

O Ha predisposto per i lavoratori un adeguato programma di
sorveglianza sanitario

O Ha eseguito le previste visite mediche

O Ha espresso i giudizi di idoneita alla mansione specifica di ciascun
lavoratore

O Ha preso visione del presente PSC e del POS

E pertanto
OE

[0 Non & stato necessario adeguare il programma di sorveglianza
sanitaria, e

O ilavoratori dell'impresa che prestano la propria opera nel cantiere
sono idonei alle mansioni alle quali verranno adibiti

6 LAVORAZIONI

6.1 LAVORAZIONI

Per lI'esecuzione dell'opera si prevede di procedere secondo le Lavorazioni di seguito sinteticamente
indicate.

Ciascuna delle Lavorazioni indicate, necessaria alla realizzazione dell'opera oggetto del presente
Piano di Sicurezza, & stata opportunamente strutturata in piu fasi di lavoro con la indicazione degli
apprestamenti, attrezzature, materiali necessari alla loro realizzazione e definiti come "sorgenti di

rischio" come riportato nell'Allegato - Lavorazioni e sorgenti di rischio.

I lavori saranno eseguiti con I'organizzazione delle seguenti fasi lavorative:

1- Allestimento del cantiere mediante sistemazione dei box uffici e servizi e dei wc all'interno del lotto
e realizzazione dell'impianto elettrico e di messa a terra e dell'impianto idrico di cantiere.

2- Sistemazione della cartellonistica di cantiere prevista dal DM 81/08 e smi.

3- Sistemazione del terreno mediante spianamento con livellatrici laser per ottenere un piano

orizzontale livellato;
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4- Esecuzione dei tracciamenti con strumentazione topografica della viabilita stradale interna
all'impianto.

5- Realizzazione fossi perimetrali di scolo con mezzo meccanico tipo Escavatore, mediante scavo di
sbancamento di sezione obbligata, come da elaborati di progetto.

6- Realizzazione tombinamento per scarico acque meteoriche di scolo

7- Recinzione provvisoria che separi I'area di bonifica dall’area di cantiere.

Individuazione delle zone di deposito dei materiali, anche quelli di rifiuto e delle postazioni delle
macchine operatrici fisse, come la betoniera, la sega circolare/a pendolo, il pulisci- pannelli, la
piegaferri, ecc.

8- Lavori di installazione dei pannelli fotovoltaici e di tutti gli accessori di corredo necessari, all'interno
dell'area recintata e contemporanea realizzazione della cabina elettrica di trasformazione.

9- Allestimento della cabina di trasformazione e contemporanea realizzazione dei collegamenti elettrici
tra i pannelli fotovoltaici e la cabina di trasformazione e del collegamento alla fornitura ENEL
esistente, per rendere perfettamente funzionante I'impianto.

10- Sistemazione dell'impianto antintrusione lungo la recinzione del lotto e suo collegamento elettrico
per la messa in servizio, al punto di fornitura elettrica.

11- Piantumazione barriera verde

12- Smobilizzo del cantiere.

Allegato B - Lavorazioni e sorgenti di rischio.

Le lavorazioni previste per I'opera in oggetto sono state analizzate al fine di individuare, per ciascuna,
le attrezzature, le macchine, gli impianti, le sostanze che si intendono impiegare nello svolgimento

delle stesse. L'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze sono definite sorgenti dei rischi.

6.2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

E’ stato redatto il Cronoprogramma dei lavori, tenendo conto delle Lavorazioni previste in cantiere,
della tempistica della loro esecuzione, delle "eventuali criticita del processo di costruzione" in cui e
indicata nel rispetto dei contenuti individuati in Allegato XV del DLgs 81/08, "la durata prevista delle
lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro,
che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entita presunta del cantiere espressa in
uomini-giorno".

Inoltre, il Cronoprogramma € predisposto tenendo conto della analisi delle interferenze fra le
lavorazioni specificatamente indicate nel successivo paragrafo "LAVORAZIONI INTERFERENTI".

Il Programma Lavori sara oggetto di opportuni aggiornamenti in fase esecutiva.

Allegato C - Diagramma di GANTT.
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6.3 LAVORAZIONI INTERFERENTI

Di seguito sono indicate le Lavorazioni interferenti che emergono dall'analisi del Cronoprogramma dei

lavori e che necessitano di particolari disposizioni/procedure organizzative.

descrizione

LAVORAZIONI interferenti

Prescrizioni operative
Disposizioni organizzative

Installazione dei pannelli fotovoltaici e realizzazione
della cabina elettrica di trasformazione.

Si rende necessario regolamentare |'uso
comune di alcuni impianti, infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva.

E’ obbligatorio perimetrare l'area di
intervento in cui € realizzata la cabina
elettrica, con transenne, nastro segnalatore
e cartelli di pericolo, ad opportuna distanza
per consentire la movimentazione di mezzi
meccanici e persone che vi operano, al fine di
evitare pericolose interferenze di lavorazione.

Allestimento cabina e piantumazione opere a verde

Vietare l'ingresso alla cabina ai non
addetti ai lavori

6.4 COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI DERIVANTI
DALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU' IMPRESE

Nell’'opera progettata si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere affidate a

lavoratori autonomi o0 a diverse imprese esecutrici. Si tratta delle seguenti lavorazioni.

LAVORAZIONI interferenti

descrizione

Impresa o Lavoratore
autonomo

Disposizioni organizzative di coordinamento

Si fara divieto di deposito, accatastamento o
accantonamento, anche provvisorio, dei
materiali necessari alle lavorazioni, o dei
residui delle stesse, in posizioni tali da
costituire intralcio o pericolo alle persone e/o
all'esecuzione dei lavori.

Durante le operazioni di carico/scarico si
dovra prestare particolare attenzione a non
passare con carichi sopra ad aree con
passaggio di persone e mezzi
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Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prima dell’avvio delle lavorazioni che saranno realizzate
contemporaneamente da una stessa impresa o0 da diverse imprese o da lavoratori autonomi, e in
riferimento alle criticita evidenziate nell'allegato Cronoprogramma Lavori convochera una specifica
riunione.

In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle
attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di
prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita e ai rischi connessi alla presenza
simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, cid anche al fine di prevedere
I'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore in fase di
esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della Direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita delle previsioni di Piano con
I'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il Piano stesso e il Cronoprogramma dei lavori.

Tali azioni hanno anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori I'eventuale utilizzazione di
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

In fase di realizzazione il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sara responsabile di questa attivita di
coordinamento.

Nel caso dellopera oggetto del presente Piano si pud prevedere, sin d'ora, 'uso comune degli
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e dispositivi di protezione collettiva di seguito indicati

con le relative misure di coordinamento:

USO COMUNE DI Impresa/ Misure di coordinamento
Lavoratore autonomo

Apprestamenti

ponteggi - opere provvisionali

armature pareti scavi

recinzioni di cantiere IMPRESA
APPALTATRICE

presidi igienico-sanitari IMPRESA
APPALTATRICE

refettori - mense

locali di ricovero e di riposo

camere di medicazione e
infermerie

Attrezzature

Centrali e impianti di betonaggio
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Betoniere

Gru e autogru

Macchine movimento terra

Seghe circolari

Impianti elettrici di cantiere IMPRESA
APPALTATRICE

Impianti di terra a di protezione IMPRESA
contro le scariche atmosferiche APPALTATRICE

Impianti antincendio

Impianti di evacuazione fumi

Impianti di adduzione gas acqua
gas ed energia di qualsiasi tipo

Impianti fognari

Infrastrutture

Viabilita principale

Aree deposito materiali, IMPRESA
attrezzature e rifiuti di cantiere APPALTATRICE

Mezzi e servizi di protezione collettiva

Segnaletica di sicurezza IMPRESA
APPALTATRICE

Avvisatori acustici

Attrezzature di pronto soccorso

llluminazione di emergenza

Mezzi estinguenti IMPRESA
APPALTATRICE

Servizi di gestione delle
emergenze

Le imprese esecutrici delle opere indicate — anche in relazione a quanto previsto dall’art. 26 del DLgs
81/08 - riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinate a operare.

Durante la realizzazione dell'opera si provvedera ad indire le opportune riunioni periodiche di
prevenzione e protezione dai rischi la cui periodicita - almeno trimestrale - é stabilita in relazione alla
specificita dei lavori e a seguito di un’analisi del programma dei lavori, da cui si evidenziano le criticita
del processo di costruzione in riferimento alle lavorazioni interferenti, derivanti anche dalla presenza di
pil imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi.

Data la specificita dei lavori, tali riunioni € opportuno che avvengano nei seguenti periodi:

= prima dei dell’avvio dei lavori - dopo la formale consegna del Cantiere all'lmpresa

esecutrice
= prima dell’avvio delle opere impiantistiche
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= rit=lati

= prima dell’avvio delle opere di finitura.

Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente
documentate.

6.5 LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE

Si evidenziano le lavorazioni che possono comportare rischi particolari - ai sensi dell’Allegato Xl
D.Lgs 81/08 come - che in quanto tali devono essere oggetto di particolari cautele ed attenzioni:

LAVORAZIONI
descrizione

Disposizioni organizzative specifiche

Durante lo scarico o la movimentazione degli
elementi da posare & assolutamente vietata
la presenza di lavoratori nelle immediate
vicinanze. | pannelli prefabbricati in C.A.
saranno movimentati con autogru.

Prima di sganciare il carico dall'apparecchio
di  sollevamento, bisognera accertarsi
preventivamente della stabilitd del carico
stesso. Durante il montaggio della struttura di
copertura, per impedire le cadute dall'alto,
dovranno essere utilizzate idonee
attrezzature (cestello di sollevamento, cinture
di sicurezza, ecc.).

Posa in opera di struttura prefabbricata in
C.A. per la realizzazione della cabina elettrica

6.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In relazione alle attivita previste in fase progettuale, si definisce - a titolo puramente indicativo e
non esauriente - la dotazione di DPI riferite alle lavorazioni interferenti e alle mansioni lavorative
di ciascun operatore.

Tutti i DPI utilizzati in cantiere devono essere conformi al Dlgs 475/92 e soddisfare le
prescrizioni relativi ai criteri di individuazione e alle modalita di utilizzo e manutenzione di cui al
Capo Il del Titolo 11l DLgs 81/08.

Rif. Doc.
Allegata

Affidati al lavoratore
Mansione

Lavorazioni DPI

In tal senso si rimanda I'equipaggiamento DPI rapportato alle attivita da svolgere, ai rischi da cui
proteggere nonché i criteri prestazionali e di sicurezza per la scelta, come indicato in Allegato
VIII del DLgs 81/08, di cui si riporta un estratto — elenco indicativo e non esauriente riferito ad
attivita o settori di attivita per i quali pud rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature
di protezione individuale.

Nell'allegato D "Rischi e misure di sicurezza per sorgente di rischio" sono indicati i dispositivi di
protezione individuale per ogni attivita lavorativa specifica.
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La consegna dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dovra essere documentata
con uno specifico modulo. In appositi locali dovranno essere immagazzinati un numero congruo
di mezzi di protezione individuali che potranno servire per particolari condizioni di lavoro

In fase esecutiva tali operazioni saranno eseguite a cura di

| mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneita e
dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione.

Tutti i dispositivi di protezione individuali devono risultare muniti di marcatura "CE" comprovante
l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di protezione e ove
necessario dovra essere comprovata la formazione del lavoratore all'utilizzo.

| Piani Operativi delle imprese presenti in cantiere dovranno sempre contenere I'elenco
aggiornato dei DPI forniti ai lavoratori presenti in cantiere (punto 3.2.1 lett.i) di Allegato XV Dlgs
81/08).

7 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA

7.1 PROCEDIMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO
Il procedimento di valutazione dei rischi € teso al miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Per una corretta valutazione dei rischi si € proceduto ad una analisi delle attivita lavorative in
cantiere e ad uno studio del rapporto uomo/macchina o attrezzo/ambiente nei luoghi dove le
attivita potrebbero svolgersi. Tali analisi ha consentito di individuare le possibili sorgenti di
rischio e quindi i rischi stessi.
In particolare il procedimento di valutazione si é sviluppato attraverso:
. l'individuazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro connessi all'esecuzione delle
attivita lavorative di cantiere (sorgenti del rischio)
. lindividuazione e la stima degli eventuali rischi specifici, in base alle classi di rischio
esplicitate di seguito, e, per quanto possibile, rischi oggettivi.
° per l'analisi delle possibili soluzioni, in base alla valutazione, si é proceduto alla
programmazione dei provvedimenti da applicare per eliminare o ridurre il rischio.
La stima del rischio e’ realizzata attraverso un confronto tra I'evidenziazione del rischio, il tempo
di esposizione allo stesso, I'esperienza dei lavoratori e la portata del provvedimento che dovra
essere applicato.
In pratica, I'entita del danno e la probabilita di accadimento vengono ricavati dalla esperienza
lavorativa aziendale nonché dalla frequenza di accadimento.
L’elenco delle classi di rischio omogenee preso in esame e’ il seguente:
1 | elettrici
2 | caduta materiali dall'alto
3 | caduta operatore dall'alto
4 | contatto accidentale macchine o organi in movimento
5 | lesioni, offese sul corpo
6 | inalazione/contatto con sostanze dannose
7 | scoppio, incendio, altri rischi.
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7.2

7.3

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI SICUREZZA

Per ogni sorgente di rischio sono individuati i rischi e le relative misure di sicurezza prese in
considerazione in fase progettuale e da adottare in fase esecutiva. Tali misure devono essere
oggetto di una continua e costante valutazione in fase esecutiva da parte del Coordinatore.

Cio affinché il Coordinatore possa apportare eventuali modifiche derivanti sia da specifiche
situazioni operative sia da mutate condizioni di carattere generale.

Le misure di sicurezza riportate per ogni rischio sono definite in base a prescrizioni di legge,
adempimenti di carattere normativo e semplici suggerimenti dettati dall’esperienza.

Allegato D — Schede Lavorazioni : Sorgenti di rischio, Rischi e Misure di sicurezza

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel presente Piano di Sicurezza, ai fini della “Valutazione” del rischio sono state adottate le
seguenti ipotesi:

DEFINIZIONI (da Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, 7 Agosto 1995
n.102/95):

Pericolo — proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o
attrezzature di lavoro, pratiche e metodi di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare danni;
Rischio — probabilita che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego,
ovvero di esposizione, di un determinato fattore;

Valutazione del rischio — procedimento di valutazione della possibile entita del danno quale
conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ espletamento delle loro
mansioni derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Le fonti di rischio (pericoli) sono state individuate nelle attivita sia legate all’esecuzione di
specifiche lavorazioni sia all'uso di impianti, attrezzature e sostanze, allineandosi, in tal modo,
ad una trattazione rispondente a quanto si riscontra sulle fonti bibliografiche.

Per la determinazione della scala degli interventi da porre in atto ai fini del miglioramento delle
misure di sicurezza - definitosi come Fattore di Rischio (R) il prodotto della Frequenza (F)
dell'accadimento per la Gravita (G) del danno prodotto - si conviene di determinare dei “livelli”
di priorita di intervento in funzione del fattore di rischio stimato.

Per la determinazione dei coefficienti introdotti di Frequenza e Gravita di rischio, in assenza di
dati statistici in grado di determinare in buona misura valori probanti, si fa ricorso a criteri di
valutazione basati sulla sensibilita derivante dall’esperienza.

La valutazione dei rischi per le lavorazioni in esame € riportata in specifici report, parte
integrante di questo Piano di Sicurezza.

Da un punto di vista matematico, la stima del rischio (VALUTAZIONE) & espressa dalla formula:

R=FxG

dove R rappresenta il rischio presunto, F la frequenza e G indica la gravita o entita del danno
subito.

VALUTAZIONE DEL FATTORE “F": FREQUENZA

La Frequenza del danno € strettamente connessa alla presenza di situazioni di pericolo; si €
stabilita la seguente scala di priorita di accadimento per F, tenendo conto delle misure di
sicurezza adottate :

1 = improbabile (I'incidente crea stupore, la situazione di pericolo non & stata prevista o
addirittura non era prevedibile);

2 = poco probabile (I'incidente crea forte sorpresa, la situazione di pericolo era difficilmente
prevedibile);
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3 = probabile (incidente crea moderata sorpresa ed avviene in concomitanza di fattori
contingenti);
4 = altamente probabile (la situazione di pericolo & nota e produce sovente i suoi effetti).

VALUTAZIONE DEL FATTORE “G” : DANNO
In base agli effetti causati dal danno é stata stabilita una graduatoria della Gravita del danno G,
tenendo conto delle misure di sicurezza adottate:

1 =lieve (lesioni non preoccupanti e caratterizzate da inabilita facilmente reversibile);

2 = medio (I'incidente provoca conseguenze significative caratterizzate da inabilita reversibile);
3 = grave (I'incidente provoca conseguenze di una certa gravita);

4 = gravissimo (conseguenze mortali o gravi).

CAMPI DI AZIONE IN FUNZIONE DEI VALORI DEL FATTORE “R”: CRITICITA’
In base al prodotto R = F x G gli interventi di miglioramento da programmare, rispetto alle
misure di sicurezza gia adottate, sono riassumibili come segue:

Primo livello

R=1 oppure R=2

non si richiedono interventi migliorativi

Secondo Livello

R=3 oppure R=4

interventi da programmare nel medio termine

Terzo Livello

R=6

interventi da programmare con urgenza

Quarto Livello

R>6

interventi da programmare con immediatezza

Il report della valutazione dei rischi, facente parte integrante del presente Piano, & strutturato
per livelli criticita del fattore di rischio - partendo dal livello R piu alto - e per ogni rischio dei pari
livello sono indicate le attivita lavorative che lo generano.

Allegato E - Valutazione dei rischi

8 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Nei costi della sicurezza, come prescritto dal punto 4.1 di Allegato XV DLgs 81/08, sono stimati -
per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere - i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

UNITA’

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO

MISURA

UNITARIO

APPRESTAMENTI

RECINZIONE DI CANTIERE

Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere
alta m. 2 compreso gli eventuali ripristini che si
rendessero necessari durante i lavori e la sua
rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di
ponteggio infissi con elemento di chiusura in rete
plastificata stampata.

500ml

mi

15,00

7.500,00

APPRESTAMENTI

IMPIANTO DI TERRA

Realizzazione di impianto elettrico e di terra di
cantiere, secondo le vigenti norme di sicurezza

600,00

600,00

APPRESTAMENTI

ACCESSO

N°2 cancelli di accesso al cantiere realizzato in
legno a 2 battenti per il passaggio di automezzi

Mg

24

12,50

300,00

APPRESTAMENTI

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

- Cartellonistica conforme al decreto Legge n°
493/96 (cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto
in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare, inseriti su supporto di
forma quadrata, sfondo bianco, dim. mm 180x180 -
visibilita 6 m); il tutto fornito e posato in opera,
comprese rimozione e pulizia finale

1

Totale

a corpo

600,000

600,00

APPRESTAMENTI

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

-Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita
da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna

ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno,
compresa manutenzione e pulizia.

1

Totale

a corpo

2.480,000

2.480,00

APPRESTAMENTI

WC CHIMICO

Fornitura e posa di WC chimico per un periodo
non inferiore alla durata dei lavori

N°

400,00

400,00

MEZZ| E SERVIZI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA

ESTINTORI

Fornitura e sistemazione in cantiere di estintori
omologati da 9 kg. tipo ABC completo di cartello
di segnalazione. Nel prezzo & compresa la
manutenzione prevista per legge da effettuarsi
periodicamente

Ne

50,00

50,00

MEZZ| E SERVIZI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Fornitura in cantiere di cassetta di
S0CCOrso

di cui al DL 81/2008 e smi

pronto

N°

90,00

90,00

MEZZ| E SERVIZI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA

POLVERI

Innaffiamento anti polvere eseguito con
autobotte di portata utile non inferiore a 5 t,
compresi conducente, carburante, lubrificante e

viaggio di ritorno a vuoto per ogni ora di effettivo
esercizio.

10

58,00

180,00
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RIUNIONI DI COORDINAMENTO
MISURE DI Onere per esecuzione delle riunioni di

COORDINAMENTO | coordinamento con il CSE, RLS, PREPOSTI e N° 4 100,00 400,00
lavoratori impiegati in cantiere
USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, ECC.
Onere per uso comune di attrezzature,

MISURE DI apprestamenti, infrastrutture, mezzi di protezione

COORDINAMENTO | collettiva relativamente alla durata delle fasi
interferenti di lavorazione, come da
cronoprogramma dei lavori
1
Totale a corpo 1| 400,000 400,00

TOTALE STIMA COSTI PER LA SICUREZZA - Art. 7 del DPR 03/07/03 n°® 13.000,00

222 e relative linee guida del 01/03/06
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Piano di Sicurezza e Coordinamento
Impianto FV Caprile CODIGORO-
SIPRO S.p.A.

ALLEGATO B
Elenco Lavorazioni con sorgenti di rischio

ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

AREA DI LAVORO

s Recinzione cantiere. reti / pannelli metallici

(0]

Martello demolitore elettr./pneumatico

Ponti su cavalletti

Compressore

Mazza

Piccone e/o pala e/o rastrello

Dumper

Attrezzi di uso corrente

Carriola

O 0O 0O 0o o o o o

Scale a mano/forbice...

(0]

Rete, pannelli: recinzioni

0.0

X3

%

Segnaletica di cantiere

Tracciamenti e preparazione area

o Attrezzi di uso corrente
o Camion ribaltabile
o Escavatore

7
0.0

Allestimento aree stoccaggio

(0]

Attrezzi di uso corrente

(0]

Utensili elettrici portatili

BARACCAMENTI E SERVIZI

« Baracche di cantiere (box prefabbricati)

(0]

Martello demolitore elettr./pneumatico

Lampada elettrica portatile

Trapano

Compressore

Sega circolare

Attrezzi di uso corrente

Autogru semovente

Scale a mano/forbice...

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

O 0O/0|/0 0|0 0 O O

Ponti su cavalletti

(0]

Autocarri o camion ribaltabili

s Requisiti servizi igienici

IMPIANTI E RETI CANTIERE

s Impianto elettrico di cantiere

(0]

Martello demolitore elettr./pneumatico
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Elenco Lavorazioni con sorgenti di rischio

Compressore

Attrezzi di uso corrente

o O O

Scale a mano/forbice...

o Escavatore

s Impianto protezione scariche atmosferiche

o Puntazze/corda rame

Carriola

Attrezzi di uso corrente

Piccone e/o pala

Mazza

Martello demolitore elettr./pneumatico

O O O o o o

Trabattelli

o Scale a mano/forbice...

IMPIANTI TECNOLOGICI

ELETTRICI E SPECIALI

s Costruzione di impianto di terra
o0 Martello demolitore elettr./pneumatico
Compressore
Mazza
Piccone e/o pala e/o rastrello
Attrezzi di uso corrente
Carriola
Puntazze/corda rame

O O 0O 0o o o o

Escavatore
o Pala meccanica/ruspa - SCAVI

< Installaz e/o manutenzione cabina elettrica

o Attrezzi di uso corrente

0 Utensili elettrici portatili

% Costruzione di impianti speciali (antintrusione, emergenza, ...)

0 Utensili elettrici portatili

Ponti su cavalletti

Scale a mano/forbice...

Attrezzi di uso corrente

O O o o

Trabattelli

LAVORI STRADALI

OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE
< Posa tombini e canalizzazioni idrauliche

0 Autogru semovente

o Trasporto prefabbricati con automezzi

_2-
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SIPRO S.p.A.

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

Attrezzi di uso corrente

Trabattelli

Saldatrice elettrica

Attrezzi di uso corrente

Autogru semovente

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

O 0O/0/0 0|0 O O

Gru di cantiere

SCAVI

s Scavi a sezione ampia anche a mano

o0 Martello demolitore elettr./pneumatico

Escavatore

Pala meccanica/ruspa - SCAVI

Compressore

Autocarri o camion ribaltabili

Piccone e/o pala e/o rastrello

Produzione rifiuti

Combustibile (Gasolio Benzina ...)

Martellone - SCAVI

O 0O 0O 0o oo o o o

Attrezzi di uso corrente

o Scale a mano/forbice...

s Scavi a sezione obbligata anche a mano
o Martello demolitore elettr./pneumatico

Martellone - SCAVI

Attrezzi di uso corrente

Carriola

Scale a mano/forbice...

Escavatore

Pala meccanica/ruspa - SCAVI

Compressore

Autocarri o camion ribaltabili

Piccone e/o pala e/o rastrello

Dumper

Produzione rifiuti

Motopompa, elettropompa

O 0O 0O 000 o o o o | o | o o

Sega circolare
0 Puntelli: utilizzo

SISTEMAZIONI ESTERNE

s Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
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Autocarri o camion ribaltabili

Piccone e/o pala e/o rastrello

Produzione rifiuti

Attrezzi di uso corrente

Carriola

Escavatore: uso per preparazione terreno

Motozappa ed erpicatrici

O 0O/0/0 0|0 O O

Concimi chimici e/o pesticidi...

o Pala meccanica: preparazione terreno

s Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

o0 Piccone e/o pala e/o rastrello

Concimi chimici e/o pesticidi...

o]
0 Motozappa ed erpicatrici
0 Utensili elettrici portatili

STRUTTURE

PREFABBRICATI

s Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
0 Attrezzi di uso corrente
o Autogru semovente
o Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
o Gru di cantiere
o Trasporto prefabbricati con automezzi

*,

%  Movimentazione prefabbricati

0 Autogru semovente

o Attrezzi di uso corrente

o Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

o Trabattelli

o Saldatrice elettrica

s Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

o Saldatrice elettrica

Trabattelli

Attrezzi di uso corrente

Autogru semovente

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

O O O o o

Gru di cantiere
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ALLEGATO 2 CRONOPROGRAMMA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE CONNESSE

Comune di Codigoro FV Caprile Discarica di Caprile

ATTIVITA'

Mesi

Settimane

Giorni

10

11

12

1.0 ORGANIZZAZIONE LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

1.1  Acquis.materiali-logistica
1.2  Organizzazione cantiere

2.0 OPERE CIVILI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

2.1 Pulizia aree, sterri

2.2 Fondazioni cabine e predisposizione canalette portacavi
2.3 Posafondazioni, montaggio strutture di sostegno pannelli
2.4  Realizzazione dellarecinzione

2.5 Messain operadelle opere a verde

3.0 FORNITURA E POSA DEI PANNELLI

3.1 Trasporto in sito pannelli
3.2 Montaggio pannelli
3.3 Allestimento cabine elettriche

3.4  Collegamenti elettrici e telematici

40 SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE

4.1 Posadella strumentazione in campo e contatori energia
4.2  Installazione software e programmaz. sistema di gestione
50 COLLAUDI

5.1 Parallelo rete - Prove di funzionamento - Verifiche

LEGENDA:

D Organizz.cantiere

B opere civil

.Opere elettriche

DCollaudi e prove
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ALLEGATO D

Schede Lavorazioni: sorgente di rischio,rischi e misure

ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

AREA DI LAVORO

Recinzione cantiere: reti / pannelli metallici

Rischi
> Rovina parziale - Recinzione

o0 Martello demolitore elettr./pneumatico

Misure

3
3

Stabilita recinzione

Rischi

> Vibrazioni - Martello
demolitore compattatore

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di
cantiere

> Inalazione di polveri -
Demolizioni scavi

> Intercettazione accidentale
impianti

> Elettrocuzione - Martello
demolitore scavi
demolizioni Saldatrice Flex

Misure

<
S
&
S
&
S
&
S
&
<
&
<
&
<
&
<
&
&
&
&
&
&
&

K3
o

Uso di impugnature e/o guanti imbottiti antivibranti

Livelli vibrazione dichiarati dal produttore

Verifica idoneita lavoratore alla mansione

Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)
Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
Uso di dispositivi di protezione dell'udito

Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
Bagnare le macerie

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Impedire la diffusione delle polveri

NON FUMARE

Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
Indicazione circuiti sui quadri elettrici

Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
Quadri elettrici certificati dal costruttore

Corretta posa cavi elettrici aerei

Impianti elettrici: messa a terra, protezioni

Prese con dispositivo anti-disinnesto

Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

o Ponti su cavalletti

Rischi
> Caduta operatore - Ponte su
cavalletti

»  Caduta per cedimento piano
di lavoro - Ponti su cavalletti

Misure

K3
oo

&
&
&
&
&
&

3
<

Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
tecniche

Appoggio adeguato piedi dei cavalletti e irrigidimenti

Max 2m dal suolo - non usare su ponteggi

Vietato usare ponti sovrapposti o montanti scale

Piani di lavoro: dimensionamento e modalita posa

Dimensionamento minimo cavalletti consecutivi

Non usare in prossimita di scavi

Vietato deposito materiali su ponti di servizio e impalcature

o Compressore

Rischi

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di
cantiere

»  Scoppio serbatoio -
Compressore tubazioni

»  Lesioni alle mani organi in
movimento - Compressore

Misure

3
3

K3
&
K3
&
K3
<
&
<
&
<
&

3
3

Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
tecniche

Uso di dispositivi di protezione dell'udito

Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni

Verifica idoneita lavoratore alla mansione

Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito

Verifica efficienza della valvola di sicurezza dei compressori

Arresto automatico del motore alla pressione max di esercizio
Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto

Protezione organi in movimento - manutenzione periodica

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Divieto operazioni su organi in movimento - informazione ai lavoratori

o Mazza

Rischi Misure

»  Contusioni abrasioni e offese | <  Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo < Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

o Piccone e/o pala e/o rastrello

Rischi
> Contusioni abrasioni e offese

Misure

K3
o

Usare attrezzi appropriati e in buono stato
-1 -
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sul corpo \ < Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
o Dumper
Rischi Misure
> Ribaltamento con < Protezione posto di guida
schiacciamento operatore - < Verifica stabilita del terreno
Macchine operatrici <  Conduttori di provata esperienza
> Contatto macchine operatrici | «  Vietato uso improprio macchina
> Ipoacusia da rumore - <  Assicurare stabilita del mezzo
Attrezzature e macchine di <  Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
cantiere <  Protezione posti di lavoro e passaggio
> Contusioni abrasioni sul %  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
corpo ) “  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
> Vibrazioni da macchina % Uso di dispositivi di protezione dell'udito

operatrice ES

0 Attrezzi di uso corrente

Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

%  Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

< Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni

%  Verifica idoneita lavoratore alla mansione

< Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito

< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (per capo mani e piedi)

< Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
< Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

<  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

< Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

& Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione

Rischi Misure

»  Contusioni abrasioni offese < Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo - Attrezzi di uso %  Controllo integrita martello
corrente < Uso cacciaviti con punte in perfetto stato

<  Controllo funzionale utensili pneumatici
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

%  Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
< Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica
%  Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive

o Carriola

Rischi Misure
> Caduta accidentale nel < Andatoie a norma se >2m con parapetto
trasporto materiali su < Uso di fasce protezione e guanti

andatoie o passerelle
»  Abrasioni alle mani - Carriola

o0 Scale a mano/forbice...

Rischi Misure

> Caduta operatore - Scale <  Scale a mano sporgenti oltre piano accesso o presa sicura

»  Caduta materiale - Scale o < Scale semplici portatili antisdrucciolo stabili e trattenute al piede
trabattelli %  Scale a elementi innestati h max 15m co rompitratta e operatore a terra

%  Lavoratori incaricati uso attrezzatura

%  Su scale a mano utensili in guaine

<  Scale doppie a mano h<5m e blocco apertura

<  Scale portatili conformi norma UNI EN 131

0 Rete, pannelli: recinzion

Rischi Misure
> Elettrocuzione da scariche <  Conformita a ISPESL e ARPA entro 30 gg - manutenzione e verifica biennale
atmosferiche - ponteggi < Collegare a terra strutture metalliche
recinzione < Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
> Contusioni abrasioni offese < Verifica integrita reti metalliche
sul corpo - Rete pannelli
metallici

Segnaletica di cantiere

Misure
<  Esposizione cartello di cantiere
<  Segnalazione zone di pericolo

Tracciamenti e preparazione area

Misure
%  Segnalazione zone di pericolo

< Uso di sovraindumento fluoro-rifrangente
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Cautele preparazione aree
Individuazione e delimitazione zona pericolo

0 Attrezzi di uso corrente
Rischi Misure
> Contusioni abrasioni offese < Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo - Attrezzi di uso < Controllo integrita martello
corrente < Uso cacciaviti con punte in perfetto stato
< Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
< Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica
< Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
%  Controllo funzionale utensili pneumatici
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
o Camion ribaltabile
Rischi Misure
»  Caduta di materiale durante %  Stabilitd e copertura carico - non sovraccaricare il mezzo
il transito < Verifica consistenza terreno - fermo su ciglio scarpata
»  Ribaltamento in fase di < Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
scarico - Camion ribaltabili <  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
> Rischio investimento - %  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
Automezzi <  Effettuare manutenzioni periodiche
> Contatto macchine < Limiti velocita in cantiere: non superare i 15 Km/h
operatrici
o Escavatore
Rischi Misure
»  Ribaltamento con %  Protezione posto di guida
schiacciamento operatore - < Verifica stabilita del terreno
Macchine operatrici <  Conduttori di provata esperienza
> Contatto macchine operatrici %  Vietato uso improprio macchina
> Ipoacusia da rumore - <  Assicurare stabilita del mezzo
Attrezzature e macchine di <  Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
cantiere <  Protezione posti di lavoro e passaggio
> Intercettazione accidentale < Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
reti di impianti - Scavi %  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
demolizioni i %  Uso di dispositivi di protezione dell'udito
> Inalazione di polveri - <  Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
Demolizioni scavi %  Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
e Offese su varie par_tl del . < Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
corpo - Macchine di cantiere %  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
»  Vibrazioni da macchina . . - P ; f_—
operatrice < Add.e.strame.nt(.) all'uso dei dISp.OSIIIVI di protezmne dgll udito o
. . . %  Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
> Cedimento di parti

meccaniche - Macchine
operatrici

&
K3
&
&
<
&
&
&
&
&
K3

K3
o

Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
Bagnare le macerie

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Impedire la diffusione delle polveri

NON FUMARE

Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
Verifica frequente componenti impianti idraulici

Manutenzione periodica prevista a horma

Allestimento aree stoccaggio

0 Attrezzi di uso corrente
Rischi Misure
»  Contusioni abrasioni offese < Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo - Attrezzi di uso %  Controllo integrita martello
corrente < Uso cacciaviti con punte in perfetto stato
%  Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
< Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica
%  Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
<  Controllo funzionale utensili pneumatici
%  lIstruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
o Utensili elettrici portatili
Rischi Misure
»  Caduta operatore < Evitare posizioni disagevoli su scale o spazi ristretti
> Elettrocuzione - Utensileria < Macchine e apparecchi elettrici con targa
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elettrica portatile

BARACCAMENTI E SERVIZI
Baracche di cantiere (box prefabbricati)

3 Attrezzature alimentate a tensioni di sicurezza, secondo norme tecniche

%  Utensili elettrici portatili: marcatura e non collegati a terra

<  Dispositivi arresto automatico per macchine portatili tenute e/o condotte a mano
< Prese a spina protette ID <= 30mA

< Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti

< Quadri elettrici certificati dal costruttore

< Prese con dispositivo anti-disinnesto

< Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

< Protezione da contatto diretto e indiretto con la corrente elettrica

Rischi

»  Allagamento e/o ristagno
acque meteoriche

> Cedimento terreno

Misure

<  Sollevare piano posa baracche

%  Cautele preparazione aree

<  Cautele preparazione aree - Baraccamenti

o0 Martello demolitore elettr./pneumatico

Rischi

> Vibrazioni - Martello
demolitore compattatore

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di
cantiere

> Inalazione di polveri -
Demolizioni scavi

> Intercettazione accidentale
impianti

> Elettrocuzione - Martello
demolitore scavi
demolizioni Saldatrice Flex

Misure

< Uso di impugnature e/o guanti imbottiti antivibranti

< Livelli vibrazione dichiarati dal produttore

<  Verifica idoneita lavoratore alla mansione

< Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

<  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

< Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
< Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
%  Uso di dispositivi di protezione dell'udito

< Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

%  Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

< Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni

%  Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
<  Bagnare le macerie

% Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

< Impedire la diffusione delle polveri

<& NON FUMARE

< Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
< Indicazione circuiti sui quadri elettrici

< Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
< Quadri elettrici certificati dal costruttore

<  Corretta posa cavi elettrici aerei

< Impianti elettrici: messa a terra, protezioni

%  Prese con dispositivo anti-disinnesto

< Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

0 Lampada elettrica portatile

Rischi
> Elettrocuzione - Lampada
elettrica portatile

Misure

“ In luoghi bagnati e su grandi masse metalliche: requisiti
< Quadri elettrici certificati dal costruttore

“ Requisiti lampade portatili

o Trapano

Rischi

> Elettrocuzione - Utensileria
elettrica portatile

> Caduta operatore

Misure

< Macchine e apparecchi elettrici con targa

< Attrezzature alimentate a tensioni di sicurezza, secondo norme tecniche
< Utensili elettrici portatili: marcatura e non collegati a terra

< Dispositivi arresto automatico per macchine portatili tenute e/o condotte a mano
< Prese a spina protette ID <= 30mA

< Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti

< Quadri elettrici certificati dal costruttore

< Prese con dispositivo anti-disinnesto

%  Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

<  Protezione da contatto diretto e indiretto con la corrente elettrica

“  Evitare posizioni disagevoli su scale o spazi ristretti

o Compressore

Rischi

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di
cantiere

> Scoppio serbatoio -
Compressore tubazioni

> Lesioni alle mani organi in

Misure
< Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
tecniche

< Uso di dispositivi di protezione dell'udito

< Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

< Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

< Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
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movimento - Compressore < Verifica idoneita lavoratore alla mansione

%  Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito

< Verifica efficienza della valvola di sicurezza dei compressori

< Arresto automatico del motore alla pressione max di esercizio

< Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto

< Protezione organi in movimento - manutenzione periodica

K Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

< Divieto operazioni su organi in movimento - informazione ai lavoratori

0 Sega circolare

Rischi Misure
> Ipoacusia da rumore - %  Sega circolare a norma e cartello con istruzioni uso
Attrezzature e macchine di <  Vietare uso di seghe circolari non a norma
cantiere %  Marcatura CE anche per accessori
> Tagli punture lacerazioni a & Uso DPI (tute antimpigliamento, scarpe antisdrucciolo, visiere, otoprotettori, casco, ...)
mani piedi - Sega circolare % Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
> Caduta materiali - Sega < Norme comportamentali - Divieti
circolare %  Calcolo probabilita fulminazione
> Elettrocuzione - Sega < Uso di dispositivi di protezione dell'udito
circolare ) %  Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
> Inalazione di polveri “  Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
> Offese agli occhi e al volto % Verifica idoneita lavoratore alla mansione

< Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito

< Cuffia registrabile o schermo paraschegge

<  Cautela in lavorazione di pezzi piccoli

«  Utilizzare il disco idoneo al materiale

& Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (appropriati all'attivita)

<  Coltello divisore - Schermi delle lame

%  Collocazione appropiata; appoggio in piano e stabile

<  Dispositivo per impedire riavvio dopo interruzione alimentazione
% Impalcato di protezione se macchina & nel raggio di azione di gru
< Macchine e apparecchi elettrici con targa

%  Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

< Assicurare equipotenzialita impianto terra

%  Grado di protezione meccanica minimo adeguato

< Prese a spina protette ID <= 30mA

< Indicazione circuiti sui quadri elettrici

< Quadri elettrici certificati dal costruttore

< Corretta posa cavi elettrici aerei

<  Collegare la carcassa della sega circolare

< Prese con dispositivo anti-disinnesto

< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

< Impedire la diffusione delle polveri

%  Uso di DPI (maschere respiratorie, ...) - Sorveglianza sanitaria
< NON FUMARE

%  Uso di DPI (maschera di protezione)

< Usare occhiali di protezione

o Attrezzi di uso corrente

Rischi Misure

»  Contusioni abrasioni offese %  Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo - Attrezzi di uso < Controllo integrita martello
corrente < Uso cacciaviti con punte in perfetto stato

< Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
< Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica

< Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive

< Controllo funzionale utensili pneumatici

3 Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

o Autogru semovente

Rischi Misure
»  Contatto macchine operatrici | <  Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
»  Caduta accidentale materiali tecniche

- Gru autogru murature < Verifiche periodiche obbligatorie Allegato VII

> Ipoacusia da rumore - %  Garantire nel tempo i requisiti di sicurezza - evoluzione tecnica
Attrezzature e macchine di <  Protezione posti di lavoro e passaggio
cantiere “ Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi

> Vibrazioni da macchina %  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
operatrice %  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina

> Cedimento di parti 4 Usare cestoni con pareti non finestrate
meccaniche - Macchine % Vietato passaggio e sosta sotto i carichi sospesi
operatrici ) < Sollevamento con benne o cestoni di materiali minuti

> Rottura del cavo di %  Uso di dispositivi di protezione dell'udito

sollevamento - Autogru gru
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> Interferenza linee elettriche < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

aeree - Autogru Cestello %  Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

idraulico <  Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
»  Ribaltamento con < Verifica idoneita lavoratore alla mansione

schiacciamento operatore - <  Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito

Autogru ) < Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
>  Contatto accidentale - Gru <  Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

Autogru <  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

< Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

< Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione

< Verifica frequente componenti impianti idraulici

< Manutenzione periodica prevista a norma

< Verifiche periodiche (ISPESL la prima e poi ASL) su apparecchi di sollevamento di portata >
200 Kg

%  Controlli trimestrali funi e catene

<  Distanza di sicurezza da linee elettriche aeree a norma - Consultare ente erogatore

%  Vietato uso autogru con forte vento

< Protezione posto di guida

%  Verifica stabilita del terreno

< Conduttori di provata esperienza

%  Vietato uso improprio macchina

«  Assicurare stabilita del mezzo

<  Targa con diagramma di portata

<  Spostamento autogru a braccio ripiegato

< Distanza minima da strutture adiacenti

< Divieto transito in zona influenza gru in caso di assenza franco 70 cm

o Scale a mano/forbice...

Rischi Misure

»  Caduta operatore - Scale < Scale a mano sporgenti oltre piano accesso o presa sicura

»  Caduta materiale - Scale o %  Scale semplici portatili antisdrucciolo stabili e trattenute al piede
trabattelli < Scale a elementi innestati h max 15m co rompitratta e operatore a terra

%  Scale doppie a mano h<5m e blocco apertura
< Lavoratori incaricati uso attrezzatura

%  Scale portatili conformi norma UNI EN 131

< Su scale a mano utensili in guaine

o Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

Rischi Misure
»  Sganciamento carico %  Controlli periodici documentati (devono accompagnare l'attrezzatura) secondo norme
> Pieghe anomale delle funi di tecniche
imbracatura - Gru autogru < ldonea imbracatura dei carichi e sorveglianza preposto
»  Tranciamento/sfilacciamento | <  Controllo preventivo pieghe anomale
funi imbraco < Funi e cavi adeguati al carico
»  Caduta accidentale del < Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
carico sollevato <  Uso protezioni fini in assenza di idonei sistemi di imbracatura
>  Sollecitazioni funi < Attacchi corretti funi e catene - Estremita funi legate o morsettate
(sollevamento) < Ganci imbraco senza deformazioni - adeguati al carico - indicazione portata max

%  Bilancini con indicazione portata max
<  Ganci e funi contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche
% ldonea manutenzione e controlli periodici documentati

o Ponti su cavalletti

Rischi Misure

> Caduta operatore - Ponte su <&

Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme

cavalletti tecniche
»  Caduta per cedimento piano < Appoggio adeguato piedi dei cavalletti e irrigidimenti
di lavoro - Ponti su cavalletti %  Max 2m dal suolo - non usare su ponteggi
< Vietato usare ponti sovrapposti o0 montanti scale
< Piani di lavoro: dimensionamento e modalita posa
< Dimensionamento minimo cavalletti consecutivi
< Non usare in prossimita di scavi
< Vietato deposito materiali su ponti di servizio e impalcature
0 Autocarri o camion ribaltabili
Rischi Misure
> Contatto macchine operatrici | %  Protezione posti di lavoro e passaggio
»  Caduta di materiale durante % Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
il transito <  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
»  Ribaltamento in fase di %  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
scarico - Camion ribaltabili <  Stabilitd e copertura carico - non sovraccaricare il mezzo
»  Rischio investimento - < Verifica consistenza terreno - fermo su ciglio scarpata

Automezzi

K3
o

K3
oo

Effettuare manutenzioni periodiche
Limiti velocita in cantiere: non superare i 15 Km/h
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Requisiti servizi igienici

Rischi
> Inadempienze -
installazione servizi igienici

Misure

<
&
<
&
<

K3
<

SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO

DOCCE : Docce sufficienti e appropriate (se attivita lo esige)

RIPOSO E REFEZIONE : condizioni igieniche precarie e >30 lavoratori
MONOBLOCCO : uso prefabbricati per locali spogliatoio riposo e refezione
GABINETTI E LAVABI : in prossimita del posto di lavoro

CARAVAN o ROULOTTES : max 5 giorni o nei cantieri stradali

IMPIANTI E RETI CANTIERE

Impianto elettrico di cantiere

Rischi

> Elettrocuzione - Impianto
elettrico di cantiere

> Intercettazione accidentale
reti elettriche di cantiere

o0 Martello demolitore elettr./pneumatico

Misure

K3
&
K3
&
KX
&
KX
<
&
<
&
K3
&
K3
&
K3
&
K3
&
K3
<
&
<
&

3
3

Salvaguardia da tutti i rischi derivati da contatti elettrici

Macchine e apparecchi elettrici con targa

Evitare di by-passare dispositivi di sicurezza

Modalita scollegamento cavo di terra

Ripristinare protezioni rimosse prima di ridare tensione

Quadri elettrici certificati dal costruttore

Corretta posa cavi elettrici aerei

Installatori e montatori di impianti: istruzioni dal fabbricante - obblighi
Impianti e materiali a norma di buona tecnica UNI CEI CEN CENELEC IEC ISO
Impianti elettrici: messa a terra, protezioni

Dichiarazione di conformita della ditta installatrice

Affidare installazione a ditte abilitate

Assicurare equipotenzialita impianto terra

Interruttori differenziali con sensibilita idonea

Prese con dispositivo anti-disinnesto

Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

Apparecchi mobili o portatili su circuiti a bassa tensione

Conformita a ISPESL e ARPA entro 30 gg - manutenzione e verifica biennale
Grado di protezione meccanica minimo adeguato

Prese a spina protette ID <= 30mA

Indicazione circuiti sui quadri elettrici

Prima di intervenire sezionare a monte con segnaletica

Dopo il dissinesto chiudere eventuale porta quadro

Verifica preventiva assenza di tensione

Interrare linee alimentazione macchine di cantiere

Rischi

»  Vibrazioni - Martello
demolitore compattatore

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di
cantiere

> Inalazione di polveri -
Demolizioni scavi

> Intercettazione accidentale
impianti

> Elettrocuzione - Martello
demolitore scavi
demolizioni Saldatrice Flex

o Compressore

Misure

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
S

K3
o

Uso di impugnature e/o guanti imbottiti antivibranti

Livelli vibrazione dichiarati dal produttore

Verifica idoneita lavoratore alla mansione

Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)
Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
Uso di dispositivi di protezione dell'udito

Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
Bagnare le macerie

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Impedire la diffusione delle polveri

NON FUMARE

Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
Indicazione circuiti sui quadri elettrici

Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
Quadri elettrici certificati dal costruttore

Corretta posa cavi elettrici aerei

Impianti elettrici: messa a terra, protezioni

Prese con dispositivo anti-disinnesto

Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

Rischi
> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di

Misure

K3
oo

Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
tecniche
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cantiere

> Scoppio serbatoio -
Compressore tubazioni

> Lesioni alle mani organi in
movimento - Compressore

&
K3
&
&
<
&
<
&
<
&
<

K3
o

Uso di dispositivi di protezione dell'udito

Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
Verifica idoneita lavoratore alla mansione

Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
Verifica efficienza della valvola di sicurezza dei compressori
Arresto automatico del motore alla pressione max di esercizio
Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto

Protezione organi in movimento - manutenzione periodica
Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Divieto operazioni su organi in movimento - informazione ai lavoratori

o Attrezzi di uso corrente

Rischi

»  Contusioni abrasioni offese
sul corpo - Attrezzi di uso
corrente

o Scale a mano/forbice...

Misure

E
&
E
&
<
&
<

3
3

Usare attrezzi appropriati e in buono stato

Controllo integrita martello

Uso cacciaviti con punte in perfetto stato

Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica

Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
Controllo funzionale utensili pneumatici

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Rischi

> Caduta operatore - Scale

»  Caduta materiale - Scale o
trabattelli

Misure

&
&
&
&
&
&

K3
o

Scale a mano sporgenti oltre piano accesso o presa sicura

Scale semplici portatili antisdrucciolo stabili e trattenute al piede

Scale a elementi innestati h max 15m co rompitratta e operatore a terra
Scale doppie a mano h<5m e blocco apertura

Lavoratori incaricati uso attrezzatura

Scale portatili conformi norma UNI EN 131

Su scale a mano utensili in guaine

o Escavatore

Rischi

> Ribaltamento con
schiacciamento operatore -
Macchine operatrici

> Contatto macchine operatrici

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di
cantiere

> Intercettazione accidentale
reti di impianti - Scavi
demolizioni

> Inalazione di polveri -
Demolizioni scavi

> Offese su varie parti del
corpo - Macchine di cantiere

»  Vibrazioni da macchina
operatrice

> Cedimento di parti
meccaniche - Macchine
operatrici

Misure

&
<
&
<
&
<
&
K3
&
K3
&
K3
&
K3
&
&
<
&
<
&
<
&
<
&
K3
&
K3

K3
o

Protezione posto di guida

Verifica stabilita del terreno

Conduttori di provata esperienza

Vietato uso improprio macchina

Assicurare stabilita del mezzo

Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi

Protezione posti di lavoro e passaggio

Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina

Uso di dispositivi di protezione dell'udito

Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni

Verifica idoneita lavoratore alla mansione

Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito

Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
Bagnare le macerie

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Impedire la diffusione delle polveri

NON FUMARE

Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
Verifica frequente componenti impianti idraulici

Manutenzione periodica prevista a horma

Impianto protezione scariche atmosferiche

Rischi
> Elettrocuzione - Impianto di
terra/parafulmine

Misure

&
<
&
<

3
<

Salvaguardia da tutti i rischi derivati da contatti elettrici

Assicurare equipotenzialita impianto terra

Conformita a ISPESL e ARPA entro 30 gg - manutenzione e verifica biennale
Installatori e montatori di impianti: istruzioni dal fabbricante - obblighi
Dichiarazione di conformita della ditta installatrice
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o Puntazze/corda rame

<  Affidare installazione a ditte abilitate
%  Schema impianto se > 20 dispersori
<  Dispersori di terra appropriati al terreno - Impianto di terra a norma

Rischi
> Contusioni abrasioni offese
sul corpo - Puntazze/corda

Misure
< Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
<& Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

rame
o Carriola
Rischi Misure

> Caduta accidentale nel
trasporto materiali su
andatoie o passerelle

»  Abrasioni alle mani - Carriola

< Andatoie a norma se >2m con parapetto

3

< Uso di fasce protezione e guanti

o0 Attrezzi di uso corrente

Rischi

> Contusioni abrasioni offese
sul corpo - Attrezzi di uso
corrente

Misure

< Usare attrezzi appropriati e in buono stato

< Controllo integrita martello

%  Uso cacciaviti con punte in perfetto stato

<  Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
% Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica

< Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive

%  Controllo funzionale utensili pneumatici

< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

o0 Piccone e/o pala

Rischi Misure

»  Contusioni abrasioni e offese | <  Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo < Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

o Mazza

Rischi Misure

»  Contusioni abrasioni e offese | <  Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo % Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

o Martello demolitore elettr./pneumatico

Rischi

»  Vibrazioni - Martello
demolitore compattatore

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di
cantiere

> Inalazione di polveri -
Demolizioni scavi

> Intercettazione accidentale
impianti

> Elettrocuzione - Martello
demolitore scavi
demolizioni Saldatrice Flex

o Trabattelli

Misure

< Uso di impugnature e/o guanti imbottiti antivibranti

%  Livelli vibrazione dichiarati dal produttore

<  Verifica idoneita lavoratore alla mansione

%  Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

<  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

< Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
& Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
< Uso di dispositivi di protezione dell'udito

< Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

< Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

< Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
< Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
%  Bagnare le macerie

< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

“ Impedire la diffusione delle polveri

< NON FUMARE

%  Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
< Indicazione circuiti sui quadri elettrici

%  Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
< Quadri elettrici certificati dal costruttore

< Corretta posa cavi elettrici aerei

& Impianti elettrici: messa a terra, protezioni

< Prese con dispositivo anti-disinnesto

< Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

Rischi
> Caduta utensili - Scale
trabattelli

> Contatto con linee elettriche
aeree - Trabattelli

»  Caduta di personale -
Trabattello

> Cedimento e mancata

Misure

< Verificare idoneita degli elementi di ponteggi prima di riutilizzarli

%  Conformita a norma tecnica UNI EN 1004 senza ancoraggi ogni 2 piani

< Dispositivi di protezione nel montaggio e smontaggio di ponteggi

%  Montaggio smontaggio trasformazione ponteggio conforme a PiMUS

< Su scale o in luoghi sopraelevati utensili vanno tenuti in custodia

%  Porre attenzione a linee elettriche aeree

< Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
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stabilita strutturale -
Trabattelli

< Accessi ai piani di lavoro in sicurezza

%  Piano di scorrimento livellato e carico ripartito

< Ruote saldamente bloccate e adeguata portata

< Piani di lavoro contigui con parapetto e fermapiede

< Vietato spostare i trabattelli con lavoratori

< Ancoraggi alla costruzione ogni 2 piani

< Non aggiungere sovrastrutture

< Uso DPI anticaduta se manca il parapetto alla ricezione dei carichi
< Vietate bevande alcoliche agli addetti ai cantieri e ai lavori in quota
< Altezza max consentita

< Botole di passaggio con coperchio praticabile

< Innesti verticali bloccati e diagonali anti sfilamento

%  Verificare la verticalita con livello

<  Stabilizzatori per trabattelli di altezza sup. a m.6

0 Scale a mano/forbice...

Rischi

»  Caduta operatore - Scale

»  Caduta materiale - Scale o
trabattelli

Misure

%  Scale a mano sporgenti oltre piano accesso 0 presa sicura

<  Scale semplici portatili antisdrucciolo stabili e trattenute al piede

< Scale a elementi innestati h max 15m co rompitratta e operatore a terra
<  Scale doppie a mano h<5m e blocco apertura

<  Lavoratori incaricati uso attrezzatura

<  Scale portatili conformi norma UNI EN 131

< Su scale a mano utensili in guaine

IMPIANTI TECNOLOGICI

ELETTRICI E SPECIALI

Costruzione di impianto di terra

Rischi
> Elettrocuzione - Impianto di
terra/parafulmine

Misure

“  Assicurare equipotenzialita impianto terra

< Conformita a ISPESL e ARPA entro 30 gg - manutenzione e verifica biennale
% Installatori e montatori di impianti: istruzioni dal fabbricante - obblighi

«  Dichiarazione di conformita della ditta installatrice

«  Affidare installazione a ditte abilitate

< Schema impianto se > 20 dispersori

< Dispersori di terra appropriati al terreno - Impianto di terra a norma

o Martello demolitore elettr./pneumatico

Rischi

> Vibrazioni - Martello
demolitore compattatore

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di

cantiere

> Inalazione di polveri -
Demolizioni scavi

> Intercettazione accidentale
impianti

> Elettrocuzione - Martello
demolitore scavi
demolizioni Saldatrice Flex

Misure

< Uso di impugnature e/o guanti imbottiti antivibranti

< Livelli vibrazione dichiarati dal produttore

%  Verifica idoneita lavoratore alla mansione

< Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

%  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

< Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
“ Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
< Uso di dispositivi di protezione dell'udito

% Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

< Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

< Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
< Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
< Bagnare le macerie

K Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

< Impedire la diffusione delle polveri

& NON FUMARE

< Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
& Indicazione circuiti sui quadri elettrici

< Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
< Quadri elettrici certificati dal costruttore

<  Corretta posa cavi elettrici aerei

“ Impianti elettrici: messa a terra, protezioni

< Prese con dispositivo anti-disinnesto

“  Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

o Compressore

Rischi

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di
cantiere

> Scoppio serbatoio -
Compressore tubazioni

Misure
< Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
tecniche

< Uso di dispositivi di protezione dell'udito
< Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
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»  Lesioni alle mani organi in < Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
movimento - Compressore % Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
<  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
< Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
< Verifica efficienza della valvola di sicurezza dei compressori
< Arresto automatico del motore alla pressione max di esercizio
< Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto
< Protezione organi in movimento - manutenzione periodica
& Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
<  Divieto operazioni su organi in movimento - informazione ai lavoratori
o Mazza
Rischi Misure
»  Contusioni abrasioni e offese | <  Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo % Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
0 Piccone e/o pala e/o rastrello
Rischi Misure
»  Contusioni abrasioni e offese | <  Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo < Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
0 Attrezzi di uso corrente
Rischi Misure
»  Contusioni abrasioni offese < Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo - Attrezzi di uso < Controllo integrita martello
corrente < Uso cacciaviti con punte in perfetto stato
%  Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
< Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica
%  Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
<  Controllo funzionale utensili pneumatici
% lIstruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
o Carriola
Rischi Misure
> Caduta accidentale nel < Andatoie a norma se >2m con parapetto
trasporto materiali su < Uso di fasce protezione e guanti
andatoie o passerelle
»  Abrasioni alle mani - Carriola
0 Puntazze/corda rame
Rischi Misure
> Contusioni abrasioni offese <& Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
sul corpo - Puntazze/corda < Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
rame
o Escavatore
Rischi Misure
> Ribaltamento con < Protezione posto di guida
schiacciamento operatore - < Verifica stabilita del terreno
Macchine operatrici <  Conduttori di provata esperienza
>  Contatto macchine operatrici | <  Vietato uso improprio macchina
>  Ipoacusia da rumore - <  Assicurare stabilita del mezzo
Attrezzature e macchine di <  Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
cantiere <  Protezione posti di lavoro e passaggio
> Intercettazione accidentale %  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
reti di impianti - Scavi %  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
demolizioni . % Uso di dispositivi di protezione dell'udito
> Inalazione di polveri - <  Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
Demolizioni scavi %  Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
> Offese su varie par_tl del . < Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
corpo - Macchine di cantiere . e s .
> Vibrazioni da macchina ':~ Verifica idoneita Iavorator'e .alla mansione . .
operatrice < Add.e-strame_nt(_) all'uso dei dlsp.osmw di p_rotezmne dgll'udlto o
; . . < Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
> Cedimento di parti

meccaniche - Macchine
operatrici

< Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
< Bagnare le macerie

K Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

< Impedire la diffusione delle polveri

& NON FUMARE

< Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti

%  Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

<  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

%  Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

< Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
“  Verifica frequente componenti impianti idraulici
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\ < Manutenzione periodica prevista a norma

0 Pala meccanica/ruspa - SCAVI

Rischi Misure

> Ribaltamento con < Protezione posto di guida
schiacciamento operatore - < Verifica stabilita del terreno
Macchine operatrici <  Conduttori di provata esperienza

> Contatto macchine operatrici | «  Vietato uso improprio macchina

>  Ipoacusia da rumore - <  Assicurare stabilita del mezzo
Attrezzature e macchine di <  Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
cantiere <  Protezione posti di lavoro e passaggio

> Intercettazione accidentale %  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
reti di impianti - Scavi <  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
demolizioni ) % Uso di dispositivi di protezione dell'udito

> Inalazione di polveri - < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
Demolizioni scavi %  Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

> Offese su varl_e par_tl del i L3 Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni

> ;?g‘:;zi_omag;hr":]:chicna;t'ere %  Verifica idoneita Iavorator_e glla n’_\&_\n_siqne _ _
operatrice < Add.e_strame.nt(.) all'uso dei dISp.OSIIIVI di protezmne dgll'udlto B

; . . < Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
> Cedimento di parti

meccaniche - Macchine

operatrici <& Bagnare le macerie

< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
< Impedire la diffusione delle polveri
& NON FUMARE

< Manutenzione periodica prevista a norma

< Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite

< Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti

< Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

<  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

%  Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

< Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
“  Verifica frequente componenti impianti idraulici

Installaz e/o manutenzione cabina elettrica

Rischi Misure
> Elettrocuzione - Cabina < E'vietato eseguire lavori su elementi in tensione - deroghe
elettrica < Conduttori circuiti ad alta tensione protetti da ripari collegati a terra

< llluminazione sussidiaria indipendente

%  Eseguire i collegamenti elettrici di terra

< Protezione contro le scariche atmosferiche per cabine
<  Cabine di trasformazione chiuse a chiave custodita dal preposto

<& Istruzioni sui soccorsi - estintore, pedana, guanti, ...
< Perimetro esterno della cabina protetto da strato di bitume

< Requisiti tecnico-professionali e abilitazione impresa installatrice - Conformita
“ Impianti e materiali a norma di buona tecnica UNI CEI CEN CENELEC IEC ISO
<  Dichiarazione di conformita della ditta installatrice

0 Attrezzi di uso corrente
Rischi Misure
»  Contusioni abrasioni offese < Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo - Attrezzi di uso < Controllo integrita martello
corrente < Uso cacciaviti con punte in perfetto stato
< Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
< Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica
< Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
< Controllo funzionale utensili pneumatici
K3 Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
o Utensili elettrici portatili
Rischi Misure
> Caduta operatore <  Evitare posizioni disagevoli su scale o spazi ristretti
»  Elettrocuzione - Utensileria %  Macchine e apparecchi elettrici con targa
elettrica portatile < Attrezzature alimentate a tensioni di sicurezza, secondo norme tecniche

< Prese a spina protette ID <= 30mA

< Quadri elettrici certificati dal costruttore
< Prese con dispositivo anti-disinnesto
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%  Utensili elettrici portatili: marcatura e non collegati a terra
<  Dispositivi arresto automatico per macchine portatili tenute e/o condotte a mano

< Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti

< Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione
< Protezione da contatto diretto e indiretto con la corrente elettrica
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Costruzione di impianti speciali (citofonici, antintrusione, emergenza, ...)

Rischi

> Elettrocuzione - Prova
impianto/apparecchiature
allaccio rete

»  Caduta operatore (h>2m)

Misure

<
&
<
&
<
&
<
&
K3
&
K3

K3
<3

Prima di intervenire sezionare a monte con segnaletica

Dopo il dissinesto chiudere eventuale porta quadro

Verifica preventiva assenza di tensione

Evitare di by-passare dispositivi di sicurezza

Modalita scollegamento cavo di terra

Ripristinare protezioni rimosse prima di ridare tensione

Installatori e montatori di impianti: istruzioni dal fabbricante - obblighi
Parapetti per lavori h>2m

Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

Uso di sistemi anticaduta conformi per lavori in quota (assenza impalcati fissi)
Addestramento all'uso di DPI di terza categoria

Vietate bevande alcoliche agli addetti ai cantieri e ai lavori in quota

0 Utensili elettrici portatili

Rischi

»  Caduta operatore

> Elettrocuzione - Utensileria
elettrica portatile

Misure

&
<
&
<
&
<
&
<
&
K3

K3
o

Evitare posizioni disagevoli su scale o spazi ristretti

Macchine e apparecchi elettrici con targa

Attrezzature alimentate a tensioni di sicurezza, secondo norme tecniche
Utensili elettrici portatili: marcatura e non collegati a terra

Dispositivi arresto automatico per macchine portatili tenute e/o condotte a mano
Prese a spina protette ID <= 30mA

Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti

Quadri elettrici certificati dal costruttore

Prese con dispositivo anti-disinnesto

Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

Protezione da contatto diretto e indiretto con la corrente elettrica

o Ponti su cavalletti

Rischi
»  Caduta operatore - Ponte su
cavalletti

> Caduta per cedimento piano
di lavoro - Ponti su cavalletti

Misure

3
3

K3
&
K3
<
&
<

3
<

Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
tecniche

Appoggio adeguato piedi dei cavalletti e irrigidimenti

Max 2m dal suolo - non usare su ponteggi

Vietato usare ponti sovrapposti o montanti scale

Piani di lavoro: dimensionamento e modalita posa

Dimensionamento minimo cavalletti consecutivi

Non usare in prossimita di scavi

Vietato deposito materiali su ponti di servizio e impalcature

o0 Scale a mano/forbice...

Rischi

»  Caduta operatore - Scale

»  Caduta materiale - Scale o
trabattelli

Misure

&
&
&
&
&
&

K3
oo

Scale a mano sporgenti oltre piano accesso o presa sicura

Scale semplici portatili antisdrucciolo stabili e trattenute al piede

Scale a elementi innestati h max 15m co rompitratta e operatore a terra
Scale doppie a mano h<5m e blocco apertura

Lavoratori incaricati uso attrezzatura

Scale portatili conformi norma UNI EN 131

Su scale a mano utensili in guaine

o0 Attrezzi di uso corrente

Rischi

> Contusioni abrasioni offese
sul corpo - Attrezzi di uso
corrente

Misure

<
&
<
&
<
&
K3

K3
o

Usare attrezzi appropriati e in buono stato

Controllo integrita martello

Uso cacciaviti con punte in perfetto stato

Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica

Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
Controllo funzionale utensili pneumatici

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

o Trabattelli

Rischi
> Caduta utensili - Scale
trabattelli

> Contatto con linee elettriche
aeree - Trabattelli

> Caduta di personale -
Trabattello

> Cedimento e mancata

stabilita strutturale -

Misure

K3
&
K3
<
&
<
&

3
3

Verificare idoneita degli elementi di ponteggi prima di riutilizzarli
Conformita a norma tecnica UNI EN 1004 senza ancoraggi ogni 2 piani
Dispositivi di protezione nel montaggio e smontaggio di ponteggi
Montaggio smontaggio trasformazione ponteggio conforme a PiIMUS
Su scale o in luoghi sopraelevati utensili vanno tenuti in custodia
Porre attenzione a linee elettriche aeree
Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
Accessi ai piani di lavoro in sicurezza
-13 -
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Trabattelli

&
K3
&
KX
<
KX
<
KX
<
KX
<
&

K3
oo

Piano di scorrimento livellato e carico ripartito

Ruote saldamente bloccate e adeguata portata

Piani di lavoro contigui con parapetto e fermapiede

Vietato spostare i trabattelli con lavoratori

Ancoraggi alla costruzione ogni 2 piani

Non aggiungere sovrastrutture

Uso DPI anticaduta se manca il parapetto alla ricezione dei carichi
Vietate bevande alcoliche agli addetti ai cantieri e ai lavori in quota
Altezza max consentita

Botole di passaggio con coperchio praticabile

Innesti verticali bloccati e diagonali anti sfilamento

Verificare la verticalita con livello

Stabilizzatori per trabattelli di altezza sup. a m.6

LAVORI STRADALI

OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE

Posa tombini e canalizzazioni idrauliche

Rischi

>

Contatto accidentale -
Prefabbricati

Misure

3
3

3
oo

Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori

»  Ribaltamento elementi < Vietare transito durante il montaggio - delimitazioni
prefabbricati stoccati % Idoneita dei lavoratori - guida di esperti
> Ribaltamento del carico - %  Vietare accesso a non addetti in aree di influenza - avvisi scritti
Prefabbricati %  Garantire stabilita dei prefabbricati stoccati
> Sganciamento/rottura % 60 cm tra una fila e I'altra
sistema d’aggancio - < Requisiti resistenza piani di stoccaggio - targa portate utili
Prefabbricati % Adeguato dimensionamento degli elementi di sostegno
> Contusioni abrasioni sul %  Disposizioni scritte per stoccaggio
corpo % Modalita di carico, trasporto e scarico prefabbricati
> Ribaltamento - Autogru % Ganci imbraco senza deformazioni - adeguati al carico - indicazione portata max
% Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
< Bilancini con indicazione portata max
%  Uso inserti sollevamento prefabbricati su indicazione progettisti
<  Ganci e funi contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche
<& Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (per capo mani e piedi)
< Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
< Cautele in caso di terreni in pendenza
< Requisiti fisici, attitudinali e esperienza operatore
% Indicazione peso su prefabbricati > 2t
< Indicare le condizioni metereologiche per cui sospendere i lavori
%  Vietare uso apparecchi di sollevamento con vento >60Km/h - eccezioni
< Indicazione portata max e variazioni
o0 Autogru semovente
Rischi Misure
»  Contatto macchine operatrici | <  Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
»  Caduta accidentale materiali tecniche
- Gru autogru murature < Verifiche periodiche obbligatorie Allegato VII
> Ipoacusia da rumore - %  Garantire nel tempo i requisiti di sicurezza - evoluzione tecnica
Attrezzature e macchine di <  Protezione posti di lavoro e passaggio
cantiere “ Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
>  Vibrazioni da macchina %  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
operatrice < Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
>  Cedimento di parti % Usare cestoni con pareti non finestrate
meccaniche - Macchine # Vietato passaggio e sosta sotto i carichi sospesi
operatrici #  Sollevamento con benne o cestoni di materiali minuti
> Rottura del cavo di % Uso di dispositivi di protezione dell'udito
sollevamento - Autogru gru % Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
> Interferenza linee elettriche < Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
aeree - Autogru Cestello < Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
|qraullco <  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
> Ribaltamento con N . A O . -
schiacciamento operatore - ~:~ A_dde'_str_amer)to all uso del_dlsposmw di protezmpe_dell_udlto o _
Autogru ~:~ Livelli v.|bra2|one.d|ch|are.1t| dgl produttore - POStI. di guida antivibranti
>  Contatto accidentale - Gru %  Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

Autogru

&
S
&
S
&

K3
oo

Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione

Verifica frequente componenti impianti idraulici

Manutenzione periodica prevista a norma

Verifiche periodiche (ISPESL la prima e poi ASL) su apparecchi di sollevamento di portata >
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K3
&
&
<
&
<
&
<
&
<
&

K3
oo

200 Kg

Controlli trimestrali funi e catene

Distanza di sicurezza da linee elettriche aeree a norma - Consultare ente erogatore
Vietato uso autogru con forte vento

Protezione posto di guida

Verifica stabilita del terreno

Conduttori di provata esperienza

Vietato uso improprio macchina

Assicurare stabilita del mezzo

Targa con diagramma di portata

Spostamento autogru a braccio ripiegato

Distanza minima da strutture adiacenti

Divieto transito in zona influenza gru in caso di assenza franco 70 cm

o Trasporto prefabbricati con automezzi
Rischi Misure
> Contatto macchine operatrici | %  Protezione posti di lavoro e passaggio
»  Rischio investimento - “ Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
Automezzi <  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
»  Caduta carico nel transito su | <  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
strada - Trasporto <  Effettuare manutenzioni periodiche
prefabbricati < Limiti velocita in cantiere: non superare i 15 Km/h
< Modalita di carico, trasporto e scarico prefabbricati
o Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
Rischi Misure
»  Sganciamento carico < Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
»  Pieghe anomale delle funi di tecniche
imbracatura - Gru autogru < ldonea imbracatura dei carichi e sorveglianza preposto
»  Tranciamento/sfilacciamento | <  Controllo preventivo pieghe anomale
funi imbraco < Funi e cavi adeguati al carico
»  Caduta accidentale del %  Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
carico sollevato < Uso protezioni fini in assenza di idonei sistemi di imbracatura
> Sollecitazioni funi % Attacchi corretti funi e catene - Estremita funi legate o morsettate
(sollevamento) < Ganci imbraco senza deformazioni - adeguati al carico - indicazione portata max
%  Bilancini con indicazione portata max
< Ganci e funi contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche
< ldonea manutenzione e controlli periodici documentati
0 Attrezzi di uso corrente
Rischi Misure
> Contusioni abrasioni offese < Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo - Attrezzi di uso < Controllo integrita martello
corrente < Uso cacciaviti con punte in perfetto stato
< Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
% Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica
< Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
%  Controllo funzionale utensili pneumatici
& Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
o Trabattelli
Rischi Misure
»  Caduta utensili - Scale %  Verificare idoneita degli elementi di ponteggi prima di riutilizzarli
trabattelli <  Conformita a norma tecnica UNI EN 1004 senza ancoraggi ogni 2 piani
>  Contatto con linee elettriche | <  Dispositivi di protezione nel montaggio e smontaggio di ponteggi
aeree - Trabattelli < Montaggio smontaggio trasformazione ponteggio conforme a PiMUS
>  Caduta di personale - %  Su scale o in luoghi sopraelevati utensili vanno tenuti in custodia
Trabattello %  Porre attenzione a linee elettriche aeree
»  Cedimento e mancata <

stabilita strutturale -
Trabattelli

&
<
&
&
&
&
S
&
S
&
<
&
<

3
3

Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
Accessi ai piani di lavoro in sicurezza

Piano di scorrimento livellato e carico ripartito

Ruote saldamente bloccate e adeguata portata

Piani di lavoro contigui con parapetto e fermapiede

Vietato spostare i trabattelli con lavoratori

Ancoraggi alla costruzione ogni 2 piani

Non aggiungere sovrastrutture

Uso DPI anticaduta se manca il parapetto alla ricezione dei carichi
Vietate bevande alcoliche agli addetti ai cantieri e ai lavori in quota
Altezza max consentita

Botole di passaggio con coperchio praticabile

Innesti verticali bloccati e diagonali anti sfilamento

Verificare la verticalita con livello

Stabilizzatori per trabattelli di altezza sup. a m.6
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o Saldatrice elettrica
Rischi Misure
> Inalazione dei fumi delle < Interruttori su circuito primario per apparecchi per saldatura elettrica
saldature < Evitare contatti accidentali con parti in tensione nelle operazioni di saldatura elettrica
> Lesioni ustioni da schegge e < Adeguati DPI per i lavoratori addetti alle saldature elettriche
scintille - Saldatrice elettrica | < Vietata saldatura su recipienti contenenti miscele pericolose (o0 hanno contenuto)
>  Elettrocuzione - Martello < In locali aspirazione fumi apparecchi respiratori e cinture
demolitore scavi < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
demolizioni Saldatrice Flex | &  yUso di DPI (maschere respiratorie, ...) - Sorveglianza sanitaria
<& NON FUMARE
< Fare uso di schermi o occhiali con vetri attinici
< Raccogliere in apposito raccoglitore i residui degli elettrodi
% Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (scarpe, occhiali, guanti, gambaletti e grembiuli)
< Indicazione circuiti sui quadri elettrici
%  Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
< Quadri elettrici certificati dal costruttore
%  Corretta posa cavi elettrici aerei
< Impianti elettrici: messa a terra, protezioni
%  Prese con dispositivo anti-disinnesto
< Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione
0 Attrezzi di uso corrente
Rischi Misure
»  Contusioni abrasioni offese < Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo - Attrezzi di uso < Controllo integrita martello
corrente < Uso cacciaviti con punte in perfetto stato
< Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
< Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica
%  Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
<  Controllo funzionale utensili pneumatici
%  lIstruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
0 Autogru semovente
Rischi Misure
»  Contatto macchine operatrici | <  Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
»  Caduta accidentale materiali tecniche
- Gru autogru murature < Verifiche periodiche obbligatorie Allegato VII
> Ipoacusia da rumore - < Garantire nel tempo i requisiti di sicurezza - evoluzione tecnica
Attrezzature e macchine di < Protezione posti di lavoro e passaggio
cantiere < Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
> Vibrazioni da macchina #  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
operatrice < Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
>  Cedimento di parti % Usare cestoni con pareti non finestrate
meccaniche - Macchine #  Vietato passaggio e sosta sotto i carichi sospesi
operatrici %  Sollevamento con benne o cestoni di materiali minuti
> Rottura del cavo di % Uso di dispositivi di protezione dell'udito
sollevamento - Autogru gru % Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
> Interferenza linee elettriche < Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
%erl:ue“;OAutogru Cestello %  Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
. <  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
> Ribaltamento con N . A O . -
schiacciamento operatore - ~:~ A_dde'_str_amer)to all uso del_dlsposmw di protezmpe_dell_udlto o _
Autogru 0:‘ Livelli v.|bra2|one.d|ch|are.1t| dgl produttore - POStI. di guida antivibranti
>  Contatto accidentale - Gru ~:~ Valutazione del rischio \_/lbraz_lonl (al_m_eno q_ua_drlennale)
Autogru < Scelt.a a‘ttrezzature a minor Ilvgllo di vibrazioni o
< Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
<& Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
< Verifica frequente componenti impianti idraulici
< Manutenzione periodica prevista a norma
%  Verifiche periodiche (ISPESL la prima e poi ASL) su apparecchi di sollevamento di portata >
200 Kg
«  Controlli trimestrali funi e catene
<  Distanza di sicurezza da linee elettriche aeree a norma - Consultare ente erogatore
< Vietato uso autogru con forte vento
< Protezione posto di guida
<  Verifica stabilita del terreno
%  Conduttori di provata esperienza
< Vietato uso improprio macchina
%  Assicurare stabilita del mezzo
<  Targa con diagramma di portata
%  Spostamento autogru a braccio ripiegato
<  Distanza minima da strutture adiacenti
< Divieto transito in zona influenza gru in caso di assenza franco 70 cm
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o Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
Rischi Misure
»  Sganciamento carico < Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
> Pieghe anomale delle funi di tecniche
imbracatura - Gru autogru < Idonea imbracatura dei carichi e sorveglianza preposto
»  Tranciamento/sfilacciamento | <  Controllo preventivo pieghe anomale
funi imbraco < Funi e cavi adeguati al carico
»  Caduta accidentale del <  Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
carico sollevato <  Uso protezioni fini in assenza di idonei sistemi di imbracatura
> Sollecitazioni funi <  Attacchi corretti funi e catene - Estremita funi legate o morsettate
(sollevamento) %  Ganci imbraco senza deformazioni - adeguati al carico - indicazione portata max
< Bilancini con indicazione portata max
< Ganci e funi contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche
<  Ildonea manutenzione e controlli periodici documentati
o Gru di cantiere
Rischi Misure
»  Caduta accidentale materiali < Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
- Gru autogru murature tecniche
> Ipoacusia da rumore - %  Garantire nel tempo i requisiti di sicurezza - evoluzione tecnica
Attrezzature e macchine di <  Verifiche periodiche obbligatorie Allegato V11
cantiere %  Usare cestoni con pareti non finestrate
>  Cedimento di parti “  Vietato passaggio e sosta sotto i carichi sospesi
meccaniche - Macchine %  Sollevamento con benne o cestoni di materiali minuti
operatrici < Uso di dispositivi di protezione dell'udito
> Rottura del cavo di <  Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
sollevamento - Autogru gru % Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
> Caduta operatore - . % Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
Manutenzione / montaggio % Verifica idoneita lavoratore alla mansione
gru_ . L . < Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
> Pgrlcglo di fuoriuscita dai < Verifica frequente componenti impianti idraulici
> E:Z?trrlo-cfzril;ne - Installazione * Mar)L'Jtenzion.e pgriodica prevista anorma . .
ed uso della gru & \2/ggf||<che periodiche (ISPESL la prima e poi ASL) su apparecchi di sollevamento di portata >
> Contatto accidentale - Gru < Contrc?lli trimestrali funi e catene
Autogru . . R . . - .
> Ribaltamento - Gru <%  Uso sistemi antlcafjuta per spo§tamentl e pos.|2|onament| in quota
%  Addestramento all'uso di DPI di terza categoria
<  Vietate bevande alcoliche agli addetti ai cantieri e ai lavori in quota
%  Verifica periodica funzionamento arresto automatico
< Respingenti alle estremita di corsa
%  Conformita a ISPESL e ARPA entro 30 gg - manutenzione e verifica biennale
<  Protezione da scariche atmosferiche per gru a torre su rotaie
%  Collegare a terra strutture metalliche
< Protezione posti di lavoro e passaggio
<  Distanza minima da strutture adiacenti
< Divieto transito in zona influenza gru in caso di assenza franco 70 cm
< Segnali con portate max e progressive
< Verificare efficienza limitatore
< Divieto uso della gru in presenza di forte vento
SCAVI

Scavi a sezione ampia anche a mano

Rischi

>

Seppellimento durante gli
scavi

Misure

K3
oo

K3
o

Impedire franamenti o caduta di materiali su bordi di scavi
Cautele e sostegni nello scavo di pozzi e trincee h>1,5

»  Asfissia %  Stabilita pareti scavo - Vietato scavo manuale alla base se H>1,5m
> Caduta persone nello scavo < Impedire transito automezzi in prossimita scavi
< Vietato deposito di materiale su ciglio scavo se non puntelllato
<  Gas in pozzi scavi e cunicoli: areazione, DPI vie respiratorie, lavoratori abbinati
< Avvisi e sbarramenti - parapetti
< Solide rampe accesso automezzi - franco 70 cm
< Accesso a scavi: scale a mano sporgenti oltre il livello di accesso
o Martello demolitore elettr./pneumatico
Rischi Misure
»  Vibrazioni - Martello %  Uso di impugnature e/o guanti imbottiti antivibranti
demolitore compattatore <  Livelli vibrazione dichiarati dal produttore
> Ipoacusia da rumore - %  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
Attrezzature e macchine di < Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)
cantiere %  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni
> Inalazione di polveri - <  Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
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Demolizioni scavi

e
o

Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione

> Intercettazione accidentale %  Uso di dispositivi di protezione dell'udito
impianti < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
»  Elettrocuzione - Martello < Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
demolitore scavi “  Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
demolizioni Saldatrice Flex | &  Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
<  Bagnare le macerie
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
< Impedire la diffusione delle polveri
& NON FUMARE
< Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
< Indicazione circuiti sui quadri elettrici
%  Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
< Quadri elettrici certificati dal costruttore
%  Corretta posa cavi elettrici aerei
< Impianti elettrici: messa a terra, protezioni
%  Prese con dispositivo anti-disinnesto
< Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione
o Escavatore
Rischi Misure
> Ribaltamento con < Protezione posto di guida
schiacciamento operatore - < Verifica stabilita del terreno
Macchine operatrici <  Conduttori di provata esperienza
>  Contatto macchine operatrici | «  Vietato uso improprio macchina
> Ipoacusia da rumore - “  Assicurare stabilita del mezzo
Attrezzature e macchine di <  Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
cantiere <  Protezione posti di lavoro e passaggio
> Intercettazione accidentale <  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
reti di impianti - Scavi %  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
demolizioni . % Uso di dispositivi di protezione dell'udito
> Inalazione di polveri - < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
Demolizioni scavi %  Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
> Offese su varie par_tl del . < Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
corpo - Macchine di cantiere %  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
i ioni hina . - PR . .
> X;ngzt'g;; da macc <& Add.e-strame_nt(_) all'uso dei dISp.OSItIVI di p_rotezmne de_ll'udlto o
>  Cedimento di parti 'f~ V(?I’!flca prellr’nlna‘re presenza linee eIet'trlche e/o altri sottose'V|.2| )
meccaniche - Macchine : Divieto lavori a dl_stanze da linee elettriche non protette < minime consentite
operatrici : Bagna.re le macerie ,
<& Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
< Impedire la diffusione delle polveri
<& NON FUMARE
< Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
%  Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)
<  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni
%  Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
< Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
“  Verifica frequente componenti impianti idraulici
< Manutenzione periodica prevista a horma
0 Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Rischi Misure
> Ribaltamento con < Protezione posto di guida
schiacciamento operatore - < Verifica stabilita del terreno
Macchine operatrici <  Conduttori di provata esperienza
> Contatto macchine operatrici %  Vietato uso improprio macchina
> Ipoacusia da rumore - %  Assicurare stabilita del mezzo
Attrezzature e macchine di <  Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
cantiere <  Protezione posti di lavoro e passaggio
> Intercettazione accidentale <  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
reti di impianti - Scavi %  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
demolizioni . % Uso di dispositivi di protezione dell'udito
> Inalazione di polveri - < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
Demolizioni scavi %  Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
> Offese su varie par_tl del . < Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
corpo - Macchine di cantiere %  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
. . . . -
> :)/;Jber'zzt'g;; da macchina < Add.e_strame.nt(.) all'uso dei disp.ositivi di protezione dgll'udito B
; . . < Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
> Cedimento di parti

meccaniche - Macchine
operatrici

<
&
<
&

3
3

Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
Bagnare le macerie

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Impedire la diffusione delle polveri

NON FUMARE
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&
S
&
<
&
<

3
3

Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
Verifica frequente componenti impianti idraulici

Manutenzione periodica prevista a norma

o Compressore
Rischi Misure
> Ipoacusia da rumore - < Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
Attrezzature e macchine di tecniche
cantiere < Uso di dispositivi di protezione dell'udito
> Scoppio serbatoio - < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
Compressore tubazioni < Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
> Lesioni alle mani organi in % Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
movimento - Compressore <  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
%  Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
< Verifica efficienza della valvola di sicurezza dei compressori
% Arresto automatico del motore alla pressione max di esercizio
< Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto
< Protezione organi in movimento - manutenzione periodica
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
< Divieto operazioni su organi in movimento - informazione ai lavoratori
0 Autocarri o camion ribaltabili
Rischi Misure
> Contatto macchine operatrici | %  Protezione posti di lavoro e passaggio
»  Caduta di materiale durante < Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
il transito % Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
»  Ribaltamento in fase di < Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
scarico - Camion ribaltabili %  Stabilita e copertura carico - non sovraccaricare il mezzo
> Rischio investimento - %  Verifica consistenza terreno - fermo su ciglio scarpata
Automezzi %  Effettuare manutenzioni periodiche
< Limiti velocita in cantiere: non superare i 15 Km/h
0 Piccone e/o pala e/o rastrello
Rischi Misure
»  Contusioni abrasioni e offese | <  Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo < Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
0 Produzione rifiuti
Rischi Misure
»  Smaltimento rifiuti < Gestione dei rifiuti a norma anche coi regolamenti locali
o Combustibile (Gasolio Benzina ...)
Rischi Misure
> Incendio - Combustibile %  Estintori portatili omologati e manuteniti - Conformita - Libretto uso e manutenzione
<  Collegare elettricamente a terra serbatoi con sostanze infiammabili
0 Martellone - SCAVI
Rischi Misure
> Ribaltamento con < Protezione posto di guida
schiacciamento operatore - < Verifica stabilita del terreno
Macchine operatrici <  Conduttori di provata esperienza
> Contatto macchine operatrici %  Vietato uso improprio macchina
>  Ipoacusia da rumore - <  Assicurare stabilita del mezzo
Attrezzature e macchine di <  Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
cantiere <  Protezione posti di lavoro e passaggio
> Intercettazione accidentale < Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
reti di impianti - Scavi %  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
demolizioni . % Uso di dispositivi di protezione dell'udito
> Inalazione di polveri - < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
Demolizioni scavi %  Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
> Offese su varie par_tl del . < Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
corpo - Macchine di cantiere . e . N .
> Vibrazioni da macchina ~:~ Verifica idoneita Ia.vorator_e glla mansione _ o
operatrice < Add.e.strame.nt(.) all'uso dei dISp.OSIIIVI di protezmne dgll udito o
; . . %  Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
> Cedimento di parti

meccaniche - Macchine
operatrici

<
&
<
&

3
3

3
<

Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
Bagnare le macerie

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Impedire la diffusione delle polveri

NON FUMARE

Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
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< Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

%  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

< Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

< Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
< Verifica frequente componenti impianti idraulici

< Manutenzione periodica prevista a norma

o0 Attrezzi di uso corrente

Rischi

> Contusioni abrasioni offese
sul corpo - Attrezzi di uso
corrente

Misure

< Usare attrezzi appropriati e in buono stato

< Controllo integrita martello

%  Uso cacciaviti con punte in perfetto stato

<  Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
% Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica

< Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive

%  Controllo funzionale utensili pneumatici

< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

o Scale a mano/forbice...

Rischi

»  Caduta operatore - Scale

> Caduta materiale - Scale o
trabattelli

Misure

< Scale a mano sporgenti oltre piano accesso o presa sicura

<  Scale semplici portatili antisdrucciolo stabili e trattenute al piede

< Scale a elementi innestati h max 15m co rompitratta e operatore a terra
<  Scale doppie a mano h<5m e blocco apertura

< Lavoratori incaricati uso attrezzatura

<  Scale portatili conformi norma UNI EN 131

< Su scale a mano utensili in guaine

Scavi a sezione obbligata anche a mano

Rischi

> Seppellimento durante gli
scavi

> Asfissia

> Caduta persone nello scavo

Misure

% Impedire franamenti o caduta di materiali su bordi di scavi

<  Cautele e sostegni nello scavo di pozzi e trincee h>1,5

%  Stabilita pareti scavo - Vietato scavo manuale alla base se H>1,5m

< Impedire transito automezzi in prossimita scavi

< Vietato deposito di materiale su ciglio scavo se non puntelllato

<  Gas in pozzi scavi e cunicoli: areazione, DPI vie respiratorie, lavoratori abbinati
< Avvisi e sbarramenti - parapetti

< Solide rampe accesso automezzi - franco 70 cm

< Accesso a scavi: scale a mano sporgenti oltre il livello di accesso

0 Martello demolitore elettr./pneumatico

Rischi

»  Vibrazioni - Martello
demolitore compattatore

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di

cantiere

> Inalazione di polveri -
Demolizioni scavi

> Intercettazione accidentale
impianti

> Elettrocuzione - Martello
demolitore scavi
demolizioni Saldatrice Flex

Misure

%  Uso di impugnature e/o guanti imbottiti antivibranti

< Livelli vibrazione dichiarati dal produttore

%  Verifica idoneita lavoratore alla mansione

< Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

%  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

< Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
< Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
< Uso di dispositivi di protezione dell'udito

< Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

< Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

< Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
< Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
< Bagnare le macerie

< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

< Impedire la diffusione delle polveri

% NON FUMARE

< Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
% Indicazione circuiti sui quadri elettrici

< Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
< Quadri elettrici certificati dal costruttore

<  Corretta posa cavi elettrici aerei

“ Impianti elettrici: messa a terra, protezioni

< Prese con dispositivo anti-disinnesto

< Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

o Martellone - SCAVI

Rischi

> Ribaltamento con
schiacciamento operatore -
Macchine operatrici

»  Contatto macchine operatrici

Misure

< Protezione posto di guida

< Verifica stabilita del terreno

< Conduttori di provata esperienza
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> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di
cantiere

> Intercettazione accidentale
reti di impianti - Scavi
demolizioni

> Inalazione di polveri -
Demolizioni scavi

»  Offese su varie parti del
corpo - Macchine di cantiere

»  Vibrazioni da macchina
operatrice

»  Cedimento di parti
meccaniche - Macchine
operatrici

&
K3
&
&
<
&
<
&
<
&
<
&
K3
&
K3
&
K3
&
K3
<
&
<
&
<

K3
<

Vietato uso improprio macchina

Assicurare stabilita del mezzo

Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi

Protezione posti di lavoro e passaggio

Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina

Uso di dispositivi di protezione dell'udito

Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni

Verifica idoneita lavoratore alla mansione

Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito

Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
Bagnare le macerie

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Impedire la diffusione delle polveri

NON FUMARE

Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
Verifica frequente componenti impianti idraulici

Manutenzione periodica prevista a norma

o0 Attrezzi di uso corrente

Rischi

»  Contusioni abrasioni offese
sul corpo - Attrezzi di uso
corrente

o Carriola

Misure

E
&
E
&
E
&
E

3
3

Usare attrezzi appropriati e in buono stato

Controllo integrita martello

Uso cacciaviti con punte in perfetto stato

Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica

Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
Controllo funzionale utensili pneumatici

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Rischi

> Caduta accidentale nel
trasporto materiali su
andatoie o passerelle

> Abrasioni alle mani - Carriola

o Scale a mano/forbice...

Misure

K3
<

3
3

Andatoie a norma se >2m con parapetto
Uso di fasce protezione e guanti

Rischi

»  Caduta operatore - Scale

> Caduta materiale - Scale o
trabattelli

Misure

<
&
&
&
&
&

K3
o

Scale a mano sporgenti oltre piano accesso o presa sicura

Scale semplici portatili antisdrucciolo stabili e trattenute al piede

Scale a elementi innestati h max 15m co rompitratta e operatore a terra
Scale doppie a mano h<5m e blocco apertura

Lavoratori incaricati uso attrezzatura

Scale portatili conformi norma UNI EN 131

Su scale a mano utensili in guaine

o Escavatore

Rischi

> Ribaltamento con
schiacciamento operatore -
Macchine operatrici

> Contatto macchine operatrici

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di
cantiere

> Intercettazione accidentale
reti di impianti - Scavi
demolizioni

> Inalazione di polveri -
Demolizioni scavi

> Offese su varie parti del
corpo - Macchine di cantiere

»  Vibrazioni da macchina
operatrice

> Cedimento di parti
meccaniche - Macchine

Misure

&
<
&
<
&
<
&
<
&
K3
&
K3
&
K3
&
K3
<

3
<

Protezione posto di guida

Verifica stabilita del terreno

Conduttori di provata esperienza

Vietato uso improprio macchina

Assicurare stabilita del mezzo

Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
Protezione posti di lavoro e passaggio

Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
Uso di dispositivi di protezione dell'udito

Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
Verifica idoneita lavoratore alla mansione

Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
Bagnare le macerie
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Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Impedire la diffusione delle polveri

NON FUMARE

Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
Verifica frequente componenti impianti idraulici

Manutenzione periodica prevista a norma

0 Pala meccanica/ruspa - SCAVI
Rischi Misure
»  Ribaltamento con %  Protezione posto di guida
schiacciamento operatore - < Verifica stabilita del terreno
Macchine operatrici % Conduttori di provata esperienza
»  Contatto macchine operatrici | <  Vietato uso improprio macchina
>  Ipoacusia da rumore - %  Assicurare stabilita del mezzo
Attrezzature e macchine di <  Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
cantiere <  Protezione posti di lavoro e passaggio
> Intercettazione accidentale < Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
reti di impianti - Scavi %  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
demolizioni ) % Uso di dispositivi di protezione dell'udito
> Inalazione di polveri - %  Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
Demolizioni scavi % Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
>  Offese su varie par_tl del . <  Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
corpo - M_acchme di _cantlere < Verifica idoneita lavoratore alla mansione
> Vibrazioni da macchina . . - P : f_—
operatrice < Add.e.strame.nt(.) all'uso dei dISp.OSIIIVI di protezmne dgll udito o
. . . %  Verifica preliminare presenza linee elettriche e/o altri sottosevizi
> Cedimento di parti N o . . . - L .
. . < Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
meccan_lc_he - Macchine &  Ba | -
operatrici : gnare le macerie ’
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
“ Impedire la diffusione delle polveri
< NON FUMARE
% Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
< Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)
< Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni
& Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
<& Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
< Verifica frequente componenti impianti idraulici
< Manutenzione periodica prevista a norma
o Compressore
Rischi Misure
> Ipoacusia da rumore - < Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
Attrezzature e macchine di tecniche
cantiere %  Uso di dispositivi di protezione dell'udito
> Scoppio serbatoio - < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
Compressore tubazioni % Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
> Lesioni alle mani organi in % Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
movimento - Compressore % Verifica idoneita lavoratore alla mansione
< Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
%  Verifica efficienza della valvola di sicurezza dei compressori
< Arresto automatico del motore alla pressione max di esercizio
< Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto
< Protezione organi in movimento - manutenzione periodica
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
<  Divieto operazioni su organi in movimento - informazione ai lavoratori
0 Autocarri o camion ribaltabili
Rischi Misure
> Contatto macchine operatrici | %  Protezione posti di lavoro e passaggio
»  Caduta di materiale durante “ Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
il transito <  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
»  Ribaltamento in fase di %  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
scarico - Camion ribaltabili <  Stabilita e copertura carico - non sovraccaricare il mezzo
»  Rischio investimento - < Verifica consistenza terreno - fermo su ciglio scarpata
Automezzi <  Effettuare manutenzioni periodiche
%  Limiti velocita in cantiere: non superare i 15 Km/h
0 Piccone e/o pala e/o rastrello
Rischi Misure
> Contusioni abrasioni e offese | «  Usare attrezzi appropriati e in buono stato

sul corpo

3
<

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
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o Dumper
Rischi Misure
»  Ribaltamento con <  Protezione posto di guida
schiacciamento operatore - < Verifica stabilita del terreno
Macchine operatrici <  Conduttori di provata esperienza
>  Contatto macchine operatrici | «  Vietato uso improprio macchina
> Ipoacusia da rumore - % Assicurare stabilita del mezzo
Attrezzature e macchine di <  Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
cantiere <  Protezione posti di lavoro e passaggio
> Contusioni abrasioni sul %  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
corpo %  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
> Vibrazioni da macchina % Uso di dispositivi di protezione dell'udito
operatrice % Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
< Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
%  Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
<  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
%  Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (per capo mani e piedi)
% Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
< Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)
<  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni
< Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
< Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
0 Produzione rifiuti
Rischi Misure
»  Smaltimento rifiuti <  Gestione dei rifiuti a norma anche coi regolamenti locali
o0 Motopompa, elettropompa
Rischi Misure
> Investimento getti d’acqua e < Allontanre le persone non autorizzate
contusioni - Motopompa %  Controlli prima dell’avvio
elettropompa < Macchine e apparecchi elettrici con targa
>  Elettrocuzione - Motopompa | <  Prese con dispositivo anti-disinnesto
elettropompa < Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione
< Utensili elettrici portatili: marcatura e non collegati a terra
< Prese a spina protette ID <= 30mA
< Indicazione circuiti sui quadri elettrici
< Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
< Quadri elettrici certificati dal costruttore
<  Corretta posa cavi elettrici aerei
< Impianti elettrici: messa a terra, protezioni
< Utensili a motore elettrico con isolamento
0 Sega circolare
Rischi Misure
> Ipoacusia da rumore - <  Sega circolare a norma e cartello con istruzioni uso
Attrezzature e macchine di “  Vietare uso di seghe circolari non a norma
cantiere < Marcatura CE anche per accessori
>  Tagli punture lacerazioni a % Uso DPI (tute antimpigliamento, scarpe antisdrucciolo, visiere, otoprotettori, casco, ...)
mani piedi - Sega circolare %  Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
> Caduta materiali - Sega < Norme comportamentali - Divieti
circolare < Calcolo probabilita fulminazione
> Elettrocuzione - Sega %  Uso di dispositivi di protezione dell'udito
circolare #  Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
> Inalazione di polveri % Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
> Offese agli occhi e al volto “  Verifica idoneita lavoratore alla mansione

< Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito

<  Cuffia registrabile o schermo paraschegge

<  Cautela in lavorazione di pezzi piccoli

%  Utilizzare il disco idoneo al materiale

< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (appropriati all'attivita)

%  Coltello divisore - Schermi delle lame

<  Collocazione appropiata; appoggio in piano e stabile

%  Dispositivo per impedire riavvio dopo interruzione alimentazione
< Impalcato di protezione se macchina & nel raggio di azione di gru
%  Macchine e apparecchi elettrici con targa

< Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

< Assicurare equipotenzialita impianto terra

<  Grado di protezione meccanica minimo adeguato

< Prese a spina protette ID <= 30mA

& Indicazione circuiti sui quadri elettrici

< Quadri elettrici certificati dal costruttore
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Corretta posa cavi elettrici aerei

Collegare la carcassa della sega circolare

Prese con dispositivo anti-disinnesto

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Impedire la diffusione delle polveri

Uso di DPI (maschere respiratorie, ...) - Sorveglianza sanitaria
NON FUMARE

Uso di DPI (maschera di protezione)

Usare occhiali di protezione

0 Puntelli: utilizzo

Rischi Misure

»  Contusioni abrasioni sul < Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (per capo mani e piedi)
corpo < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

»  Caduta materiale - Puntelli < Divieto disarmo con carichi accidentali

3
oo
K3
<3
3
oo

K3
<3

SISTEMAZIONI ESTERNE

Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terrero

Uso del casco per disarmo

Dimensionamento armature per carichi prodotti durante i lavori

Formazione adeguata per disarmo - sorveglianza preposto e autorizzazione DL
Disarmo: rispetto norme tecniche ca

0 Autocarri o camion ribaltabili
Rischi Misure
> Contatto macchine operatrici | %  Protezione posti di lavoro e passaggio
»  Caduta di materiale durante < Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
il transito <  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
»  Ribaltamento in fase di <  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
scarico - Camion ribaltabili <  Stabilita e copertura carico - non sovraccaricare il mezzo
> Rischio investimento - #  Verifica consistenza terreno - fermo su ciglio scarpata
Automezzi <  Effettuare manutenzioni periodiche
<  Limiti velocita in cantiere: non superare i 15 Km/h
0 Piccone e/o pala e/o rastrello
Rischi Misure
»  Contusioni abrasioni e offese | <  Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo % Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
0 Produzione rifiuti
Rischi Misure
»  Smaltimento rifiuti <  Gestione dei rifiuti a norma anche coi regolamenti locali
0 Attrezzi di uso corrente
Rischi Misure
> Contusioni abrasioni offese < Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo - Attrezzi di uso < Controllo integrita martello
corrente < Uso cacciaviti con punte in perfetto stato
< Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
% Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica
< Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
%  Controllo funzionale utensili pneumatici
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
o Carriola
Rischi Misure
»  Caduta accidentale nel % Andatoie a norma se >2m con parapetto
trasporto materiali su < Uso di fasce protezione e guanti
andatoie o passerelle
»  Abrasioni alle mani - Carriola
0 Escavatore: uso per preparazione terreno
Rischi Misure
> Ipoacusia da rumore - < Uso di dispositivi di protezione dell'udito
Attrezzature e macchine di < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
cantiere < Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
>  Offese su varie parti del % Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
corpo - M_acchlne di _cantlere <  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
> Vibrazioni da macchina <  Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
opel_'atrlce ) ) < Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
>  Cedimento di parti % Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti

meccaniche - Macchine

K3
o

Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)
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operatrici <  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni
»  Ribaltamento - Escavatore %  Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
per la preparazione del & Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
terreno < Verifica frequente componenti impianti idraulici
>  Contatto macchine #  Manutenzione periodica prevista a norma
operatrici %  Protezione posto di guida
> Inalazione di polvere e < Verifica stabilita del terreno
silicosi - Scavi gesso lana di <  Conduttori di provata esperienza
roccia o vetro fibre minerali ES Deflusso acque meteoriche
<  Assicurare stabilita del mezzo
< Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
< Impedire la diffusione delle polveri
% Uso di DPI (maschere respiratorie, ...) - Sorveglianza sanitaria
RS NON FUMARE
0 Motozappa ed erpicatrici
Rischi Misure
»  Vibrazioni - Martello %  Uso di impugnature e/o guanti imbottiti antivibranti
demolitore compattatore < Livelli vibrazione dichiarati dal produttore
> Ipoacusia da rumore - < Verifica idoneita lavoratore alla mansione
Attrezzature e macchine di «  Valutazione del rischio vibrazioni (almeno guadriennale)
cantiere <  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni
> Contusioni abrasioni sul % Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
corpo < Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
> Inalazione di polvere e % Uso di dispositivi di protezione dell'udito
silicosi - Scavi gesso lana di | &  |nformazione ai lavoratori su protezione dei DPI
roccia o vetro fibre minerali | . \5jutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
> Contatto acmd@talg B < Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
Motozappa erpicatrice %  Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (per capo mani e piedi)
% lIstruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
< Impedire la diffusione delle polveri
%  Uso di DPI (maschere respiratorie, ...) - Sorveglianza sanitaria
< NON FUMARE
%  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
<  Operatori di provata esperienza
o0 Concimi chimici e/o pesticidi...
Rischi Misure
»  Contatto o inalazione di < Pulizia della persona e in particolare delle mani prima dei pasti
agenti tossici < NON FUMARE
> Irritazioni alle mani - < Usare idonei guanti di protezione
Concimi pesticidi #  Esame scheda di sicurezza: VR da agenti chimici e cancerogeni - Misure - Sorveglianza
disinfettanti sanitaria
<& Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
< Evitare 'uso di agenti cancerogeni sostituendoli o sistema chiuso o riduzione esposizione
% Formazione ed informazione su rischi e misure agenti cancerogeni - Registro esposizione
<  Formazione ed informazione su rischi e misure agenti chimici
< Prodotti tossici e nocivi in recipienti a tenuta - Precauzioni uso anche per gas vapori fumi -
Etichettatura
% Uso di DPI (maschere respiratorie, ...) - Sorveglianza sanitaria
< Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
0 Pala meccanica: preparazione terreno
Rischi Misure
> Ipoacusia da rumore - %  Uso di dispositivi di protezione dell'udito
Attrezzature e macchine di < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
cantiere < Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
>  Offese su varie parti del % Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
corpo - Macchine di cantiere | &  verifica idoneita lavoratore alla mansione
> Vibrazioni da macchina <  Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
operatrice < Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
> Contatto macchine % Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti
operatrici «  Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)
> Inalazione di polvere e ) %  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni
silicosi - Scavi gesso lanadi |+  Eornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
roccia o vetro fibre minerali “ Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
»  Ribaltamento - Pala

meccanica

&
E3
&
E3
&

3
<

Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
Impedire la diffusione delle polveri
Uso di DPI (maschere respiratorie,
NON FUMARE

Protezione posto di guida

Verifica stabilita del terreno

...) - Sorveglianza sanitaria
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Preparazione manuale e/o meccanica del terrerno

e
o
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Conduttori di provata esperienza
Vietato uso improprio macchina
Verifica usura dei pneumatici

Rischi

»  Lombalgie da sforzo

»  Tagli e abrasioni mani e
contusioni corpo

Misure

3
<
3
3

3
<

Evitare movimenti in posizioni innaturali - informazione ai lavoratori
Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (casco, guanti, occhiali e scarpe)
Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

0 Piccone e/o pala e/o rastrello

Rischi
»  Contusioni abrasioni e offese
sul corpo

Misure

K3
oo

K3
o

Usare attrezzi appropriati e in buono stato
Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

o Concimi chimici e/o pesticidi...

Rischi

> Contatto o inalazione di
agenti tossici

> Irritazioni alle mani -
Concimi pesticidi
disinfettanti

Misure

3
<
3
3
3
<
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3
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Pulizia della persona e in particolare delle mani prima dei pasti

NON FUMARE

Usare idonei guanti di protezione

Esame scheda di sicurezza: VR da agenti chimici e cancerogeni - Misure - Sorveglianza
sanitaria

Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

Evitare I'uso di agenti cancerogeni sostituendoli o sistema chiuso o riduzione esposizione
Formazione ed informazione su rischi e misure agenti cancerogeni - Registro esposizione
Formazione ed informazione su rischi e misure agenti chimici

Prodotti tossici e nocivi in recipienti a tenuta - Precauzioni uso anche per gas vapori fumi -
Etichettatura

Uso di DPI (maschere respiratorie,
Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

...) - Sorveglianza sanitaria

0 Motozappa ed erpicatrici

Rischi

»  Vibrazioni - Martello
demolitore compattatore

> Ipoacusia da rumore -
Attrezzature e macchine di
cantiere

»  Contusioni abrasioni sul
corpo

> Inalazione di polvere e
silicosi - Scavi gesso lana di
roccia o vetro fibre minerali

> Contatto accidentale -
Motozappa erpicatrice

Misure
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Uso di impugnature e/o guanti imbottiti antivibranti

Livelli vibrazione dichiarati dal produttore

Verifica idoneita lavoratore alla mansione

Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita
Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
Uso di dispositivi di protezione dell'udito

Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (per capo mani e piedi)
Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

Impedire la diffusione delle polveri

Uso di DPI (maschere respiratorie, ...) - Sorveglianza sanitaria
NON FUMARE

Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
Operatori di provata esperienza

0 Utensili elettrici portatili

Rischi

»  Caduta operatore

> Elettrocuzione - Utensileria
elettrica portatile

Misure
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Evitare posizioni disagevoli su scale o spazi ristretti

Macchine e apparecchi elettrici con targa

Attrezzature alimentate a tensioni di sicurezza, secondo norme tecniche
Utensili elettrici portatili: marcatura e non collegati a terra

Dispositivi arresto automatico per macchine portatili tenute e/o condotte a mano
Prese a spina protette ID <= 30mA

Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti

Quadri elettrici certificati dal costruttore

Prese con dispositivo anti-disinnesto

Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

Protezione da contatto diretto e indiretto con la corrente elettrica

STRUTTURE

PREFABBRICATI

Carico trasporto scarico stoccagqgio prefabbricati
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Rischi

>

Contusioni abrasioni sul
corpo

Misure

3
<

3
3

Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (per capo mani e piedi)
Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

> Sganciamento/rottura < Ganci imbraco senza deformazioni - adeguati al carico - indicazione portata max
sistema d’aggancio - %  Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
Prefabbricati < Bilancini con indicazione portata max
> Ribaltamento - Autogru % Uso inserti sollevamento prefabbricati su indicazione progettisti
> Ribaltamento del carico - < Ganci e funi contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche
Prefabbricati %  Cautele in caso di terreni in pendenza
> Ribaltamento elementi <  Requisiti fisici, attitudinali e esperienza operatore
prefabbricati stoccati % Indicazione peso su prefabbricati > 2t
> Contatto accidentale - < Indicare le condizioni metereologiche per cui sospendere i lavori
Prefabbricati %  Vietare uso apparecchi di sollevamento con vento >60Km/h - eccezioni
< Indicazione portata max e variazioni
< Modalita di carico, trasporto e scarico prefabbricati
<  Garantire stabilita dei prefabbricati stoccati
< 60 cm tra una fila e I'altra
< Requisiti resistenza piani di stoccaggio - targa portate utili
< Adeguato dimensionamento degli elementi di sostegno
«  Disposizioni scritte per stoccaggio
< Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
% Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
< Vietare transito durante il montaggio - delimitazioni
% ldoneita dei lavoratori - guida di esperti
< Vietare accesso a hon addetti in aree di influenza - avvisi scritti
0 Attrezzi di uso corrente
Rischi Misure
»  Contusioni abrasioni offese < Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo - Attrezzi di uso < Controllo integrita martello
corrente < Uso cacciaviti con punte in perfetto stato
< Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
< Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica
< Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
< Controllo funzionale utensili pneumatici
% lIstruzione ai lavoratori sull’'uso DPI
0 Autogru semovente
Rischi Misure
»  Contatto macchine operatrici | <  Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
»  Caduta accidentale materiali tecniche
- Gru autogru murature < Verifiche periodiche obbligatorie Allegato VII
> Ipoacusia da rumore - %  Garantire nel tempo i requisiti di sicurezza - evoluzione tecnica
Attrezzature e macchine di <  Protezione posti di lavoro e passaggio
cantiere “ Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
> Vibrazioni da macchina %  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
operatrice < Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
>  Cedimento di parti % Usare cestoni con pareti non finestrate
meccaniche - Macchine %  Vietato passaggio e sosta sotto i carichi sospesi
operatrici %  Sollevamento con benne o cestoni di materiali minuti
> Rottura del cavo di %  Uso di dispositivi di protezione dell'udito
sollevamento - Autogru gru % Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
> Interferenza linee elettriche < Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
aeree - Autogru Cestello < Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
|c!raullco <  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
> Ribaltamento con . . A PR : o
schiacciamento operatore - ~:~ A_dde'_str_amer)to all uso del_dlsposmw di protezmpe_dell_udlto o _
Autogru 0:‘ Livelli v.|bra2|one.d|ch|are.1t| dgl produttore - POStI. di guida antivibranti
>  Contatto accidentale - Gru %  Valutazione del rischio vibrazioni (almeno quadriennale)

Autogru
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Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione
Verifica frequente componenti impianti idraulici

Manutenzione periodica prevista a norma

Verifiche periodiche (ISPESL la prima e poi ASL) su apparecchi di sollevamento di portata >
200 Kg

Controlli trimestrali funi e catene

Distanza di sicurezza da linee elettriche aeree a norma - Consultare ente erogatore
Vietato uso autogru con forte vento

Protezione posto di guida

Verifica stabilita del terreno

Conduttori di provata esperienza

Vietato uso improprio macchina

Assicurare stabilita del mezzo
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Targa con diagramma di portata

Spostamento autogru a braccio ripiegato

Distanza minima da strutture adiacenti

Divieto transito in zona influenza gru in caso di assenza franco 70 cm

o0 Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
Rischi Misure
> Sganciamento carico < Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
> Pieghe anomale delle funi di tecniche
imbracatura - Gru autogru & Idonea imbracatura dei carichi e sorveglianza preposto
»  Tranciamento/sfilacciamento | <  Controllo preventivo pieghe anomale
funi imbraco < Funi e cavi adeguati al carico
»  Caduta accidentale del < Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
carico sollevato % Uso protezioni fini in assenza di idonei sistemi di imbracatura
>  Sollecitazioni funi «  Attacchi corretti funi e catene - Estremita funi legate o morsettate
(sollevamento) %  Ganci imbraco senza deformazioni - adeguati al carico - indicazione portata max
< Bilancini con indicazione portata max
% Ganci e funi contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche
RS Idonea manutenzione e controlli periodici documentati
o Gru di cantiere
Rischi Misure
»  Caduta accidentale materiali %  Controlli periodici documentati (devono accompagnare l'attrezzatura) secondo norme
- Gru autogru murature tecniche
> Ipoacusia da rumore - < Garantire nel tempo i requisiti di sicurezza - evoluzione tecnica
Attrezzature e macchine di < Verifiche periodiche obbligatorie Allegato VII
cantiere < Usare cestoni con pareti non finestrate
>  Cedimento di parti %  Vietato passaggio e sosta sotto i carichi sospesi
meccaniche - Macchine % Sollevamento con benne o cestoni di materiali minuti
operatrici %  Uso di dispositivi di protezione dell'udito
> Rottura del cavo di < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
sollevamento - Autogru gru < Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
> Caduta operatore - . % Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni
Manutenzione / montaggio %  Verifica idoneita lavoratore alla mansione
gru. i . i X < Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
> E:e;;c:;l_c)(?:Juorlusmta dai %  Verifica frequente componenti impianti idraulici
»  Elettrocuzione - Installazione * Mar'u'Jtenzmn.e pgnodma prevista anorma . .
ed uso della gru < Verifiche periodiche (ISPESL la prima e poi ASL) su apparecchi di sollevamento di portata >
»  Contatto accidentale - Gru N 200 Kg - . .
Autogru ~:~ Contr_olll trl_mes_trall funi e catene ) B N
> Ribaltamento - Gru <%  Uso sistemi antlcafjuta per spo§tamentl e pos.|2|onament| in quota
%  Addestramento all'uso di DPI di terza categoria
< Vietate bevande alcoliche agli addetti ai cantieri e ai lavori in quota
< Verifica periodica funzionamento arresto automatico
< Respingenti alle estremita di corsa
< Conformita a ISPESL e ARPA entro 30 gg - manutenzione e verifica biennale
< Protezione da scariche atmosferiche per gru a torre su rotaie
< Collegare a terra strutture metalliche
< Protezione posti di lavoro e passaggio
<  Distanza minima da strutture adiacenti
< Divieto transito in zona influenza gru in caso di assenza franco 70 cm
<  Segnali con portate max e progressive
%  Verificare efficienza limitatore
<  Divieto uso della gru in presenza di forte vento
o0 Trasporto prefabbricati con automezzi
Rischi Misure
»  Contatto macchine operatrici | <  Protezione posti di lavoro e passaggio
»  Rischio investimento - < Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
Automezzi < Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
»  Caduta carico nel transito su < Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina

strada - Trasporto
prefabbricati
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Effettuare manutenzioni periodiche
Limiti velocita in cantiere: non superare i 15 Km/h
Modalita di carico, trasporto e scarico prefabbricati

Movimentazione prefabbricati

Rischi

> Contatto accidentale -
Prefabbricati

> Caduta addetti o materiali -
Prefabbricati

> Ribaltamento del carico -

Prefabbricati

Misure
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Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
Vietare transito durante il montaggio - delimitazioni

Idoneita dei lavoratori - guida di esperti

Vietare accesso a non addetti in aree di influenza - avvisi scritti
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> Sganciamento/rottura < Evitare uso OOPP se inserite nel prefabricato a pié d’opera
sistema d’aggancio - %  Targa o similare con portate utili delle puntellazioni
Prefabbricati < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
> Ribaltamento elementi < lIstruzioni scritte e disegni di fornitore e montatori
prefabbricati stoccati %  Prima del montaggio: programma lavori e procedure
> Contusioni abrasioni sul %  Divieto montaggio senza documentazione tecnico-operativa
corpo < Nel montaggio uso DPI (cinture) e DPC (rete,...)
>  Caduta operatore (h>2m) %  Vietate bevande alcoliche agli addetti ai cantieri e ai lavori in quota

< Modalita di carico, trasporto e scarico prefabbricati

< Ganci imbraco senza deformazioni - adeguati al carico - indicazione portata max
< Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
< Bilancini con indicazione portata max

%  Uso inserti sollevamento prefabbricati su indicazione progettisti

< Ganci e funi contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche

%  Garantire stabilita dei prefabbricati stoccati

< 60 cm tra una fila e I'altra

“ Requisiti resistenza piani di stoccaggio - targa portate utili

< Adeguato dimensionamento degli elementi di sostegno

“ Disposizioni scritte per stoccaggio

& Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (per capo mani e piedi)

< Parapetti per lavori h>2m

< Uso di sistemi anticaduta conformi per lavori in quota (assenza impalcati fissi)
< Addestramento all'uso di DPI di terza categoria

o Autogru semovente

Rischi Misure
> Contatto macchine operatrici | <  Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
»  Caduta accidentale materiali tecniche

- Gru autogru murature < Verifiche periodiche obbligatorie Allegato VII
> Ipoacusia da rumore - < Garantire nel tempo i requisiti di sicurezza - evoluzione tecnica
Attrezzature e macchine di %  Protezione posti di lavoro e passaggio
cantiere < Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
> Vibrazioni da macchina %  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
operatrice < Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
>  Cedimento di parti %  Usare cestoni con pareti non finestrate
meccan'ic'he - Macchine <%  Vietato passaggio e sosta sotto i carichi sospesi
operatrici %  Sollevamento con benne o cestoni di materiali minuti
> Rottura del cavo di %  Uso di dispositivi di protezione dell’'udito
sollevamento - Autogru gru %  Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
> Interferenza linee elettriche < Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)
%erl:ue”(—:oAutogru Cestello < Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni

< Verifica idoneita lavoratore alla mansione
< Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
< Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti

> Ribaltamento con
schiacciamento operatore -

Autogru & Valutazi del rischio vibrazioni (al dri |
>  Contatto accidentale - Gru : alutazione del rischio YI raz.lonl (a.m('eno q.ua. riennale)
Autogru <& Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

< Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

“ Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione

< Verifica frequente componenti impianti idraulici

% Manutenzione periodica prevista a norma

< Verifiche periodiche (ISPESL la prima e poi ASL) su apparecchi di sollevamento di portata >
200 Kg

< Controlli trimestrali funi e catene

“ Distanza di sicurezza da linee elettriche aeree a norma - Consultare ente erogatore

< Vietato uso autogru con forte vento

%  Protezione posto di guida

< Verifica stabilita del terreno

< Conduttori di provata esperienza

< Vietato uso improprio macchina

<  Assicurare stabilita del mezzo

<  Targa con diagramma di portata

< Spostamento autogru a braccio ripiegato

<  Distanza minima da strutture adiacenti

< Divieto transito in zona influenza gru in caso di assenza franco 70 cm

o Attrezzi di uso corrente

Rischi Misure

»  Contusioni abrasioni offese %  Usare attrezzi appropriati e in buono stato
sul corpo - Attrezzi di uso < Controllo integrita martello
corrente %  Uso cacciaviti con punte in perfetto stato

< Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
% Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica
< Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive
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<  Controllo funzionale utensili pneumatici
% Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

o Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

Rischi Misure
> Sganciamento carico < Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
> Pieghe anomale delle funi di tecniche
imbracatura - Gru autogru & Idonea imbracatura dei carichi e sorveglianza preposto
»  Tranciamento/sfilacciamento | <  Controllo preventivo pieghe anomale
funi imbraco < Funi e cavi adeguati al carico
»  Caduta accidentale del < Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
carico sollevato <  Uso protezioni fini in assenza di idonei sistemi di imbracatura
>  Sollecitazioni funi <  Attacchi corretti funi e catene - Estremita funi legate o morsettate
(sollevamento) %  Ganci imbraco senza deformazioni - adeguati al carico - indicazione portata max

< Bilancini con indicazione portata max
% Ganci e funi contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche
RS Idonea manutenzione e controlli periodici documentati

o Trabattelli

Rischi Misure
»  Caduta utensili - Scale %  Verificare idoneita degli elementi di ponteggi prima di riutilizzarli
trabattelli <  Conformita a norma tecnica UNI EN 1004 senza ancoraggi ogni 2 piani
>  Contatto con linee elettriche | <  Dispositivi di protezione nel montaggio e smontaggio di ponteggi
aeree - Trabattelli <  Montaggio smontaggio trasformazione ponteggio conforme a PiMUS
> Caduta di personale - % Su scale o in luoghi sopraelevati utensili vanno tenuti in custodia
Trabattello < Porre attenzione a linee elettriche aeree
>  Cedimento e mancata < Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
stabilita strutturale - % Accessi ai piani di lavoro in sicurezza
Trabattelli <  Piano di scorrimento livellato e carico ripartito

% Ruote saldamente bloccate e adeguata portata

< Piani di lavoro contigui con parapetto e fermapiede

%  Vietato spostare i trabattelli con lavoratori

< Ancoraggi alla costruzione ogni 2 piani

“ Non aggiungere sovrastrutture

< Uso DPI anticaduta se manca il parapetto alla ricezione dei carichi
%  Vietate bevande alcoliche agli addetti ai cantieri e ai lavori in quota
< Altezza max consentita

< Botole di passaggio con coperchio praticabile

<& Innesti verticali bloccati e diagonali anti sfilamento

< Verificare la verticalita con livello

< Stabilizzatori per trabattelli di altezza sup. a m.6

o Saldatrice elettrica

Rischi Misure
> Inalazione dei fumi delle < Interruttori su circuito primario per apparecchi per saldatura elettrica
saldature %  Evitare contatti accidentali con parti in tensione nelle operazioni di saldatura elettrica

»  Lesioni ustioni da schegge e «  Adeguati DPI per i lavoratori addetti alle saldature elettriche
scintille - Saldatrice elettrica | < Vietata saldatura su recipienti contenenti miscele pericolose (o hanno contenuto)
>  Elettrocuzione - Martello < In locali aspirazione fumi apparecchi respiratori e cinture
demolitore scavi % Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
demolizioni Saldatrice Flex <  Uso di DPI (maschere respiratorie, ...) - Sorveglianza sanitaria
%  NON FUMARE
< Fare uso di schermi o occhiali con vetri attinici
< Raccogliere in apposito raccoglitore i residui degli elettrodi
& Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (scarpe, occhiali, guanti, gambaletti e grembiuli)
< Indicazione circuiti sui quadri elettrici
< Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
< Quadri elettrici certificati dal costruttore
<  Corretta posa cavi elettrici aerei
< Impianti elettrici: messa a terra, protezioni
< Prese con dispositivo anti-disinnesto
< Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Rischi Misure

»  Contusioni abrasioni sul % Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (per capo mani e piedi)
corpo < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

»  Sganciamento/rottura %  Ganci imbraco senza deformazioni - adeguati al carico - indicazione portata max
sistema d’aggancio - #  Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
Prefabbricati %  Bilancini con indicazione portata max

> Ribaltamento - Autogru %  Uso inserti sollevamento prefabbricati su indicazione progettisti

> Ribaltamento del carico - <  Ganci e funi contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche
Prefabbricati
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»  Ribaltamento elementi <  Cautele in caso di terreni in pendenza
prefabbricati stoccati “ Requisiti fisici, attitudinali e esperienza operatore

»  Caduta addetti o materiali - < Indicazione peso su prefabbricati > 2t
Prefabbricati < Indicare le condizioni metereologiche per cui sospendere i lavori

>  Contatto accidentale - %  Vietare uso apparecchi di sollevamento con vento >60Km/h - eccezioni
Prefabbricati < Indicazione portata max e variazioni

< Modalita di carico, trasporto e scarico prefabbricati

< Garantire stabilita dei prefabbricati stoccati

< 60 cm tra una fila e I'altra

< Requisiti resistenza piani di stoccaggio - targa portate utili

< Adeguato dimensionamento degli elementi di sostegno

<  Disposizioni scritte per stoccaggio

%  Evitare uso OOPP se inserite nel prefabricato a pie d’opera

<  Targa o similare con portate utili delle puntellazioni

% Istruzioni scritte e disegni di fornitore e montatori

< Prima del montaggio: programma lavori e procedure

«  Divieto montaggio senza documentazione tecnico-operativa

< Nel montaggio uso DPI (cinture) e DPC (rete,...)

“  Vietate bevande alcoliche agli addetti ai cantieri e ai lavori in quota
<  Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi

< Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
< Vietare transito durante il montaggio - delimitazioni

< ldoneita dei lavoratori - guida di esperti

<  Vietare accesso a non addetti in aree di influenza - avvisi scritti

o Saldatrice elettrica

Rischi Misure
> Inalazione dei fumi delle < Interruttori su circuito primario per apparecchi per saldatura elettrica
saldature %  Evitare contatti accidentali con parti in tensione nelle operazioni di saldatura elettrica

»  Lesioni ustioni da schegge e < Adeguati DPI per i lavoratori addetti alle saldature elettriche
scintille - Saldatrice elettrica | <  Vietata saldatura su recipienti contenenti miscele pericolose (o hanno contenuto)
>  Elettrocuzione - Martello < In locali aspirazione fumi apparecchi respiratori e cinture
demolitore scavi % Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI
demolizioni Saldatrice Flex <  Uso di DPI (maschere respiratorie, ...) - Sorveglianza sanitaria
% NON FUMARE
< Fare uso di schermi o occhiali con vetri attinici
< Raccogliere in apposito raccoglitore i residui degli elettrodi
<& Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI (scarpe, occhiali, guanti, gambaletti e grembiuli)
< Indicazione circuiti sui quadri elettrici
< Uso corretto apparecchi elettrici in luoghi conduttori ristretti
< Quadri elettrici certificati dal costruttore
<  Corretta posa cavi elettrici aerei
< Impianti elettrici: messa a terra, protezioni
%  Prese con dispositivo anti-disinnesto
< Prolunghe elettriche resistenti ad acqua e abrasione

o Trabattelli

Rischi Misure
»  Caduta utensili - Scale “  Verificare idoneita degli elementi di ponteggi prima di riutilizzarli
trabattelli < Conformita a norma tecnica UNI EN 1004 senza ancoraggi ogni 2 piani
>  Contatto con linee elettriche | <  Dispositivi di protezione nel montaggio e smontaggio di ponteggi
aeree - Trabattelli %  Montaggio smontaggio trasformazione ponteggio conforme a PiMUS
>  Caduta di personale - %  Su scale o in luoghi sopraelevati utensili vanno tenuti in custodia
Trabattello %  Porre attenzione a linee elettriche aeree
>  Cedimento e mancata < Divieto lavori a distanze da linee elettriche non protette < minime consentite
stabilita strutturale - %  Accessi ai piani di lavoro in sicurezza
Trabattelli <  Piano di scorrimento livellato e carico ripartito

< Ruote saldamente bloccate e adeguata portata

< Piani di lavoro contigui con parapetto e fermapiede

%  Vietato spostare i trabattelli con lavoratori

< Ancoraggi alla costruzione ogni 2 piani

“ Non aggiungere sovrastrutture

< Uso DPI anticaduta se manca il parapetto alla ricezione dei carichi
“  Vietate bevande alcoliche agli addetti ai cantieri e ai lavori in quota
< Altezza max consentita

< Botole di passaggio con coperchio praticabile

< Innesti verticali bloccati e diagonali anti sfilamento

< Verificare la verticalita con livello

< Stabilizzatori per trabattelli di altezza sup. a m.6

o0 Attrezzi di uso corrente

Rischi Misure
»  Contusioni abrasioni offese < Usare attrezzi appropriati e in buono stato
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sul corpo - Attrezzi di uso < Controllo integrita martello

corrente %  Uso cacciaviti con punte in perfetto stato

< Privilegiare uso chiavi poligonali e a stella - Evitare prolunghe
< Impugnatura isolata in presenza di tensione elettrica

< Utensili antiscintilla in presenza atmosfere esplosive

< Controllo funzionale utensili pneumatici

K3 Istruzione ai lavoratori sull’'uso DPI

0 Autogru semovente

Rischi Misure
»  Contatto macchine operatrici | <  Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
»  Caduta accidentale materiali tecniche

- Gru autogru murature < Verifiche periodiche obbligatorie Allegato VII
> Ipoacusia da rumore - %  Garantire nel tempo i requisiti di sicurezza - evoluzione tecnica
Attrezzature e macchine di <  Protezione posti di lavoro e passaggio
cantiere % Dimensionamento a norma di vie transito e rampe scavi
> Vibrazioni da macchina <+  Assistenza a terra in manovre retromarcia - Efficienza segnalatori
operatrice %  Vietare presenza personale nel campo di azione della macchina
>  Cedimento di parti % Usare cestoni con pareti non finestrate
meccan_ic_he - Macchine %  Vietato passaggio e sosta sotto i carichi sospesi
operatrici <  Sollevamento con benne o cestoni di materiali minuti
> Rottura del cavo di %  Uso di dispositivi di protezione dell'udito
sollevamento - Autogru gru < Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

> Interferenza linee elettriche
aeree - Autogru Cestello
idraulico

»  Ribaltamento con
schiacciamento operatore -

< Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

< Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni

< Verifica idoneita lavoratore alla mansione

< Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito

< Livelli vibrazione dichiarati dal produttore - Posti di guida antivibranti

Autogru N . T . .
> Contatto accidentale - Gru : Valutazione del rischio \./lbraz.lonl (al.m.eno quasjnennale)
Autogru <  Scelta attrezzature a minor livello di vibrazioni

%  Fornire indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita

< Informazione e formazione su uso attrezzature e DPI per ridurre I'esposizione

%  Verifica frequente componenti impianti idraulici

< Manutenzione periodica prevista a norma

< Verifiche periodiche (ISPESL la prima e poi ASL) su apparecchi di sollevamento di portata >
200 Kg

%  Controlli trimestrali funi e catene

< Distanza di sicurezza da linee elettriche aeree a norma - Consultare ente erogatore

%  Vietato uso autogru con forte vento

< Protezione posto di guida

%  Verifica stabilita del terreno

< Conduttori di provata esperienza

< Vietato uso improprio macchina

< Assicurare stabilita del mezzo

<  Targa con diagramma di portata

< Spostamento autogru a braccio ripiegato

< Distanza minima da strutture adiacenti

< Divieto transito in zona influenza gru in caso di assenza franco 70 cm

o Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

Rischi Misure
»  Sganciamento carico < Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
»  Pieghe anomale delle funi di tecniche
imbracatura - Gru autogru < Idonea imbracatura dei carichi e sorveglianza preposto
»  Tranciamento/sfilacciamento | <  Controllo preventivo pieghe anomale
funi imbraco < Funi e cavi adeguati al carico
»  Caduta accidentale del %  Angolo al vertice tra funi circa 60° - se >60° tenere conto della minore portata
carico sollevato «  Uso protezioni fini in assenza di idonei sistemi di imbracatura
> Sollecitazioni funi % Attacchi corretti funi e catene - Estremita funi legate o morsettate
(sollevamento) %  Ganci imbraco senza deformazioni - adeguati al carico - indicazione portata max

< Bilancini con indicazione portata max
< Ganci e funi contrassegnate dal fabbricante e specifiche tecniche
< ldonea manutenzione e controlli periodici documentati

o Gru di cantiere

Rischi Misure
> Caduta accidentale materiali <  Controlli periodici documentati (devono accompagnare I'attrezzatura) secondo norme
- Gru autogru murature tecniche
> Ipoacusia da rumore - <  Garantire nel tempo i requisiti di sicurezza - evoluzione tecnica
Attrezzature e macchine di < Verifiche periodiche obbligatorie Allegato VII
cantiere %  Usare cestoni con pareti non finestrate
>  Cedimento di parti “  Vietato passaggio e sosta sotto i carichi sospesi
meccan_ic_he - Macchine %  Sollevamento con benne o cestoni di materiali minuti
operatrici < Uso di dispositivi di protezione dell'udito
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Rottura del cavo di
sollevamento - Autogru gru
Caduta operatore -
Manutenzione / montaggio
gru

Pericolo di fuoriuscita dai
binari - Gru

Elettrocuzione - Installazione
ed uso della gru

Contatto accidentale - Gru
Autogru

Ribaltamento - Gru
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Informazione ai lavoratori su protezione dei DPI

Valutazione del rischio rumore (almeno quadriennale)

Acquisto macchine a basso livello di rumore e/o vibrazioni

Verifica idoneita lavoratore alla mansione

Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito

Verifica frequente componenti impianti idraulici

Manutenzione periodica prevista a nhorma

Verifiche periodiche (ISPESL la prima e poi ASL) su apparecchi di sollevamento di portata >
200 Kg

Controlli trimestrali funi e catene

Uso sistemi anticaduta per spostamenti e posizionamenti in quota
Addestramento all'uso di DPI di terza categoria

Vietate bevande alcoliche agli addetti ai cantieri e ai lavori in quota
Verifica periodica funzionamento arresto automatico

Respingenti alle estremita di corsa

Conformita a ISPESL e ARPA entro 30 gg - manutenzione e verifica biennale
Protezione da scariche atmosferiche per gru a torre su rotaie
Collegare a terra strutture metalliche

Protezione posti di lavoro e passaggio

Distanza minima da strutture adiacenti

Divieto transito in zona influenza gru in caso di assenza franco 70 cm
Segnali con portate max e progressive

Verificare efficienza limitatore

Divieto uso della gru in presenza di forte vento
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Abrasioni alle mani - Carriola FrequenzaDamnoCriticta | 3 | 1 | 3 |

<+ Carriola

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

9P ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

Allagamento e/o ristagno acque meteoriche FrequenzaDerno Criita | 2 | 3 | 2 |

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

Asfissia Frequenza Danno Criticita ‘ 2 4 ‘ 8 ‘
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Caduta accidentale del carico sollevato FrequenzaDannoCridets | 1 | 3 | 3 |

< Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati

92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru
Frequenza Danno Criticita ‘ 2 3 ‘ 6 ‘

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature

« Autogru semovente

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

< Gru di cantiere

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9o STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Caduta accidentale nel trasporto materiali su andatoie
0 passerelle

< Carriola

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

Caduta addetti o materiali - Prefabbricati

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 4 ‘ 8 ‘

Frequenza Danno Criticita 2 4 ‘ 8 ‘

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
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2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru
Caduta carico nel transito su strada - Trasporto Frequenzapanno Critta | | 2 | 2|

prefabbricati

7

« Trasporto prefabbricati con automezzi

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati

Caduta di materiale durante il transito

<+ Autocarri o camion ribaltabili

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

Frequenza Danno Criticita 1 3 ‘ 3 ‘

2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

< Camion ribaltabile

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

Caduta di personale - Trabattello

< Trabattelli

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Caduta materiale - Scale o trabattelli

< Scale a mano/forbice...
2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

9P ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 4 ‘ 8 ‘

Frequenza Danno Criticita 2 2 ‘ 4 ‘

2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Caduta materiale - Puntelli FEIERETTREHTR [ g 5 | G |

7

< Puntelli: utilizzo
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
Caduta materiali - Sega circolare

% Sega circolare

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 2 ‘ 4 ‘

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Caduta Operatore - Scale Frequenza Danno Criticita ‘ 2 3 ‘ 6 ‘
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< Scale a mano/forbice...

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 4 ‘ 8 ‘

Caduta operatore - Manutenzione / montaggio gru

< Gru di cantiere

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru
Frequenza Danno Criticita ‘ 2 A4 ‘ 8 ‘

Caduta operatore - Ponte su cavalletti

<+ Ponti su cavalletti

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

Caduta operatore (h>2m)

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
Caduta operatore

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 4 ‘ 8 ‘

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 3 ‘ 6 ‘

7

« Trapano

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

7

« Utensili elettrici portatili
9P ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Allestimento aree stoccaggio
2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Installaz e/0 manutenzione cabina elettrica

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su FrequenzaDerno Criicia | 3 | 4 | 4 |

cavalletti

7

< Ponti su cavalletti
2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

Caduta persone nello scavo FrequenzaDarnoCriicta | 2 | 3 | 6 |
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2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Caduta utensili - Scale trabattelli TESTPEETOCTE | ) 3 | 4) |

<  Trabattelli

9P ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici Frequenza DannoCrteta [ 1 | 3 | 3 |

7

< Autogru semovente

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

< Escavatore

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

9O ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

« Escavatore: uso per preparazione terreno
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

< Gru di cantiere

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

< Martellone - SCAVI

2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

« Pala meccanica/ruspa - SCAVI
2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Cedimento e mancata stabilita strutturale - Trabattelli

< Trabattelli

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 4 ‘ 8 ‘

-4 -



07/04/11
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Impianto FV Caprile CODIGORO-

SIPRO S.p.A.
ALLEGATO E
Valutazione dei Rischi
idrauliche
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru
cedimento terreno Frequenza Danno Criticita ‘ 2 3 ‘ 6 ‘

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

Contatto macchine operatrici

< Camion ribaltabile

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 4 ‘ 8 ‘

< Escavatore: uso per preparazione terreno
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

7

« Pala meccanica: preparazione terreno
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

Contatto accidentale - Gru Autogru TESTPERETOCHR || 6 4) || 4) |

7

< Autogru semovente

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

< Gru di cantiere

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru
Frequenza Danno Criticita ‘ 2 A4 ‘ 8 ‘

Contatto accidentale - Motozappa erpicatrice

< Motozappa ed erpicatrici
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

Contatto accidentale - Prefabbricati Frequenza Danno Citcta | 5 | 4| 8 |

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru
Frequenza Danno Criticita ‘ 2 3 ‘ 6 ‘

Contatto con linee elettriche aeree - Trabattelli

< Trabattelli

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

S LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati

92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Frequenza Danno Criticita 1 4 ‘ 4 ‘

Contatto macchine operatrici
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7
0‘0

Autocarri o camion ribaltabili

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

7
0‘0

Autogru semovente

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

K/
0.0

Dumper

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

< Escavatore
9 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area
9 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

7
0‘0

Martellone - SCAVI
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

+ Pala meccanica/ruspa - SCAVI
2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

)

< Trasporto prefabbricati con automezzi
S LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni

idrauliche
9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
Contatto o inalazione di agenti tossici FrequenzaDarnoCriicta | 2 | 3 | 6 |

7

« Concimi chimici e/o pesticidi...
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

Contusioni abrasioni e offese sul corpo FrequenzaDanno Crivia | 3| 3 | 9 |

KD

% Mazza

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

9P ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

S IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra

7

« Piccone e/o pala
© ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
-6 -
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scariche atmosferiche

7

+ Piccone e/o pala e/o rastrello

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

0000

SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Rete pannelli Frequenza Damno Crfdcta | 5 | 2 | 4 |

metallici

7

% Rete, pannelli: recinzioni

9 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso FrequenzaDamno Crideia | 3 [ 7 [ 3 |

corrente

7

< Attrezzi di uso corrente
2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Allestimento aree stoccaggio

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

9O ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Installaz e/0 manutenzione cabina elettrica

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

(Y

SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano

SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati

9P STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Puntazze/corda =~ fewerepamecian | 2 | 2 | 4 |
rame

< Puntazze/corda rame

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
Contusioni abrasioni sul corpo Frequenzadanno Criiia | 3 | 3 | 9 |

0O 0000

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati

-7 -
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2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

7

< Dumper

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

7

+ Motozappa ed erpicatrici
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

KD

< Puntelli: utilizzo
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Elettrocuzione - Cabina elettrica FrequenzaDamnoCriticia | 3 | 3 | 6 |

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Installaz e/0 manutenzione cabina elettrica
Frequenza Danno Criticita ‘ 2 3 ‘ 6 ‘

Elettrocuzione da scariche atmosferiche - ponteggi
recinzione

KD

< Rete, pannelli: recinzioni

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

Elettrocuzione - Impianto di terra/parafulmine Frequenza Damno Crtia | 3 | 3 | 6 |

9O ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra

Elettrocuzione - Impianto elettrico di cantiere FrequenzaDerno Criicia | 3 | 3 | 3 |

9 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

Elettrocuzione - Installazione ed uso della gru

KD

< Gru di cantiere

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Elettrocuzione - Lampada elettrica portatile FrequenzaDarnoCriicia | 2 | 3 | 6 |

KD

< Lampada elettrica portatile

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 3 ‘ 6 ‘

Elettrocuzione - Martello demolitore scavi demolizioni fewewapamocitas | o | 3 g |

Saldatrice Flex

KD

< Martello demolitore elettr./pneumatico

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

9P ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

7

< Saldatrice elettrica
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2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Elettrocuzione - Motopompa elettropompa FrequenzaDarnoCritcia | 2 | 3 | 6 |
% Motopompa, elettropompa
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
Elettrocuzione - Prova impianto/apparecchiature Freuenza DamnoCrta [ 2 | 3 | 6 |

allaccio rete

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)

Elettrocuzione - Sega circolare FrequenzaDamnocriticia | 3 | 3 | 6 |

< Sega circolare

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile

< Trapano
S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 3 ‘ 6 ‘

< Utensili elettrici portatili
2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Allestimento aree stoccaggio
2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Installaz e/0 manutenzione cabina elettrica

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianti speciali (citofonici,
antintrusione, emergenza, ...)
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

Inadempienze - installazione servizi igienici Frequenza Danno Critets [ 3 0 |

9 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Requisiti servizi
igienici
Inalazione dei fumi delle saldature

< Saldatrice elettrica

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 2 ‘ 4 ‘

Inalazione di polvere e silicosi - Scavi gesso lana di Frequenza Danno Citcta | 5 | 3| G |
roccia o vetro fibre minerali

« Escavatore: uso per preparazione terreno
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

< Motozappa ed erpicatrici
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

7

+ Pala meccanica: preparazione terreno
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 3 ‘ 6 ‘

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

< Escavatore

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

~9-
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2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

KD

< Martello demolitore elettr./pneumatico

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

9O ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

« Martellone - SCAVI
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

KD

< Pala meccanica/ruspa - SCAVI

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Inalazione di pOIVeri Frequenza Danno Criticita 2 2 ‘ 4 ‘

7

+ Sega circolare

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Incendio - Combustibile Fewerabamocita | 1 | 4 4 |
< Combustibile (Gasolio Benzina ...)
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
Intercettazione accidentale impianti FrequenzaDerno Criicia | 2 | 3 | 6 |

7

+ Martello demolitore elettr./pneumatico

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

9P ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi
demolizioni

KD

< Escavatore

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di

Frequenza Danno Criticita 1 2 ‘ 2 ‘

-10 -
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cantiere
2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
< Martellone - SCAVI
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
< Pala meccanica/ruspa - SCAVI
2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
Intercettazione accidentale reti elettriche di cantiere FrequenzaDerno Criicia | 3 | 3 | 6 |

o ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello

idraulico

7

< Autogru semovente

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 3 ‘ 6 ‘

Investimento getti d’acqua e contusioni - Motopompa FrequenzaDarnoCritcia | 2 | 3 | 6 |
elettropompa
% Motopompa, elettropompa
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di FrequenzaDerno Cricia | 3 | 2 [ 4 |

cantiere

7

< Autogru semovente

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

« Compressore

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

< Dumper
© ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
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pannelli metallici

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

< Escavatore

9 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

K/
0.0

Escavatore: uso per preparazione terreno
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

7
0‘0

Gru di cantiere

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

‘0

Martello demolitore elettr./pneumatico
S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

9O ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano

*

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

+ Martellone - SCAVI
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

< Motozappa ed erpicatrici
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

+ Pala meccanica/ruspa - SCAVI
2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

« Pala meccanica: preparazione terreno
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

+ Sega circolare

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Irritazioni alle mani - Concimi pesticidi disinfettanti FrequenzaDerno Cridcia | 3 | 2 [ 4 |

KD

< Concimi chimici e/o pesticidi...
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

-12 -



07/04/11
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Impianto FV Caprile CODIGORO-

SIPRO S.p.A.
ALLEGATO E
Valutazione dei Rischi
Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore Frequenza Danno Critc | 7 | 3 | 3 |

« Compressore

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Lesioni ustioni da schegge e scintille - Saldatrice
elettrica

< Saldatrice elettrica

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Frequenza Danno Criticita ‘ 2 3 ‘ 6 ‘

Lombalgie da sforzo Frequenza Danno Criticita ‘ 3 2 ‘ 6 ‘

2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

Offese agli occhi e al volto FrequenzaDerno Criicia | 3 | 3 | 9 |

7

+ Sega circolare

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere FrequenzaDerno Grcicia. | 3 | 3 [ 9 |

< Escavatore

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

9O ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

‘0

» Escavatore: uso per preparazione terreno
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

% Martellone - SCAVI
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano

.0

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

‘0

» Pala meccanica/ruspa - SCAVI

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

o
*

Pala meccanica: preparazione terreno
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

Pericolo di fuoriuscita dai binari - Gru FrequenzaDanno Crticta | 9 | 4 | 4 |

< Gru di cantiere

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche
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92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru
Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru ~ Fevemapamociia | 5 | 3 | g |

KD

< Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Ribaltamento —Autogru Frequenza Danno Criticita 1 4 ‘ 4 ‘

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Frequenza Danno Criticita 2 3 ‘ 6 ‘

Ribaltamento - Escavatore per la preparazione del
terreno

7

« Escavatore: uso per preparazione terreno
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

Ribaltamento - Gru

< Gru di cantiere

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Ribaltamento - Pala meccanica FrequenzaDamoCritia | 3 | 4 | g |

Frequenza Danno Criticita 1 4 ‘ 4 ‘

7

« Pala meccanica: preparazione terreno
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
Frequenza Danno Criticita ‘ 1 A4 ‘ 4 ‘

Ribaltamento con schiacciamento operatore -
Macchine operatrici
< Dumper

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

< Escavatore

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

9O ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

« Martellone - SCAVI
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

+ Pala meccanica/ruspa - SCAVI
2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
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2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru FrequenzaDerno Griicia | 3 | 4 | 8 |

« Autogru semovente

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Ribaltamento del carico - Prefabbricati Frequenza Danno Citeta | 5 | 3| G |

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Frequenza Danno Criticita 2 3 ‘ 6 ‘

Ribaltamento elementi prefabbricati stoccati

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9o STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

<+ Autocarri o camion ribaltabili

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

Frequenza Danno Criticita 1 4 ‘ 4 ‘

2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

<+ Camion ribaltabile

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

Rischio investimento - Automezzi TESTPERETCTEE | 5) | 4) || @ |

< Autocarri o camion ribaltabili

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

< Camion ribaltabile

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

KD

« Trasporto prefabbricati con automezzi

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru Frequenza Danno it [ 3 | 3 [ 3 |

7

< Autogru semovente

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)
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2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
9P STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

< Gru di cantiere

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati

2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru
Frequenza Danno Criticita ‘ 1 3 ‘ 3 ‘

Rovina parziale - Recinzione

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

Scoppio serbatoio - Compressore tubazioni

Frequenza Danno Criticita ‘ 1 4 ‘ 4 ‘

7

« Compressore

9 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

9 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Seppellimento durante gli scavi FrequenzaDerno Criicia | 3 | 4 | 8 |
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

Sganciamento carico Frequenza bamno it [ 3 | 3 | 6 |

7

< Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru
Frequenza Danno Criticita ‘ 1 3 ‘ 3 ‘

Sganciamento/rottura sistema d’aggancio -
Prefabbricati

2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

Smaltimento rifiuti Frequenza Danno Criticita ‘ 2 2 ‘ 4 ‘

< Produzione rifiuti
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

Sollecitazioni funi (sollevamento) FrequenzaDanno Crtiita | 9 | 3 | 3 |

< Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
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SO ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)
2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
2 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru
Tagli e abrasioni mani e contusioni corpo FrequenzaDernoCriicia | 2 | 3 | 6 |
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno
Tagli punture lacerazioni a mani piedi - Sega circolare FrequenzaDamnoCrtetd [ 3 | 3 | 6 |
* Sega circolare
9P ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano
Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco FrequenzaDarnoCriicta | 3 | 3 | 3 |
+ Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)
2 LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche
9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati
9P STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati
92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru
Vibrazioni - Martello demolitore compattatore Frequenza Danno itz [ 3 | 2 | 6 |
+ Martello demolitore elettr./pneumatico
9O ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici
S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)
9O ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere
S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto protezione
scariche atmosferiche
2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

7

+ Motozappa ed erpicatrici

2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Preparazione manuale e/o meccanica del terreno
Vibrazioni da macchina operatrice FrequenzaDerno Criicta | 2 | 2 | 4 |
« Autogru semovente

S ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BARACCAMENTI E SERVIZI, Baracche di cantiere
(box prefabbricati)

S LAVORI STRADALI, OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE, Posa tombini e canalizzazioni
idrauliche

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Carico trasporto scarico stoccaggio prefabbricati

9 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Movimentazione prefabbricati

92 STRUTTURE, PREFABBRICATI, Moviment montaggio prefabbricati gru autogru

< Dumper

=

ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Recinzione cantiere: reti /
pannelli metallici
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2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

7

< Escavatore

9P ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, AREA DI LAVORO, Tracciamenti e preparazione
area

2 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, IMPIANTI E RETI CANTIERE, Impianto elettrico di
cantiere

2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

< Escavatore: uso per preparazione terreno
2 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

« Martellone - SCAVI
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

< Pala meccanica/ruspa - SCAVI
2 IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI E SPECIALI, Costruzione di impianto di terra
2 SCAVI, Scavi a sezione ampia anche a mano
2 SCAVI, Scavi a sezione obbligata anche a mano

« Pala meccanica: preparazione terreno
9 SISTEMAZIONI ESTERNE, Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno
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9 FIRME

Committente:

Responsabile dei lavori (se hominato):

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Rappresentante legale della ditta per presa visione:

Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori:

ANNO

PROGR.PROG

LIVELLO PROG.

ELABORATO

NUMERO ELAB

10

047

E

PSC

01

U.TE.CO. siriserva la proprieta di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.
This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.






